

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. sz. módosítás

mely létrejött egyrészről **Vác Város Önkormányzata** (székhely: 2600 Vác, Március 15. tér 11., számlavezető bank: OTP Bank Nyrt., bankszámlaszám: 11742094-15395429-00000000, adószám: 15731302-2-13, képviseli: Fördös Attila polgármester), mint megrendelő (továbbiakban **Megrendelő**)

másrészről az **Elios Innovatív Energetikai Zrt.** (székhely: 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1. 1/6., képviseli: Sájér Gábor vezérigazgató, Péter Zsolt cégvezető, cg: 01-10-046445, adószám: 14869497-2-41, bankszámlaszám: K&H Bank 10404027-00027726-00000004), mint vállalkozó (továbbiakban **Vállalkozó**) között az alább megjelölt helyen és időben a következő tartalommal.

A Felek 2015. február 25-én a „KEOP 5.5.0./A/12-2013-0202” azonosítóval ellátott pályázat keretében szerződést kötöttek „Tervezéssel vegyes vállalkozási szerződés Vác város közigazgatási területén belül közvilágítás korszerűsítésének megvalósítása” tárgyában.

1. A szerződésmódosítás tárgya

A Szerződő Felek a jelen megállapodásukkal módosítják a 2015. február 25-én megkötött vállalkozási szerződésben és az azt megelőző közbeszerzési eljárás során meghatározott műszaki paramétereket, az alábbiak szerint:

1.1 Az elfogadott terv és a közbeszerzés műszaki leírásában foglaltak között eltérés mutatkozott, tekintettel arra, hogy a Zab utcára tervezett lámpatestek a Kukorica utcában kerültek felszerelésre, mivel a két utca természetben meglehetősen közel található egymáshoz, valamint a hálózati térképen jelzett hálózat a két utca tekintetében összetéveszthető. A Zab utcában korábban a közvilágítási hálózat elbontásra került.

A közbeszerzési dokumentációban Fő útként szereplő közterület a valóságban Sejce dűlő.

A kiviteli tervben szereplő Árpád úti lámpatestek az előzetes tervekben a II. Rákóczi Ferenc úthoz kerültek jelölésre (a két út egymás folytatása).

1.2 A tervezéssel vegyes kivitelezési tevékenység megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárás során megjelölt lámpatípusok eltértek a pályázati dokumentációban megfogalmazottaktól, mivel a korábban tervezett típusok már nem szerepeltek a gyártó termékpalettáján. A kiírás lehetőséget adott a műszakilag egyenértékű, illetve magasabb színvonalú helyettesítő változatok alkalmazására, tehát műszaki tartalom növelése történt azonos költségtételek mellett.

A világítótest típusok tekintetében a közbeszerzési eljárásban meghatározottakon túl alkalmazásra került a „DEXO2x16LED 6100” típus, mivel a helyszíni adottságoknak megfelelően szükségessé vált útközepes lámpák alkalmazása. Városépítészeti szempontok figyelembevételével a – Vác Város főépítésze által javasolt – „BUDAVÁR MIDI 24-4500” típus került tervezésre, az egységes városkép megőrzésének érdekében. Mindkét típus rendelkezik egyenértékűségi nyilatkozattal (mely a jelen szerződésmódosítás 1. sz. mellékletét képezi), és alkalmazásukat a műszaki ellenőr jóváhagyta.

1.3 A tervezési folyamatok során több helyszínen tekintetében nyilvánvalóvá vált, hogy a meglévő hálózat és világítótestek nem pontosan ott, valamint nem azonos számban szerepelnek a valóságban, ahogyan a közmű alaptérképen vannak, így a tervekben szereplő típusokhoz tartozó

darabszámok pontosítása vált szükségessé, mely a 2. sz. melléklet műszaki megvalósulás táblázatban került részletezésre.

2. A szerződésmódosítás indokolása

A kiviteli terv elkészítésének időszakában az újabb felmérések alkalmával felülvizsgálatra és pontosításra kerültek a megvalósítási helyszínek, valamint a műszaki paraméterek.

A kivitelezési tevékenység 2015. június 10-én kezdődött meg, melynek során több esetben előfordult, hogy a helyszíni pontosítások után az egységes városkép megőrzése érdekében, illetve az eltérő színhőmérsékletek esetleges baleseti kockázatának elkerülése miatt a kiviteli tervtől eltérő műszaki megoldásokat kell alkalmazni, a lámpák típusait, elhelyezkedésüket a valós hálózati infrastruktúrának megfelelő adottságokhoz igazítani.

A projekt műszaki tartalmában alkalmazott valamennyi változtatás a vonatkozó szabványok és hatályos jogszabályok figyelembevételével a pályázatban vállalt célok megvalósítása érdekében történt.

Az új teljesítmény értékek a monitoring mutatók tekintetében kisebb eltérést mutatnak. A megvalósításra került korszerűsítést követően 3.736 db világítótest cseréje következtében 39,67 % fogyasztás megtakarítás keletkezik, mely magasabb, mint a pályázatban vállalt érték.

A műszaki tartalmi változtatások a pályázat költségvetését nem érintik. A vállalkozó átalánydíjas szerződésének keretében vállalta a műszaki tartalom megvalósítását. Az erről szóló nyilatkozatot 3. sz. mellékletként csatoljuk. Ennek értelmében a vállalkozói szerződés az összegében, valamint a műszaki tartalmát tekintve sem változik, a tételes ajánlatban szereplő elemek egységára változatlan, illetve az ebben nem szereplő eszközök gyártói egyenértékűségi nyilatkozat alapján megfelelnek a költségvetésben szereplő tételeknek.

3. A szerződésmódosítás indoka a Kbt. alapján

A jelen szerződés módosítása nem ütközik a Kbt. 132. §-ban foglaltakba az alábbi indokok miatt:

a) A módosítás nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőn kívül más ajánlattevők részvételét, vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna (az egyenértékűség bizonyításra került, mely ezt igazolja).

b) A módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg, mivel az ajánlati ár és a teljesítés határideje nem változott.

c) A módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettségekhez képest nem terjeszti ki új elemre (új elem az eredeti közbeszerzési eljárásban rögzített feladatokhoz és kötelezettségekhez képest nem jelenik meg).

A Felek megállapítják, hogy fennállnak a Kbt. 132. § (2) bekezdésében foglaltak (melyre tekintettel a Kbt. 132. § (1) bekezdés a) pontjának további vizsgálata sem indokolt), tekintettel arra, hogy a szerződés módosítása olyan körülmény miatt válik szükségessé, mely a szerződést követően – a szerződéskötéskor előre nem látható okból – merült fel és a szerződés mindkét fél lényeges jogos érdekét sérti, tekintettel arra, hogy pontosan e felmerült módosítások a szerződés aláírását követően, a teljesítés megkezdése után, a szerződéses munkák természete (kiviteli tervezés, majd pedig a jóváhagyott tervek alapján történő kivitelezés) folytán merültek fel.

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

A szerződésmódosításra azért került sor, mert a szerződéskötés napját követően, a szerződéses munkák folyamata során került észlelésre, hogy – a közvilágításnak a szakmai előírásoknak megfelelő, rendeltetésszerű használatra alkalmas korszerűsítése érdekében – műszaki változtatások szükségesek a szerződésszerű teljesítéshez, valamint ahhoz, hogy a beruházás a Megrendelő által a pályázatban vállaltaknak megfelelően megvalósítható legyen.


4. Záró rendelkezések

4.1 Az alapszerződésnek a jelen módosítással nem érintett részei továbbra is érvényesek és hatályban maradnak. A jelen szerződésmódosítás az alapszerződés elválaszthatatlan részét képezi és csak azzal együtt érvényes.

4.2 A jelen szerződésmódosítás 6 egymással megegyező eredeti példányban készült

A Felek a szerződésmódosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után, helybenhagyólag aláírják.

Vác, 2015. november 27.



.....
Vállalkozó

ELIOS Innovatív Energetikai Zrt.
1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1. l./6.
Asz.: 14869497-2-41
Cg.: 01-10-046445
OTP 11795009-29909001 4.

mellékletek: 1. sz.: egyenértékűségi nyilatkozatok
2. sz.: műszaki megvalósulási táblázat
3. sz.: nyilatkozat változásokról



e'lios

Elios Innovatív Energetikai Zrt.

Kőrösbánya Kft.
1047 Bp., Fóti út 59. I/2

Liska András úr
részére


Tárgy: Vác közvilágítás korszerűsítés – egyenértékűségi nyilatkozat

Tisztelt Liska András úr!

A mellékelt tervezői nyilatkozatra hivatkozva nyilatkozom, hogy a kiviteli tervben alkalmazott lámpatestek műszaki paraméterei megegyeznek vagy jobbak, mint a közbeszerzési anyagban szereplő világítási berendezések műszaki jellemzői.

Budapest, 2015.04.23.

Üdvözlettel:


Jenei Károly
felelős műszaki vezető

Melléklet: Tervezői nyilatkozat

ELIOS Innovatív Energetikai Zrt.
1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1. I./6.
Asz.: 14869497-2-41
Cg.: 01-10-046445
OTP 11795009-29909001 5

TERVEZŐI NYILATKOZAT

Alulírott villamos energetikai vezető tervező kijelentem, hogy a

Vác Város önkormányzata közvilágításának korszerűsítése

című kiviteli tervben érintett Vác település Budapesti főút, Köztársaság út és Március 15. tér helyszíneken csak útközepes kialakítású közvilágítási lámpatesteket lehet felszerelni a jelenleg is ilyen kialakítású korszerűtlen lámpatestek helyett.

A tárgyil munkában ez a DEXO 2x16 LED 6100lm 53W paraméterű lámpatestekre vonatkozik.

Budapest, 2015.05.26.



Csikos Szilárd
Villamos hálózat tervező
EN-VI 06-0902

TERVEZŐI NYILATKOZAT

Alulírott villamos energetikai vezető tervező kijelentem, hogy a

Vác Város önkormányzata közvilágításának korszerűsítése

című kiviteli tervben érintett Vác település Budapesti főút. Köztársaság út és Március 15. tér helyszíneken csak útközepes kialakítású közvilágítási lámpatesteket lehet felszerelni a jelenleg is ilyen kialakítású korszerűtlen lámpatestek helyett.

Budapest, 2015.05.26.



Csikos Szilárd
Villamos hálózat tervező
EN-VI 06-0902

TERVEZŐI NYILATKOZAT

Alulírott villamos energetikai vezető tervező kijelentem, hogy a

Vác Város önkormányzata közvilágításának korszerűsítése

című kiviteli tervben alkalmazott tervezett lámpatestek műszaki paraméterei megegyeznek, vagy jobbak, mint a közbeszerzési anyagban szereplő világítási berendezések műszaki jellemzői.

Budapest, 2015.04.23.



Csikos Szilárd
Villamos hálózat tervező
EN-VI 06-0902

NYILATKOZAT

ELIOS Innovatív Energetikai Zrt. (székhely: 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1. I/6., adószám: 14869497-2-41, képviseli: Sájjer Gábor vezérigazgató) mint Vállalkozó,

a. **KEOP-5.5.0/A/12-2013-0202** azonosító számú „Tervezéssel vegyes vállalkozási szerződés alapján Vác város közigazgatási területén belül építési beruházás közvilágítás korszerűsítés megvalósítására a fenti pályázati kódszámú Európai Unió pályázat keretében” projekt tárgyában 2015. február 25-én megkötött Vállalkozási Szerződés (továbbiakban: Szerződés) teljesítése kapcsán az alábbi nyilatkozatot teszi.

I. Az ELIOS Innovatív Energetikai Zrt. közbeszerzési eljárás nyerteseként, tervezési és kivitelezési feladatokat lát el az érintett KEOP projektben.
Vállalkozó a Szerződésben a közvilágítás-korszerűsítéssel összefüggő tevékenységek ellátását a közbeszerzési dokumentációban rögzített helyszíneken – eredményfelelősséggel, hiány-, és hibamentesen vállalta.

II. A Szerződés 1.1. pontja szerint Vállalkozó feladata:

„Tervezéssel vegyes vállalkozási szerződés alapján Vác város közigazgatási területén belül építési beruházás közvilágítás korszerűsítés megvalósítására a KEOP 5.5.0/A/12-2013-0202 pályázati kódszámú Európai Unió pályázat keretében” tárgyú közvilágítás korszerűsítéssel összefüggő tevékenységek ellátását a jelen szerződés 4.sz mellékletét képező helyszíneken, eredményfelelősséggel, hiány- és hibamentesen.

A Szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza a Vállalkozó közbeszerzési eljárásban elfogadott ajánlatát.

A Projektben, az elfogadott ajánlattól eltérően a műszaki tartalom vonatkozásában - a cserélendő lámpatestek elhelyezkedésében és darabszámában - néhány esetben változás történt.

- A változásokat részletesen a megvalósulási dokumentáció mutatja be.
- A változás kis mértékben, pozitív irányba befolyásolja a pályázatokhoz kapcsolódó indikátorvállalásokat.


A kivitelezés folyamán a korszerűsítési helyszínek tételes ellenőrzése, ill. a pontosított, tényleges geometriai paraméterek figyelembevételével elvégzett világítástechnikai méretezések alapján volt szükség a változtatásokra.

A műszaki tartalom fentiekben jelzett változásait is tartalmazó kiviteli terveket Vác Város Jegyzője nyilatkozattal, az Áramszolgáltató, mint közműkezelő nyilatkozattal jóváhagyta.

III. Felek egybehangzóan rögzítik, hogy a műszaki tartalom jelen nyilatkozat II. pontjában jelzett változása a szerződéses munka természete (kiviteli tervezés, majd a jóváhagyott tervek alapján történő kivitelezés) folytán, a közvilágítás szakmai előírásoknak megfelelő, rendeltetésszerű használatra alkalmas korszerűsítése érdekében merül fel, és a szerződésszerű teljesítéshez szükséges.

IV. Tekintettel a III. pontban foglaltakra, továbbá arra, hogy a Szerződés 2.1. pontjában a Felek a vállalkozói díj összegét átalánydíjban állapították meg, a vállalkozói díj a fenti módosítások következtében nem változik.

V. A Szerződés keretében ténylegesen megvalósítandó műszaki tartalom, az érintett KEOP-5.5.0/A/12-2013-0202 azonosítószámú projekt eredeti céljának elérését biztosítja, az alkalmazott műszaki megoldások egyenértékűek a közbeszerzési eljárás során meghatározottakkal.



Kelt, Budapest, 2015.09.21.

ELIOS Innovatív Energetikai Zrt.
1011 Budapest, Széchenyi Deák tér 1. 1./6.
Asz.: 1 899 37-244
Cg: 01/0-046445
OTP / 795009.29909001
Sájer Gábor [3]
vezérigazgató
Vállalkozó