

TERVEZÉS - VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött

egyrésről

Név: **Vác Város Önkormányzata**
Székhelye: 2600 Vác, Március 15. tér 11.
Adószám: 15395429-2-13
Pénzforgalmi szám: 11742094-15395429
Önkormányzati törzsszám: 395423000
Képviseli: Szikora Miklós projektmenedzser

mint **Megrendelő**

másrészről

Név: **UVATERV Út-, Vasúttervező Zrt.**
Székhelye: 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19.
Adószám: 10867156-2-43
Pénzforgalmi szám: Erste Bank Hungary 11644006-04491500-44000003
KSH szám: 10867156-7420-114-01
Cégjegyzékszám: 01-10-042295
Képviseli: Bretz Gyula elnök-vezérigazgató

mint **Tervező**

- együtt a továbbiakban Szerződő felek - között az alulírott napon és helyen a következő feltételekkel:

I. Előzmények:

Szerződő felek közbeszerzési eljárás lefolytatását követően 2010. május 14-én szerződést kötöttek Vác Város Önkormányzatának KEOP-7.2.1.2./09-2009-0004 azonosítószámú „**Hatékony árvízvédelem Vácon**” című projektjének tervezési feladatainak elvégzésére, mely magában foglalta hatásbecslés elkészítését is.

A tervezési munka folyamán a tervezendő árvízvédelmi művek véglegesített nyomvonalára NATURA 2000 területet nem érint, így a Duna-Ipoly Nemzeti Park –mint szakhatóság - és a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség – mint engedélyező hatóság – nyilatkozata szerint hatásbecslés elkészítése szükségtelessé vált, így a szerződő felek közös megegyezéssel a szerződést tételesen az alábbiak szerint módosítják:

II. Szerződés tárgya

3. pont az alábbiak szerint módosul:

3. c. pontja törlésre kerül

Az ezt követő 3. d. és 3. e. pont sorszámozása ezzel egyidejűleg értelemszerűen 3. c-re és 3. d –re módosul.

IX. Megbízási díj

35. pont az alábbiak szerint módosul:

Jelen szerződés keretében elvégzett feladatok teljes körű elvégzésének egyösszegű vállalási ára

nettó: **19.900.000,- Ft,**

áfa: 4.975000,- Ft,

bruttó: 24.875.000,- Ft, azaz

bruttó Huszonnégymillió-nyolcszázhetvenötezer forint.

39. pont az alábbiak szerint módosul:

Tervező két darab részszámlát és egy végszámlát nyújthat be a teljesítés igazolását követően az alábbiak szerint:

I. rész-számla: tervezési koncepció véglegesítésekor
6.000.000,- Ft + 25% ÁFA 1.500.000,- Ft = 7.500.000,- Ft

II. rész-számla: engedélyezési terv szállítását követően
6.700.000,- Ft + 25% ÁFA 1.675.000,- Ft = 8.375.000,- Ft

Végszámla: kiviteli terv szállítását követően
7.200.000,- Ft + 25% ÁFA = 1.800.000,- Ft = 9.000.000,- Ft

A beszerzés finanszírozása Európai Unió támogatott forrásból (KEOP) valósul meg. Erre tekintettel a benyújtott számlák kiegyenlítése a 281/2006. (XII.23.) Kormányrendelet 19.§ (4) bekezdésének b.) pontjában írt módon történik, figyelemmel a Kbt. 305. § (3) bekezdésében foglaltakra és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ra is. A tervezői feladatok fedezetét a KEOP-7.2.1.2/09-2009-0004 azonosító számon megkötött Támogatási Szerződés biztosítja. A megkötött Támogatási Szerződésnek megfelelően az Önkormányzat a számlákat az úgynevezett szállítói finanszírozás szerint fizeti ki.

X. A munka befejezése, szerződésszegés

44. pont az alábbiak szerint módosul:

A kötbérköteles határidő a teljes szerződés szerinti teljesítésre: 2010. november 02.


Részhatáridők:

| | |
|--|---------------------|
| Tervezési koncepció véglegesítése: | 2010. június 30. |
| Beruházási és üzemeltetési költségbevételek: | 2010. július 16. |
| Engedélyezési terv leszállítása: | 2010. augusztus 15. |
| Kiviteli terv leszállítása: | 2010. november 2. |


Az alapszerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett többi pontja változtatás nélkül marad érvényben.

Kelt, Vác, 2011. március 03. napján

UVATERV Zrt.



Szikora Miklós
projektmenedzser
Megrendelő



Bretz Gyula
elnök-vezérigazgató
Tervező

A szerződésmódosítást a pályázó nevében ellenjegyzem:



Fördös Attila
polgármester
Vác Város Önkormányzata