



Napirend:

## ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület  
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság  
2015. év április hónap 14. napi ülésére

Szám: 12/138-6/2015.  
Tárgy: Tájékoztató – Vác, Kosdi úti körforgalom kialakítása  
Melléklet: —  
Előterjesztő: Espár Péter mb. osztályvezető  
Készítette: Bodonyi Péter műszaki ügyintéző  
Előadó: —  
Előzmény/korábbi döntés: —  
Terjedelem: 2 oldal  
Bizottsági tárgyalások: —  
Döntéshozatal módja: —

Törvényességi  
véleményezésre bemutatva: Jogi Osztály

Törvényességi észrevétel: Deákné dr. Szarka Anita  
jegyző

Nincs / az alábbi:

Véleményezésre  
megkapta: Kökény Szabolcs Pénzügyi és Adó Osztály  
osztályvezető

Véleményezésre  
megkapta: Pető Tibor  
alpolgármester

## Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság!

Mint Önök előtt is ismeretes Önkormányzatunk régi célja, hogy a Vác, Deákvári fasor – Telep utca – Kosdi út kereszteződésében körforgalom épülhessen. A megvalósításra Önkormányzatunk pályázati úton támogatást nyert el. 2006. évi áron számolva a körforgalom kivitelezési költsége elérte a 60 MFt-ot. A projekt keretén belül 3 oldalú megállapodás került aláírásra Önkormányzatunk, a NIF Zrt. és a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (továbbiakban KKK) között. A körforgalom a benyújtott tervek alapján engedélyezésre került, majd a kiviteli tervek is elkészültek. A körforgalom több, nem önkormányzati tulajdonú területet is érintett, így a megállapodás értelmében a NIF Zrt-nek volt a feladata, hogy rendezze a területek tulajdonviszonyait. Sajnálatos módon ez nem történt meg, így a kivitelezés munkák megkezdése 2010-ben elakadt, melyet a 2008. évben bekövetkezett gazdasági világválság is nagyban befolyásolt.

2010. és 2013. között több alkalommal is levélben fordultunk a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz annak érdekében, hogy a korábban elindított projekt megvalósulhasson. A kivitelezési költségek 2013. évi árakat figyelembe véve a KKK tájékoztatása szerint már közel 160 MFt-ra rúgtak. Ennek ismeretében és a gazdasági helyzetre tekintettel, az illetékes miniszter nemleges döntésről tájékoztatta Önkormányzatunkat. Annak érdekében, hogy a megvalósítást előbbre lendítsük a korábbi tervek szerint megépítettük az önkormányzati területeken a körforgalmat övező járdákat 2014. évben. Ezt követően jegyző asszonnyal 2015. március 25-én személyes egyeztetésen vettünk részt a KKK műszaki igazgatójával és főmérnökével. A megbeszélésen számos érvet felhozva – többek közt a megépített járdákat és annak költségeit is – arra a megállapodásra jutottunk a tárgyaló partnerekkel, hogy az Önkormányzat írjon levelet Tasó László közlekedéspolitikáért felelős államtitkárnak, aki az ilyen jellegű projektek feletti döntési joggal rendelkezik. Amennyiben az államtitkár úr kikéri a KKK véleményét, akkor ők támogatni fogják a kezdeményezésünket. Jelenleg ebben a fázisban tartunk és majd várjuk a pozitív elbírálást.

Tájékoztatásul közöljük, hogy a megvalósításnak további feltétele, hogy a lejárt építési engedélyt ismét be kell szereznünk. Az ehhez szükséges tervek felülvizsgálata folyamatban van és az így becsült költségek mintegy 95-100 MFt-ot tesznek ki.

Kérjük a Tisztelt Bizottságot fenti tájékoztatásunk elfogadására.

Vác, 2015. április 7.

Tisztelettel:

  
Espár Péter  
mb. osztályvezető