



Vác Város Polgármestere

ELŐTERJESZTÉS Vác Város Önkormányzat Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság 2022 év július hónap 20. napi rendkívüli ülésére

Szám: 1/57-1...../2022
Tárgy: Stadion elszámolás, ingyenes használat visszavonása
Melléklet: 5 darab (korábbi Kt előterjesztés mellékletei elektronikusan csatolva)

Előterjesztő: Matkovich Ilona Zsuzsanna polgármester
Készítette: dr. Grmela Judit eljegyző Szabó László műszaki osztályvezető,

Előadó: -

Előzmény/korábbi döntés: 180/2016. (VII.14.), 189/2016. (VII.29.), 198/2016. (IX.22.),
18/2017. (II.02.), 67/2018. (III.22.) Kt. határozatok

Terjedelem: ...35... oldal

Bizottsági tárgyalások: -

Döntéshozatal módja: nyilvános ülés (Mötv. 46. § (1)), egyszerű többség (Mötv. 47. § (2))

Törvényességi véleményezésre bemutatva: Nagyné Dr. Spiegelhalter Renáta
Jogi Osztály osztályvezetője

Törvényességi észrevétel: Dr. Zsidel Szilvia
jegyző

Véleményezésre megkapta: Kökény Szabolcs
Pénzügyi és Adó Osztály osztályvezetője

Véleményezésre megkapta: Matkovich Ilona Zsuzsanna polgármester

Tárgy: A Vác FC Stadion felújítás elszámolás, ingyenes használat visszavonása

Rendkívüliség indoka: A könyvvizsgálói véleményezés július 13-án érkezett meg.

1. Elszámolás

A Képviselő-testület 397/2021. (XII.15.) sz. határozata értelmében úgy döntött, hogy a benyújtott elszámolást és a létrejött műszaki tartalmat szükséges egy független külső műszaki szakértővel felülvizsgáltatni, ezért az elszámolás elbírálását felfüggesztette és annak tartalmát az elkészült szakértői vélemény alapján tervezte újra tárgyalni. A kapcsolódó Képviselő-testületi előterjesztést a 1. sz. melléklet tartalmazza. A műszaki szakértő megbízása megtörtént, azonban a szerződésben foglalt kötelezettségét a szakértő nem teljesítette, így az felmondásra került.

Időközben helyszíni bejárásra került sor, mely alapján a helyszínen tapasztaltokról készült egy tájékoztatás (2. sz. melléklet), majd ezt követően egy feljegyzés (3.sz. melléklet) a Stadion rekonstrukció műszaki tartalmának megvalósulása tárgyában.

A feljegyzésben a következő főbb megállapítások szerepelnek:

Az önkormányzat 2016-ban a 180 millió forint fejlesztési célú hitel felvételéről szóló döntést a 30% önkormányzati önrész biztosítására a mellékletként csatolt Tanulmányterv dokumentáció alapján hozta meg. E szerint a Stadion fejlesztése egy „fedett lelátó és klubház” építésével, egy „nem fedett lelátó – keleti lelátószakasz” felújításával, és a régi klubház elbontásával valósult volna meg. Ehhez a koncepciótervhez készült a 600 millió forint összegű költségbecslés.

Az ezt követően készült engedélyezési és tenderterv a „fedett lelátó és klubház” konkrét műszaki tartalmát határozta meg, azonban a régi klubház elbontására és a fedetlen – keleti lelátószakasz felújítására részletes tervek nem születtek.


A kivitelezővel kötött Vállalkozási szerződés műszaki tartalma – mely a végleges műszaki tartalomnak tekinthető – jelentősen eltér a fenti tanulmány- és tendertervben meghatározottaktól. A vállalkozási szerződés a korábbival közel egyező ellenértékben (600 millió Ft) már jóval szűkebb műszaki tartalommal számol, valamint a munkák egy bizonyos része opcionális tételként jelenik meg.

Megállapítható, hogy a Stadion rekonstrukció műszaki tartalma a 2016-ban az Önkormányzat által támogatotthoz képest egészen más, annál jóval szűkebb. A kivitelezés az egyébként is lecsökkentett műszaki tartalom mellett sem valósult meg teljeskörűen, és a megvalósult elemek is erősen hiányosak, hibásak, melyet a helyszíni bejárás megállapításait tartalmazó összefoglaló is bizonyít.

Tekintettel arra, hogy műszaki szempontból nem az valósult meg, ami az eredeti, Önkormányzat által támogatott elképzelés volt, másrészt a módosított, csökkentett műszaki tartalom sem valósult meg teljeskörűen, javaslatként kerül megfogalmazásra az elszámolás visszautasítása.

A műszaki osztály által leírtak alapján elmondható, hogy a Stadionban a Vác FC Kft. által eszközölt beruházás nem a Képviselő-testület 198/2016. (IX.22) számú határozatában és a támogatási megállapodásban foglalt műszaki leírásnak megfelelően történt. Az elszámolás részeként benyújtott tervekből szinte semmi nem valósult meg.

Az előterjesztés előzményeként csatolva lett a Képviselő-testület 2021. december 15-ei ülésére készített előterjesztés és annak mellékletei. Ebben az anyagban is rögzítésre került, hogy a támogatási cél a támogatási szerződésben rögzített határidőig nem teljesült.



A műszaki felülvizsgálatnak az eredményeként elmondható, hogy az elszámolás keretében benyújtott szerződések, tervek, számlák, teljesítés igazolások és az azok kapcsán megvalósult műszaki tartalom nincs összhangban a támogatási megállapodásban foglaltakkal. Ezzel kapcsolatban a támogatási időszak alatt az Önkormányzat tájékoztatást nem kapott, módosítási kérelmet a Vác FC Kft. nem nyújtott be.

A támogatási megállapodás 8. pontja a következőket tartalmazza: „Amennyiben Támogatott neki felróható okból az általa meghatározott célt részben, vagy egészben nem valósítja meg, köteles a Támogatási összeg teljes összegét visszautalni a 4. pontban meghatározott módon Támogató által írásban meghatározott időpontig.”

A fentiek okán javaslom a Képviselő-testületnek az elszámolást elutasítani és kötelezni a Vác FC Kft.-t a támogatási összeg visszautalására a hivatalos értesítés kézhezvételét követ 15 napon belül.

2. Használat

A Képviselő-testület a 2018. évi márciusi ülésén a Vác FC Kft. Stadionra vonatkozó ingyenes használati jogát 5 évvel meghosszabbította. A Vác FC Kft. az előterjesztés mellékletében benyújtott kérelmében a korábbi szerződés meghosszabbítását az éves licenc igénylési folyamathoz kérte.

Vác Város Önkormányzatának az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól, valamint az önkormányzat vagyonának értékesítése, illetve hasznosításáról során alkalmazandó pályáztatási szabályokról szóló 22/2014. (VI.20.) sz. rendelet 9. § (1) a) pontja alapján „Az önkormányzati vagyon ingyenesen kizárólag közfeladat ellátása céljából adható használatba, a közfeladat ellátásához szükséges mértékben.”

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 15. pontja a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok körébe sorolja a sport, ifjúsági ügyeket.

A Magyar Labdarúgó Szövetség Versenybizottságának NBIII-099/2022. (07.01.) számú határozata: „A Vác FC Kft. csapatát a 2022/23. évi NB III. osztályú Férfi felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokságból kizárta.”

A fentiek alapján a Stadion ingyenes használatára vonatkozó jogalap a Vác FC Kft. vonatkozásában a továbbiakban nem áll fenn, ezért kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az ingyenes használati hozzájárulást vonja vissza.

Vác, 2022. július 13.


**Matkovich Ilona
polgármester**

1. Határozati javaslat

Vác Város Önkormányzat Pénzügyi-Ügyrendi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Vác FC Kft. által „Stadion fejlesztés és kivitelezés” tárgyban benyújtott elszámolást - a Támogatási Megállapodás 8.) pontjában foglaltakra tekintettel – utasítsa el, mivel az abban és a 191/2016. (IX.12.) sz. képviselő-testületi döntés mellékleteként becsatolt műszaki tartalomban foglalt célok teljes egészében nem valósultak meg. A Vác FC Kft. a támogatási összeget köteles visszautalni a hivatalos értesítés kézhezvételét követ 15 napon belül.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester



2. Határozati javaslat


Vác Város Önkormányzat Pénzügyi-Ügyrendi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 67/2018. (III.22.) sz. képviselő-testületi határozatban foglalt (Vác, Stadion u. 2.) ingyenes használatra vonatkozó hozzájárulást vonja vissza.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester
VV Kft.

Melléletek:

- 2021. decemberi Kt előterjesztés (1. sz. melléklet)
- Tájékoztatás a stadionban zajló beruházásról (2. sz. melléklet)
- Feljegyzés műszaki tartalom megvalósulásáról (3. sz. melléklet)
- Levelezés a 397/2021. (XII.15.) Kt. döntéssel kapcsolatban (4. sz. melléklet)
- Határozatok (5. sz. melléklet)



A. m. melléklet

Raoul Wallenberg-díj 2015
Kerékpárosbarát Település 2014-2015-2016
Hild János-díj 2014
Idősbarát Önkormányzat 2013-2019
Kultúra Magyar Városa 2010
A Nemzet Sportvárosa 2003



Vác Város Polgármestere

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2021 év december hónap 15. napi ülésére

Szám: 1/23-7...../2021
Tárgy: Stadion rekonstrukció elszámolás
Melléklet: 6 darab
Előterjesztő: Matkovich Ilona Zsuzsanna polgármester
Készítette: dr. Grmela Judit aljegyző, dr. Bencze Ildikó fejlesztési referens
Előadó: -
Előzmény/korábbi döntés: 19/2016. (IX.12.) Kt. határozat, 18/2017. (II.02.) Kt. határozat, 68/2021. (XII.07.) PÜB határozat
Terjedelem: 47 oldal
Bizottsági tárgyalások: PÜB
Döntéshozatal módja: nyilvános ülés (Mötv. 46. § (1)), egyszerű többség (Mötv. 47. § (2))

Törvényességi véleményezésre bemutatva: Nagyné Dr. Spiegelhalter Renáta
Jogi Osztály osztályvezetője

Törvényességi észrevétel: Dr. Zsidel Szilvia
jegyző

Nincs / az alábbi:

Véleményezésre megkapta: Kökény Szabolcs
Pénzügyi és Adó Osztály osztályvezetője /
u.

Véleményezésre megkapta: Matkovich Ilona Zsuzsanna polgármester



Tárgy: A Vác FC stadion felújítás elszámolás

Vác Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testületének a 189/2016. (VII.29) számú határozata alapján „Stadion fejlesztés és kivitelezés” címen a Vác Futball Club Kft. (a továbbiakban: Vác FC) részére 140 M Ft támogatásról döntött. Új műszaki tartalom alapján a beruházás együttes költségvetése megnövekedett, ezért a határozat módosításra került, így a 191/2016. (IX.12) számú döntés értelmében az Önkormányzat a TAO pályázatból megvalósított beruházás öneréjéhez szükséges önkormányzati támogatást fejlesztési hitel felvétele alapján biztosította akként, hogy a beruházás 70 %-a TAO forrásból (együttes bruttó érték 420 M Ft) a 30 % pedig önkormányzati támogatásból valósul meg (bruttó 180 M Ft). A képviselő-testületi előterjesztés műszaki mellékletében – melyet a Vác FC bocsátott rendelkezésre – rögzítésre került, hogy a részletes költségvetést csak a kiviteli tervek birtokában tudnak készíteni, ezért fajlagos négyzetméter árak figyelembe vételével számították a beruházás költségeit, melyek a következők voltak:

- **1. fázis: br. 100 millió Ft**
tervezés, nyugati és déli lelátószakasz bontása környezetfejlesztés
 - **2. fázis: br 290 millió Ft**
nyugati 600 fős fedett lelátó és szerkezetkész klubház építés keleti nem fedett lelátó felújítása 500 férőhely
 - **3. fázis: br. 210 millió Ft**
klubház befejezése alap bútorozással, meglévő klub épület bontása területrendezéssel hangosítás, kameraállások, eredményjelző kiépítése
- Összesen: br. 600 millió Ft**

A Képviselő-testület a beruházási projektekre vonatkozóan a 18/2017. (II.02) számú határozatában döntött a támogatási szerződés megkötéséről.

A támogatás a sport fejlesztési program költségtervének az MLSZ határozata alapján tárgyi eszköz jogcímen jóváhagyott projektekre, mint megvalósítandó, funkciót betöltő produktumra irányult.

A Vác FC, illetve az Önkormányzat között a támogatási szerződés 2017. május 19-én került aláírásra (1. sz. melléklet), melynek mellékleteként alaprajzok kerültek csatolásra. A Támogatási szerződés 2018. február 27. és 2018. november 23-án módosításra került, a módosítás a támogatás végső lehívását 2020. szeptember 30-i időpontra, a Támogatott részéről pedig a támogatással történő elszámolási kötelezettséget 2020. december 31-i időpontra határozta meg.

A támogatás nyújtás, illetve a Támogatási szerződés lényeges tartalmi elemei:

- a Támogatási szerződés 5. pontja szerint a *támogatás kizárólag a beruházási cél megvalósítására használható fel.*
- a Támogatási szerződés 7. pontja szerint amennyiben a beruházás a Támogatott hibáján kívül nem, vagy csak részben teljesül a Támogatott *köteles azt az Önkormányzatnak bejelenteni, a támogatással elszámolni, illetve a fel nem használt részt köteles visszautalni.*
- a Támogatási szerződés 8. pontja szerint amennyiben a beruházás a Támogatott hibájából nem, vagy csak részben valósul meg a *Támogatott köteles a teljes összeget az Önkormányzat részére visszautalni.*

A Támogatási szerződés tartalmának végrehajtása és a beruházási cél teljesülése:

A Vác FC 2019. augusztus 01-én vállalkozási szerződést kötött a Saticor Hungary Építőipari Zrt-vel, a szerződés tárgya „Vác sportfejlesztés előkészítő ütem”, a vállalkozói díj bruttó 686.253 eFt. A szerződés első alkalommal 2019. augusztus 05-én került módosításra, majd ezt követően második alkalommal 2019. december 16-án módosították a szerződést. (2. sz. melléklet)

A Vállalkozási szerződés **1. számú módosítása** hivatkozik a 2019. augusztus 23-án aláírt vállalkozási szerződésre, mint alapszerződésre és a módosítás indokaként tartalmazza, hogy a beszerzési eljárás és az alap vállalkozói szerződés megkötése közötti időszakban jelentős változás történt a Megrendelő tagsági körében és az ügyvezetésben. További indok, hogy a beszerzési eljárás kiírása szerinti műszaki tartalom megvalósításához nem állnak rendelkezésre a megfelelő feltételek a Megrendelőnél (Vác Football Club Kft.), ezért a felek az alapszerződés módosításával kívánják megvalósítani a „beszerzési eljárás szerinti műszaki tartalmat”.

A módosítás 2. pontja szerint az alapszerződésben hivatkozott „műszaki dokumentáció” helyett a szerződés módosítás már a műszaki tartalmat illetően „1. számú melléklet”-re hivatkozik. A módosítás alapján egyértelmű, hogy a beruházás műszaki tartalma megváltozott és a beruházási teljesítmény a beszerzési eljárásban kiírt műszaki tartalomhoz viszonyítva csökkent. A műszaki tartalom csökkenését a szerződés módosítás – bizonyosan a pénzügyi korlátok okán – egyértelműsíti azáltal, hogy a beszerzési eljárás alapját képező műszaki kiírás további elemei (ténylegesen értendő ezalatt az eredeti műszaki tartalom) abban az esetben kerül megvalósításra amennyiben az 1. sz. mellékletben meghatározott műszaki tartalom teljesítéséig a megrendelő (Vác Football Club Kft.) megrendeli ezen munkákat a vállalkozótól. A szerződés ezen munkákat „opcionális munkáknak” nevezi.

A szerződés módosítás meghatározó része a vállalkozói díj megosztás, amely az eredeti nettó 686.253 eFt vállalkozói díjat megbontotta. Így 418.804 eFt a (módosított alapszerződés 1. sz. mellékletében részletezett) műszaki tartalom vállalkozói díja, 267.448 eFt pedig az „opcionális munkák” elvégzése esetén fizetendő vállalkozói díj.

Az alapszerződés 3.2 pontja törölni került, amely a hatósági engedélyköteles kivitelezői feladatra vonatkozó szerződési kitéletet tartalmazta. A szerződési pont törléséből a műszaki tartalom jelentős változtatására lehet következtetni.

A Vállalkozási szerződés **2. számú módosítása** során a vállalkozói díj összértéke lecsökkent nettó 623.742 eFt-ra. A vállalkozói díj br. 393.292 eFt lett, az opcionális munkák pedig br. 230.450 eFt-ra módosultak. Ennek indokaként előadták, hogy a tárgyalásaik és egyeztetéseik eredményeképpen a Magyar Labdarúgó Szövetség által hozott határozatra is tekintettel az Alapszerződést a jelen okiratba foglalt módosításokkal kívánják kiegészíteni.

A 2. számú módosítással létrejött vállalkozási szerződésben meghatározott feladatok a következők voltak:

Földmunkák:	55.352.696 Ft
Bontási munkák:	109.149.407 Ft
Pályaépítés:	165.973.040 Ft
<u>Járulékos költségek telken belül:</u>	<u>62.816.410 Ft</u>
Vállalkozási díj összesen:	393.291.553 Ft

Opcionális munkák:	
Pályavilágítás:	189.965.990 Ft
Eredményjelző:	28.101.341 Ft
Villámvédelmi rendszer kiépítése:	1.016.000 Ft
Mérési jegyzőkönyvek, megvalósulási tervek:	254.635 Ft
<u>Erősáramú rendszerek kiépítése:</u>	<u>11.112.500 Ft</u>
Opcionális összesen:	230.450.466 Ft



A kivitelezésre vonatkozóan 8 darab teljesítésigazolás került elszámolás céljából benyújtásra, összesen 351.411.086 Ft értékben. (3. sz. melléklet)

A Vác FC a Támogatási szerződés alapján az Önkormányzat által nyújtott 180 MFt támogatás felhasználására vonatkozó pénzügyi elszámolást 2020. december. 31-i dátummal a Támogató Vác Város Önkormányzatnak átadta, az elszámolásba 31 db számla került becsatolásra. Az Elszámolás összesítőt a 4. sz. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat részére átadott teljes anyag átvizsgálásra került, az ellenőrzés számos hiányosságot állapított meg. Az Önkormányzat két ütemben kért hiánypótlást. A hiánypótlási felhívásnak a Támogatott részben tett eleget.

A beruházás a Támogatási szerződésben meghatározott határidőig nem fejeződött be. A 2016-ban meghatározott célokhoz a Kedvezményezett a beruházás teljes megvalósulását alátámasztó dokumentációt nem nyújtotta be. Az elszámolás több olyan tételt tartalmaz, amely a támogatási célhoz nem kapcsolódik. A pénzügyi elszámolás alapján a Saticor Hungary Építőipari Zrt. által benyújtott számlák bruttó értéke 335.041 eFt, amely a csökkentett műszaki tartalom alapján módosított vállalkozási szerződésben meghatározott vállalkozói díj összegét nem éri el, ami arra utal, hogy a számlázás számviteli szabályainak a Zrt. általi betartását feltételezve a módosított szerződésben vállalt (csökkentett) műszaki tartalom sem realizálódott teljes mértékben. (A szerződésben meghatározott készültségi fokok alapján egy részszámla és a vég számla nem került kiállításra.)

Az Önkormányzat, mint Támogató a támogatott beruházási cél kivitelezésének folyamatában a beruházással kapcsolatos, kifejezetten a támogatási cél megvalósulását negatívan érintő azon alapvető és lényeges változásokról, miszerint a Támogatott a 2019. augusztus 01-én megkötött vállalkozói szerződést 2019. augusztus 05-én és 2019. december 16-án azért módosította mert (bár konkrétan a szerződés ezt nem tartalmazza, de közvetve egyértelmű, hogy) pénzügyi okok miatt az eredeti műszaki tartalom nem volt finanszírozható, tájékoztatást nem kapott.

Az EMMI illetékesét 2021. nyarán megkerestük annak érdekében, hogy a projekt státuszával kapcsolatban információt kérjünk. Információkérésünkre – röviden összefoglalva – a következő tájékoztatást adták: a Vác FC Kft. a 18574/2017/MLSZ számú sportfejlesztési program elszámolása keretében a 2019/2020-as támogatási időszakban 239.561.404 Ft támogatási összeggel és 102.669.173 Ft önerővel számolt el továbbá a negyedik hosszabbítási kérelmet nyújtották be, mellyel kapcsolatban 2021. október 7-ig jóváhagyó határozat még nem született. A sportfejlesztési program összesen legfeljebb öt támogatási időszakkal történő meghosszabbítását lehet kezdeményezni. (5. sz. melléklet)

Összefoglalva: A Támogatási cél a Támogatási szerződésben rögzített határidőig nem teljesült.

Az Önkormányzat által meghozott támogatásra vonatkozó döntés konkrét beruházási célt, mint létrehozandó tárgyi eszköz produktumot határozott meg. A Támogatott részéről a támogatással történő elszámolásként benyújtott pénzügyi kimutatás az Önkormányzat által elvégzett tételes ellenőrzés alapján tartalmaz olyan kiadási tételeket, amelyek nem a beruházási célhoz kapcsolódóan merültek fel, ezen túlmenően azonban a műszaki tartalom megvalósulása jelentené a támogatás eredményes és szabályos, a beruházási célnak megfelelő felhasználását.

Megjegyzendő, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal 2021. október 12-én kelt határozatával megtagadta az építési engedély kiadását a stadion területén történő lelátó két ütemben megvalósuló lefedésével kapcsolatban, a benyújtott elszámolás részeként azonban több helyen szerepel a lelátó fedésére vonatkozó engedélyes tervek, tender tervek elkészítésére vonatkozó elszámolás.

Az elszámolás során benyújtott szerződések, tervek, számlák, teljesítés igazolások és az azok kapcsán megvalósult műszaki tartalom összhangjának felülvizsgálata, valamint a támogatási



V á c a D u n a k a n y a r s z í v e

szerződésben és a képviselő-testületi döntésben foglaltak teljesítésének szakami ellenőrzésére, felülvizsgálatára szükségszerű külső műszaki szakértő bevonása.

Vác, 2021. december 7.

Matkovich Ilona Zsuzsanna
polgármester

Határozati javaslatok

1. Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a „Stadion fejlesztés és kivitelezés” tárgyú támogatási megállapodásban és a 189/2016. (VII.29) sz. képviselő-testületi döntés mellékleteként becsatolt műszaki tartalomban foglalt célok teljes egészében nem valósultak meg a támogatási szerződésben foglalt határidőig. A Képviselő-testület úgy ítéli meg, hogy a benyújtott elszámolást és a létrejött műszaki tartalmat szükséges egy független külső műszaki szakértővel felülvizsgáltatni, ezért úgy dönt, hogy az elszámolás elbírálását felfüggeszti és annak tartalmát az elkészült szakértői vélemény alapján újra tárgyalja.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester

2. Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Vác FC Kft. ügyvezetőjét, hogy nyújtson tételes tájékoztatást a TAO támogatással kapcsolatban az EMMI felé benyújtott pénzügyi elszámolásokról, annak befogadásáról, tekintettel arra, hogy az Önkormányzat támogatási célhoz rendelt pénzügyi döntésének alapját a TAO támogatással megvalósuló beruházás önerő részének biztosítása képezte.

Határidő: 2022. 01. 31.

Felelős: polgármester

Mellékletek:


- támogatási megállapodás
- kivitelezési szerződések
- kivitelezéshez kapcsolódó 8 darab teljesítés igazolás
- benyújtott pénzügyi elszámolás összesítő
- EMMI tájékoztatás
- PÜB határozat





Vác a Dunakanyar szíve

A Vác, Stadion u. 3. szám alatti városi stadionban zajló beruházásról 2022.06.03-án tartott bejáráson tapasztaltak összefoglalója


1. Elbontásra kerültek a területet határoló kerítések, ellehetlenítve ezáltal az ingatlan vagyónvédelmét, és játékidőben elősegítve a nézők illetéktelen ki- és bejutását. Új kerítés építése tervezett?




2. A pálya és nézőtér megvilágítására szolgáló kandeláber és trafóépület elbontásra került, azonban az alaptest és a csupasz vezetékvéggel a kábel nem. A kerítésen és a trafóépületen voltak elhelyezve a területen tartózkodók tájékoztatását szolgáló információs táblák és menekülési utat jelző utánvilágító táblák. Jelenleg ezek hiányoznak. Jelen állapot balesetveszélyes!




3. A keleti oldalon a nézőtér fölé részleges fedés készül, aminek alapozása elkészült, de egyéb részei nem. A beton hosszvasak kiállnak az alaptestből. Jelen állapot balesetveszélyes!
A betonlap utókezelése nem történt meg, ezért azon hálós zsugorosodási repedések láthatók. Statikai felülvizsgálat szükséges, hogy az alaptest megtartható vagy újra építendő.




4. A nézőtér szektorait ideiglenesen egy mobil kerítés választja el egymástól. Lesz végleges kerítés a két szektor között?




5. A lelátó lépcsői fasimítóval lettek lehúzva a felület érdesítése érdekében, majd erre került a betonfesték, ami láthatóan lekopott. A hordozó szerkezet helyett a felületképzést kellett volna csúszásmentesítetté tenni.






Valószínű, hogy a kopások javítása miatt utólagos rájavítások láthatók a betonfestéken.




6. A korábbi dilatációs vagy munkahézag repedéseket nem kezelték szakszerűen, megpróbálták gletteléssel „eltüntetni”, majd az újabb átrepedést követően javítani.




7. A vendég vizesblokk épülete és kapuja eredeti, rendezetlen állapotú.






8. Az eredményjelző nem működik, az acél oszlopok mázolásán kívül más felújítási nem munka látható, ismert a berendezésen. Tervezett az eszköz újra történő cseréje?



9. A nyugati, újjáépített vendégszektor lelátóját zsaludeszka helyett ácsolt fa zsaluzattal betonozták. Az egyenetlen felületet síkba glettették egy nem meghatározható minőségű anyaggal. Mivel az egyenetlenség megszüntetésére nem betonjavító anyagot használtak, ezért a külső természeti hatások miatt számos helyen foltokban elvált a glettanyag a felülettől.



A vendég szektor lelátóján egy sor ülésor készült el, a többi hiányzik.




10. A vendégszektor lelátójának betonminősége nem megfelelő, a lépcsők éleit sem élvédelemmel, sem az él lekerekítésével, tompításával nem látták el. A fellepők magassága nem egységes, azok kialakítása, magassága, szélessége nem felel meg az előírásoknak, balesetveszélyes.




11. A vendégszektor lelátója ülőhelyeinek homlokfelületein rozsdás megfolyások láthatók, ami arra utal, hogy a betonvasak betontakarása nem megfelelő.




12. A nyugati lelátó új építésű oldalfala befejezetlen maradt, nincs bevakolva és a lelátó végén nem készült el a korlát. Jelen állapot balesetveszélyes!
A lelátó felületképzése egyes helyeken vízszintesen és függőleges két rétegből lett kialakítva, a 2. sorban közvetlenül a zsalukövet glettelték.




13. A nyugati oldalon készült egy szerelt, részben fedett, 3 soros lelátó. A lelátót a füves talajra tették. A sármentes burkolat hiányzik alóla.



14. A nyugati oldalon egy-egy támfal készült a szerelt lelátó előtt a fedett labdarúgó kispadok elhelyezéséhez. A támfal falvastagsága jelentősen változó. Időközben a fedett labdarúgó kispadok a pálya másik oldali oldalvonalhoz kerültek áthelyezésre, így a nézőket a pályától ezeken a helyeken nem választja el semmi, hiszen itt nem folytonos a kerítés.







Váci Polgármesteri Hivatal
Műszaki Osztály – Főmérnöki Iroda

Iktatószám: 12/ /2022. **Tárgy:** Stadion rekonstrukció –
Hiv. szám: - műszaki tartalom
Előadó: Szabó László - osztályvezető megvalósulása
Műszaki Osztály-Főmérnökség
Telefonszám: 27/513-452 **Melléklet:** -

Feljegyzés

Stadion rekonstrukció – műszaki tartalom megvalósulás

Előzmény

A Stadion felújítása tárgyában a 198/2016. (IX.22.) képviselő-testületi határozat szerint a testület (más, kormány engedélyhez kötött hitelfelvétel között) 180 millió forint fejlesztési célú hitel felvételéről döntött a 30% önkormányzati önrész biztosítására. A döntés alapja egy 2016. szeptemberében a DoP Architecture iroda által készített Tanulmányterv dokumentáció (1. sz. melléklet) volt.

Tanulmányterv dokumentáció tartalma

A Tanulmányterv dokumentáció egy „új főépület és fedett lelátó” vázlatos műszaki tartalmát mutatja be. Ennek megvalósítására br. 600 millió forintot kalkulált a tervező. A tervek szerint egy 600 fős fedett lelátó (nyugati lelátó) és kulcsrakész klubház építése (800 m² hasznos alapterülettel), a nem fedett lelátó – keleti lelátószakasz felújítása, valamint a meglévő klubház bontása valósult volna meg. Kapcsolódó munkaként kerítés, út, parkoló építés és környezetrendezés volt tervben a tanulmány szerint. A kalkulált 600 millió forint tartalmazza a tervezési költségeket is.

2018-ban a B - M Stúdió Kft. készített egy tendertervet (2. sz. melléklet), amely részletesen meghatározta az „új lelátó-klubház” műszaki tartalmát, azonban a „nem fedett lelátó – keleti lelátószakasz” felújítására konkrét terveket nem tartalmazott.

Megvalósítás

A Vác FC a munkák elvégzésére a Saticor Kft-vel, mint kivitelezővel szerződést kötött. A végleges műszaki tartalmat a szerződés 2. számú módosítása tartalmazza (3. sz. melléklet), amely jelentősen eltér az önkormányzat által 2016-ban támogatott műszaki tartalomtól.

Az Önkormányzat a műszaki tartalom jelentős változásáról csupán az elszámolási időszakban a hiánypótlás során, a kivitelezési szerződés és módosításainak benyújtásakor értesült.

A fentiek alapján felmerült, hogy nem a Támogatási megállapodás alapján támogatott műszaki tartalom valósult meg, ezért az elszámolás felfüggesztése során a Támogató helyszíni bejárást tartott. A helyszíni bejárást megállapításait tartalmazó összefoglaló (4. sz. melléklet) igazolja,

hogy valójában a módosított / „végleges” csökkentett műszaki tartalom sem valósult meg teljeskörűen. Azok a munkarészek, melyek megvalósultak, azok fotók által dokumentáltak, láthatóan nagyrésztben hibásan készültek el.

Megállapítások

Az önkormányzat 2016-ban a 180 millió forint fejlesztési célú hitel felvételéről szóló döntést a 30% önkormányzati önrész biztosítására az 1. sz. mellékletként csatolt Tanulmányterv dokumentáció alapján hozta meg. E szerint a Stadion fejlesztése egy „fedett lelátó és klubház” építésével, egy „nem fedett lelátó – keleti lelátószakasz” felújításával, és a régi klubház elbontásával valósult volna meg. Ehhez a koncepciótervhez készült a 600 millió forint összegű költségbecslés.

Az ezt követően készült engedélyezési és tenderterv a „fedett lelátó és klubház” konkrét műszaki tartalmát határozta meg, azonban a régi klubház elbontására és a fedetlen – keleti lelátószakasz felújítására részletes tervek nem születtek.

A kivitelezővel kötött Vállalkozási szerződés műszaki tartalma – mely a végleges műszaki tartalomnak tekinthető – jelentősen eltér a fenti tanulmány- és tendertervben meghatározottaktól. A vállalkozási szerződés a korábbival közel egyező ellenértékben (600 millió Ft) már jóval szűkebb műszaki tartalommal számol, valamint a munkák egy bizonyos része opcionális tételként jelenik meg.

Megállapítható, hogy a Stadion rekonstrukció műszaki tartalma a 2016-ban az Önkormányzat által támogatotthoz képest egészen más, annál jóval szűkebb. A kivitelezés az egyébként is lecsökkentett műszaki tartalom mellett sem valósult meg teljeskörűen, és a megvalósult elemek is erősen hiányosak, hibásak, melyet a helyszíni bejárás megállapításait tartalmazó összefoglaló is bizonyít.

Tekintettel arra, hogy műszaki szempontból nem az valósult meg, ami az eredeti, önkormányzat által támogatott elképzelés volt, másrészt a módosított, csökkentett műszaki tartalom sem valósult meg teljeskörűen, javaslom az elszámolás visszautasítását.

Vác, 2022. június 28.

Szabó László
osztályvezető

4. sz. melléklet

Az Év Felelős Foglalkoztatója 2018
Tehetségbarát Önkormányzat 2018
Befogadó magyar település 2016
A Holnap Vámsáért Díj 2015
Családbarát Munkahely 2015-2016-2017-2018-2019



Raoul Wallenberg-díj 2015
Kerékpárosbarát Település 2014-2015-2016
Hild János-díj 2014
Idősbarát Önkormányzat 2013
Kultúra Magyar Városa 2010
A Nemzet Sportvárosa 2003

Vác Város Polgármestere

2021. 12. 17. én kinyitva

Iktatószám: 1/23-.../2021
Hiv. szám: -

Tárgy: Tájékoztatás a 397/2021.(XII.15.) sz. Képviselő-testületi határozatról

Előadó: dr. Grmela Judit
Tel.: 27/513-410

Melléklet: 397/2021.(XII.15.) sz. Képviselő-testületi határozat – 1 oldal

RL 2601 008 870 033 5

Belák Gyula
Vác Futball Club Kft.
ügyvezető igazgató
részére

Tisztelt Belák Gyula!

Tájékoztatom, hogy Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 397/2021.(XII.15.) sz. Képviselő-testületi határozatban döntést hozott a „Stadion fejlesztés és kivitelezés” tárgyú támogatás kapcsán Ön által megküldött elszámolás vonatkozásában.

A határozat 1. pontja alapján a Képviselő-testület az elszámolás elbírálását felfüggesztette, és elrendelte független műszaki szakértő bevonását a vizsgálatba tekintettel arra, hogy a támogatásban megfogalmazott célok nem valósultak meg teljes egészében.

A határozat 2. pontjában foglaltak alapján kérem, hogy 2022. január 31. napjáig nyújtson tételen tájékoztatást a projekt TAO támogatásával kapcsolatban az EMMI felé benyújtott elszámolásokról, annak befogadásáról tekintettel arra, hogy az önkormányzati támogatás a TAO támogatás önrészeként lett a Vác Futball Club Kft. részére biztosítva.

Vác, 2021. december 17.


Matkovich Ilona Zsuzsanna
polgármester





Vác Város Polgármestere

Iktatószám: 4 / 1371 / 2022
Hiv. szám: -

Tárgy: Tájékoztatás lejárt határidőről (397/2021.
(XII.15.) sz. Képviselő-testületi határozat)

Előadó: dr. Grmela Judit
Tel.: 27/513-410

Melléklet: 2021. december 17-én kelt levél és
397/2021.(XII.15.) sz. Képviselő-testületi
határozat

Belák Gyula
Vác Futball Club Kft.
ügyvezető igazgató
részére

Tisztelt Belák Gyula!

2021. december 17-én kelt levelünkben tájékoztattuk, hogy Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 397/2021.(XII.15.) sz. Képviselő-testületi határozatban döntést hozott a „Stadion fejlesztés és kivitelezés” tárgyú támogatás kapcsán Ön által megküldött elszámolás vonatkozásában.

A kitűzött határidőig (2022. január 31.) válasz nem érkezett, ezért kérem, hogy 2022. február 18-ig (péntekig) szíveskedjen a mellékelt testületi határozatba foglaltaknak eleget tenni és a „Stadion fejlesztés és kivitelezés” tárgyú TAO támogatással kapcsolatban az EMMI felé benyújtott elszámolásokról, annak befogadásáról beszámolni.

Vác, 2022. február 11.



Nagytalálkozó Országos Egyesülete Díj 2019
Az Új Felső Foglalkoztatási 2018
Tehetséggarát Önkormányzat 2018
Befogadó magyar település 2016
A Holnap Városát Díj 2015
Csatlósbát Munkahely 2015-2016-2017-2018-2019



Ruud Wallenberg-díj 2015
Kerékpárosbát Telepítés 2014-2015-2016
Híd János-díj 2014
Idősbát Önkormányzat 2013-2019
Kultúra Magyar Város 2010
A Nemzet Sportvárosa 2003

Vác Város Polgármestere

KIVONAT

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület 2021. december 15.-én
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Tárgy: Stadion rekonstrukció elszámolás

397/2021.(XII.15.) sz. Képviselő-testületi határozat

1. Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a „Stadion fejlesztés és kivitelezés” tárgyú támogatási megállapodásban és a 189/2016.(VII.29.) sz. képviselő-testületi döntés mellékleteként becsatolt műszaki tartalomban foglalt célok teljes egészében nem valósultak meg a támogatási szerződésben foglalt határidőig. A Képviselő-testület úgy ítéli meg, hogy a benyújtott elszámolást és a létrejött műszaki tartalmat szükséges egy független külső műszaki szakértővel felülvizsgáltatni, ezért úgy dönt, hogy az elszámolás elbírálását felfüggeszti és annak tartalmát az elkészült szakértői vélemény alapján újra tárgyalja.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester

2. Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Vác FC Kft. ügyvezetőjét, hogy nyújtson tételes tájékoztatást a TAO támogatással kapcsolatban az EMMI felé benyújtott pénzügyi elszámolásokról, annak befogadásáról, tekintettel arra, hogy az Önkormányzat támogatási célhoz rendelt pénzügyi döntésének alapját a TAO támogatással megvalósuló beruházás önerő részének biztosítása képezte.

Határidő: 2022. január 31.

Felelős: polgármester

K.m.f.

Matkovich Iona Zsuzsanna s.k.
polgármester

dr. Zsidel Szilvia s.k.
jegyző

A kivonat hitelesül:


Palócz Angelika



Vác a Dunakanyar szíve



Vác Football Club Kft.

Matkovich Ilona Zsuzsanna

Vác Város Polgármestere

2600 Vác, Március 15. tér 11.

Ikt.szám: KI-PH-006/01/02/2022

Tárgya: Tájékoztatás megadása 1/23-8/201, 4/13-1/2022. ikt.sz.levelére

Dátum: 2022. 02. 16.


Tisztelt Polgármester Asszony!

Tárgyban jelzett levelében Ön tájékoztatta a Vác Football Club Kft-t (a „**Társaság**”), hogy Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 397/2021 (XII.15.) sz. határozata (a „**Határozat**”) alapján a 19/55-8/2017 sz. támogatási szerződés elszámolásával összefüggésben Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete „*úgy ítéli meg, hogy a benyújtott elszámolást és a létrejött műszaki tartalmat szükséges egy független külső műszaki szakértővel felülvizsgáltatni, ezért úgy dönt, hogy az elszámolás elbírálását felfüggeszti és annak tartalmát az elkészült műszaki szakértői vélemény alapján újra tárgyalja*”. Egyben felkérte a Társaság ügyvezetőjét, hogy nyújtson tételes tájékoztatást a TAO támogatással kapcsolatban az EMMI felé benyújtott pénzügyi elszámolásokról.

A Társaság álláspontja szerint a benyújtott elszámolás elfogadottnak tekintendő figyelemmel arra, hogy annak az Önkormányzat felé történő benyújtására 2021.01.04. napján sor került, továbbá az Önkormányzat hiánypótlással kapcsolatos leveleire is maradéktalanul választ adtunk, ezért az elszámolás elbírálásának „felfüggesztése” véleményünk szerint nem lehetséges, mivel azt semmilyen jogszabály nem teszi lehetővé.

Tájékoztatom egyben, hogy a projekt elszámolása az EMMI felé 2020. december 11. napján megtörtént, az EMMI az elszámolást befogadta, azzal kapcsolatosan kifogással nem élt, hiánypótlásait teljesítettük.

Tisztelettel:


Belák Gyula
ügyvezető

Vác Football Club Kft.

Vác Football Club Kft.
2600 Vác, Stadion u. 2.
Adószám: 23357815-2-13
Cégjz.: 13-09-171298

Cím: H-2600 Vác, Stadion utca 2.
Mobil: +36 30 504 77 04, Tel.: +36 27 303 178

E-mail: belakgyula@gmail.com





Vác Város Polgármestere

Iktatószám: 4/13-4/2022

Hiv. szám: -

Előadó: dr. Grmela Judit

Tel.: 27/513-410

Tárgy: Tájékoztatás elszámolás rendjére vonatkozóan

Belák Gyula
Vác Futball Club Kft.
ügyvezető igazgató
részére

Tisztelt Belák Gyula!

A 2022.02.16-án kelt levelükkel kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom:

A „Stadion fejlesztés és kivitelezés” tárgyú beruházás kapcsán Vác Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) felé benyújtott elszámolásuk nem tekinthető elfogadottnak, mivel ilyen tartalmú nyilatkozatot az önkormányzat nem bocsátott ki. Az elszámolás során benyújtott dokumentumok alapján nem volt megállapítható, hogy a támogatási megállapodásban foglalt célok teljes körűen megvalósultak, illetve szükségessé vált a létrejött műszaki tartalom felülvizsgálata, ellenőrzése.

Nem helytálló az Ön állítása, miszerint az Önkormányzat hiánypótlással kapcsolatos leveleire maradéktalanul választ adtak, hiszen a kivitelezési szerződésben foglalt 100% megvalósulásról szóló utolsó részszámla sem került benyújtásra, nyilvánvalóan azért, mert a beruházás még nem fejeződött be.

A Támogatási megállapodás 6) pontja alapján az elszámolás ellenőrzését követően a Támogató dönt az elszámolás elfogadásáról vagy elutasításáról. A Támogatási megállapodás 9) pontja szerint „Támogató a Támogatási összeg felhasználását ellenőrizheti. Az ellenőrzés során betekinthez Támogatott nyilvántartásaiba, könyveibe oly mértékig, hogy megállapíthassa, hogy a Támogatási összeget szabályszerűen és jelen szerződésben meghatározottak szerint használta-e fel Támogatott.”

Az Önkormányzat a 397/2021. (XII.15.) számú Képviselő-testületi határozatában foglaltak szerint műszaki szakértő bevonásával él ellenőrzési jogával, melyet Önök a Támogatási szerződés és a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:62.§ alapján nemcsak túrni kötelesek, hanem Önöket együttműködési és tájékoztatási kötelezettség is terheli.



Vác a Dunakanyar szíve

Az ellenőrzés és vizsgálat szempontjából – figyelemmel a Támogatási szerződés, valamint a Ptk. hivatkozott pontjaira – irreleváns, hogy Önök az elszámolást elfogadottnak tekintik-e.

Ismételten kérem, hogy a korábbi levelemben megfogalmazott kérésemnek 2022. április 14-ig tegyenek eleget, ugyanis az Önkormányzat a Támogatást a TAO támogatás önrészeként, a teljes támogatási összeg 30%-ának erejéig biztosította. Az EMMI elszámolás bekérése azért vált szükségessé, hogy az Önkormányzat az ellenőrzés keretében meggyőződjön a forrás felhasználás módjáról, megalapozottságáról.

Amennyiben az együttműködési és tájékoztatási kötelezettségének nem tesz eleget és ezzel az Önkormányzat nem tud meggyőződni a támogatás felhasználásának jogszerűségéről, sor kerülhet az elszámolás elutasítására és a támogatási összeg visszakövetelésére.

Vác, 2022. március 25.



Vác a Dunakanyar szíve



Vác Futball Club Kft.

Vác Város Polgármesteri Hivatal
Jegyzői kabinet
Aljegyző
Dr. Grmela Judit Aljegyző Asszony részére

Ikt. szám: KI-PH-032-01/06/2022.
Tárgy: Kérelem
Dátum: 2022.június 29.


Tisztelt Aljegyző Asszony ! Kedves Judit !

2021. január 4-én a Polgármesteri Hivatal Aljegyzői irodában Vác Futball Club Kft önkormányzati támogatás elszámolásának irat anyagait személyesen leadtam. Majd ezt követően, 2021. február 8-án történt személyes egyeztetés kapcsán Önnel és Pető Tibor Úrral további kérdések kerültek tisztázásra.

A fentiekre való hivatkozással ismét Tisztelettel kérem, szíveskedjék időpontot biztosítani részünkre, személyes egyeztetésre.

Köszönettel:

Vác Futball Club Kft.
2600 Vác, Stadion u. 2.
Adószám: 23357815-2-13
Cégjisz.: 13-09-171298


Belák Gyula
ügyvezető

Cím: H-2600 Vác, Stadion utca 2.
Mobil: +36 30 504 77 04, Tel.: +36 27 303 178
E-mail: belakgyula@gmail.com



*Az Év Felelős Foglalkoztatója 2018
Tebetségbarát Önkormányzat 2018
Befogadó magyar település 2016
A Holnap Városáért Díj 2015
Családbarát Munkaközpont 2015-2016-2017-2018-2019*



*Raoul Wallenberg-díj 2015
Kerékpárosbarát Település 2014-2015-2016
Hild János-díj 2014
Idősbarát Önkormányzat 2013
Kultúra Magyar Városa 2010
A Nemzet Sportvárosa 2003*

Vác Város Aljegyzője

Iktatószám: 4/~~1376~~/2022
Hiv. szám: -
Előadó: dr. Grmela Judit
Tel.: 27/513-410

Tárgy: Vác FC Kft. kérelme


Belák Gyula
Vác Futball Club Kft.
ügyvezető igazgató
részére

Tisztelt Belák Gyula!

A 2022. június 29-én kelt kérelmével kapcsolatban az alábbi választ adom:
Kérem szíveskedjen írásban pontosan megjelölni, hogy a személyes egyeztetés keretében milyen kérdésekről szeretnének egyeztetni. Továbbá ezúton tájékoztatom, hogy Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Stadion rekonstrukció” elszámolását a júliusi ülésén tárgyalja.

Vác, 2022. július 12.


dr. Grmela Judit
aljegyző





Vác Város Polgármestere

Kiegészítve a 189/2016. (VII.29.)

H. határozatból! *PA*

KIVONAT

a Képviselő-testület 2016. július 14.-én megtartott
üléséről készült jegyzőkönyvből

Tárgy: Fejlesztési pályázatok önerő biztosítása

**180/2016.(VII.14.) sz. Képviselő-testület
határozata**

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatja az Egyesületeket azzal a feltétellel, hogy a TAO pályázatok öneréjéhez szükséges önkormányzati támogatást fejlesztési hitel felvétele esetén biztosítja az alábbiak szerint:

Egyesületek/infrastrukturális beruházások megnevezése	Bérleti díj befizetés	TAO pályázat önerész	Váci Városfejlesztő Kft. érvényesítése egyesületek felé	Önkormányzati költségvetésből
KSE-Sportcsarnok építése	30 687 000	63 000 000	30 157 000	32 843 000
VVLSE-Műfüves pálya felújítása	5 636 997	27 000 000	-	27 000 000
VVSE -Strand szociális blokk felújítása	6 717 012	12 000 000	2 000 000	10 000 000
Összesen	41 960 994	102 000 000	32 157 000	69 843 000

Határidő: folyamatos

Felelős: Pető Tibor alpolgármester

K.m.f.



Fördős Attila s.k.
polgármester

A kivonat hitelül:

PA

Palócz Angelika



Vác Város Polgármestere

módosítva a 189/2016.(VII.2)
21. határozattal! PH

KIVONAT
a Képviselő-testület 2016. július 29.-én megtartott
rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyvéből

Tárgy: Stadion felújítás

**189/2016.(VII.29.) sz. Képviselő-testület
határozata**

1. Vác Város Önkormányzata a 4549 hrsz-ú, Stadion u. 2. szám alatt található létesítmény felújításához tulajdonosi hozzájárulását adja.

Határidő: azonnal

Felelős: Fördös Attila polgármester

2. Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 180/2016. (VII. 14.) sz. határozatát az alábbiakkal egészíti ki:

Vác Város Önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt, hogy támogatja az Egyesületeket azzal a feltétellel, hogy a TAO pályázatok önerejéhez szükséges önkormányzati támogatást fejlesztési hitel felvétele esetén biztosítja az alábbiak szerint:

Egyesületek/infrastrukturális beruházások megnevezése	Bérleti díj befizetés	TAO pályázat önrész	Váci Városfejlesztő Kft. érvényesítése egyesületek felé	Önkormányzati költségvetésből
KSE-Sportcsarnok építése	30 687 000	63 000 000	30 157 000	32 843 000
VVLSE-Műfüves pálya felújítása	5 636 997	27 000 000	-	27 000 000
VVSE -Strand szociális blokk felújítása	6 717 012	12 000 000	2 000 000	10 000 000
Összesen	41 960 994	102 000 000	32 157 000	69 843 000
Vác FC/Vác VLSE	-	140 562 330	-	140 562 330
				210 405 330

Határidő: folyamatos

Felelős: Pető Tibor alpolgármester



Vác a Dunán a magyar szíve




Vác Város Polgármestere

3. Vác Város Önkormányzat Képviselőtestülete nyertes pályázat esetén a Vác FC ingyenes stadionhasználati jogát további 5 évvel meghosszabbítja azzal a feltétellel, hogy a Kft. székhelye Vác, Stadion u. 2. maradjon.

Határidő: értelemszerű

Felelős: Fördös Attila polgármester

K.m.f.



Fördös Attila s.k.
polgármester

A kivonat hitelül:

PA

Palócz Angelika





Vác Város Polgármestere

KIVONAT a Képviselő-testület 2016. szeptember 12.-én megtartott rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyvéből

Tárgy: Stadion felújítás

191/2016.(IX.12.) sz. Képviselő-testület határozata

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 189/2016.(VII.29.) sz. határozatának 2. pontjában található táblázat utolsó Vác FC sorát az alábbiak szerint módosítja:

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatja az Egyesületeket azzal a feltétellel, hogy a TAO pályázatok önerejéhez szükséges önkormányzati támogatást fejlesztési hitel felvétele esetén biztosítja az alábbiak szerint:

Egyesületek/infrastrukturális beruházások megnevezése	Bérleti díj befizetés	TAO pályázat önrész	Váci Városfejlesztő Kft. érvényesítése egyesületek felé	Önkormányzati költségvetésből
KSE-Sportcsarnok építése	30 687 000	63 000 000	30 157 000	32 843 000
VVLSE-Műfüves pálya felújítása	5 636 997	27 000 000	-	27 000 000
VVSE -Strand szociális blokk felújítása	6 717 012	12 000 000	2 000 000	10 000 000
Összesen	41 960 994	102 000 000	32 157 000	69 843 000
Vác FC/Vác VLSE	-	max. 180 MFt	-	max. 180 MFt
				249 843 000

A határozat további pontjai változatlanul érvényben maradnak.

Határidő: folyamatos

Felelős: Pető Tibor alpolgármester

K.m.f.

Fördös Attila s.k.
polgármester

A kivonat hitelélül:

Palócz Angelika



Vác a Dunakanyar szíve



Vác Város Polgármestere

KIVONAT a Képviselő-testület 2016. szeptember 22.-én megtartott ülésétől készült jegyzőkönyvből

Tárgy: Fejlesztési célú hitelfelvétel

198/2016.(IX.22.) sz. Képviselő-testület határozata

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az alábbi feladatok megvalósítására 321.843 eFt összegű kormányengedélyhez kötött fejlesztési célú hitelt vesz fel:

Váci KSE-Sportcsarnok építése (önkormányzati önrész)	32.843 eFt
Vác VLSE-Műfüves pálya felújítása (önkormányzati önrész)	27.000 eFt
Váci Vízilabda SE -Strand szociális blokk felújítása (önkormányzati önrész)	10.000 eFt
Vác FC/Váci VLSE -Stadion felújítása (önkormányzati önrész)	180.000 eFt
Váci Távhő Kft. önkormányzati fejlesztési hozzájárulás	72.000 eFt

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a hitelfelvétellel kapcsolatos valamennyi intézkedés (kormányengedély igénylése, esetleges hiánypótlás benyújtása, hitelszerződés aláírása stb.) megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

K.m.f.



Fördös Attila s.k.
polgármester

A kivonat hiteléről:

Palócz Angelika



Vác Város Polgármestere

KIVONAT
a Képviselő-testület 2017. február 2.-án megtartott
rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyvből

Tárgy: Támogatási megállapodás

18/2017.(II.02.) sz. Képviselő-testület
határozata

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felhatalmazza a polgármestert a melléklet szerinti tartalommal kötendő támogatási megállapodás aláírására a 198/2016.(IX.22.) sz. képviselő-testületi határozatban rögzített támogatott szervezetek, célok, összegek támogatására.

Határidő: folyamatos

Felelős: Jogi Osztály;

Pénzügyi és Adó Osztály

K.m.f.



Fördös Attila s.k.
polgármester

A kivonat hitelül:

PAZ

Palócz Angelika



V á c a D u n a k a n y a r s z í v e



Vác Város Polgármestere

K I V O N A T a Képviselő-testület 2018. március 22.-én megtartott ülésétől készült jegyzőkönyvéből

Tárgy: Vác FC Kft. Stadionhasználati kérelme


67/2018.(III.22.) sz. Képviselő-testületi határozat

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy hozzájárul a Vác FC Kft. részére a Váci Stadion (Vác, Stadion u. 2.) stadion ingyenes használati jogának 5 évvel történő meghosszabbításához.

Határidő: azonnal

Felelős: Pető Tibor alpolgármester;
Sport Kft.

K.m.f.



Fördös Attila s.k.
polgármester

A kivonat hitelül:

Palócz Angelika