



Vác Város Polgármestere

Napirend:

EIŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
2019. év július hónap 02. napi ülésére

Szám: 12/6-14/2019.
Tárgy: Városfejlesztés – Tájékoztató a jelentősebb beruházásokról 2019. év július hónap
Melléklet: -
Eőterjesztő: Fördős Attila - polgármester
Készítette: Magos Attila - osztályvezető
Eőadó: -
Eőzmény/korábbi döntés: -
Terjedelem: 4 oldal
Bizottsági tárgyalások: -
Döntéshozatal módja: -

Törvényességi véleményezésre bemutatva: dr. Zsidel Szilvia Jogi Osztály osztályvezetője
dr. Zsidel Szilvia

Törvényességi észrevétel: Deákné dr. Szarka Anita jegyző
Deákné dr. Szarka Anita Nincs / az alábbi:
[Signature]

Véleményezésre megkapta: Fördős Attila polgármester
[Signature]

*Tisztelt Elnök Úr!
Tisztelt Bizottság!*

A jelentősebb beruházásokkal kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom.

| AKCIÓ TERÜLETEK | | |
|--|---|--|
| 1 | Intermodális csomópont létesítése és városközpont revitalizációjának folytatása | Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt. |
| 2 | Iskolaváros további fejlesztése (Kisvác iskolaváros városrészben) | Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt. |
| 3 | Laktanya területének hasznosítása | Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt. |
| 4 | Duna Park és kulturális központ, liget tájrehabilitáció folytatása | Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt. |
| 5 | Városrészi alközpont revitalizáció (Kisvácon) | Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt. |
| KULCSPROJEKTEK | | |
| 6/a | C-telep és környékének integrált fejlesztése | Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt. |
| 6/b | Agyagbánya környékének villamos-energia ellátása | |
| 7 | Új buszpályaudvar, intermodális csomóponttal | Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt. |
| HÁLÓZATOS PROJEKTEK - INTÉZMÉNYFEJLESZTÉS | | |
| 8/a | Reménység sporttelep felújítása | Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt. |
| 9 | Egészségügyi alapellátó intézmények infrastruktúra fejlesztése | Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt. |
| 10 | Művelődési Központ felújítása | Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt. |
| 11 | Volt híradás területének hasznosítása | Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt. |
| 12 | Közműfejlesztés | Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt. |
| HÁLÓZATOS PROJEKTEK - SZOCIÁLIS CÉLÚ FEJLESZTÉSEK | | |
| 13 | Bölcsődék fogyatékosok intézményének korszerűsítése | A Bauer utcai új bölcsőde kivitelezésével kapcsolatban feltételes közbeszerzési eljárás előkészítése folyik. |
| 14 | Szociális szolgáltatások háza fejlesztése | Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt. |
| 15 | Idősek otthona klubjainak fejlesztése | Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt. |
| 16 | Fogyatékosok napközi otthonának bővítése | Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt. |
| 17 | Éjjeli menedékhely kialakítása | Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt. |
| 18 | Hajléktalanok átmeneti szállójának és nappali melegedőjének felújítása | Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt. |
| 19 | Budapesti főút konténerház felújítás | A téli hajléktalan ellátásra vonatkozó bővítési lehetőség miatt a konténerház felújítása megtörtént. |

| HÁLÓZATOS PROJEKTEK - KÖZLEKEDÉS FEJLESZTÉS | | |
|---|---|--|
| 20 | Körforgalmak, forgalomcsillapítás | A Kosdi úti – Telep utca csomópont terület átadásának egyeztetései folynak. |
| 21 | Útfelújítások | Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt. |
| 22 | Damjanich téri jelzőlámpás gyalogátkelőhely kialakítása | Pályázati felhívás 2018 decemberében megtörtént. Az engedélyeztetés megtörtént, a munkakezdési időpont egyeztetése folyamatban. |
| HÁLÓZATOS PROJEKTEK - ZÖLDTERÜLETFEJLESZTÉS | | |
| 23 | Zöldfa utcai pihenőpark | Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt. |
| 24 | Művelődési ház felújítása, parkrendezése | Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt. |
| 25 | Rákóczi téri park felújítása | Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt. |
| EGYÉB FEJLESZTÉSEK | | |
| 26 | Új vásártér kialakítása és a jelenlegi vásártér rehabilitációja | Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt. |
| 27 | Vízisport centrum | Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt. |
| TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI AKCIÓK ÖSSZEhangolt, Vázlatos Pénzügyi Terve és Ütemezése | | |
| EGYÉB PROJEKTEK | | |
| 28 | Váci Duna híd | Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt. |
| 29 | Duna park | Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt. |
| 30 | Vasútállomásnál lévő P+R parkolók | A terület önkormányzat tulajdonába kerülésének előkészítése folyik. |
| 31 | 71-es vasútvonal | Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt. |
| 32 | Kompáthelyezés | Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt. |
| 33 | Várrekonstrukció | Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt. |
| 34 | Városháza tömb | Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt. |
| 35 | Rendőrségi tömb | Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt. |
| 36 | Múzeum tömb (Turizmus) | A megítélt 1 + 3 milliárd Ft-os koncepció, illetve fejlesztés egyeztetése, előkészítő anyagok készítése folyik. |
| 37 | Vác-Gödöllő regionális kerékpárút | Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt. |
| 38 | Lokális kerékpárút hálózat | Vác alsó városi vasúti megálló és a Contitech Kft. közötti szakaszon új gyalog és kerékpárút terve elkészült, Ütügyi Hatóság felé be lett nyújtva. |
| 39 | Helyi tömegközlekedés fejlesztése | Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt. |
| 40 | Vác-felső vasúti megálló | Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt. |
| 41 | Turista utak | Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt. |
| 42 | Nemzetközi kikötő | Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt. |
| 43 | Volt Vágóhíd területe | Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt. |
| 44 | Volt Forte területe | Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt. |
| 45 | Versenyuszoda | Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt. |
| 46 | M2 felbővítése | Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt. |
| 47 | Szálloda és fürdő | Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt. |
| 48 | Börtön | Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt. |
| 49 | Középkori pincék | Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt. |
| 50 | Hulladékgyűjtés | Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt. |
| 51 | Panel program | Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt. |
| 52 | DDC új kikötője | Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt. |
| 53 | Szállodahajó kikötő | Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt. |
| 54 | Szabad strand | Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt. |
| 55 | Jachtkikötő | Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt. |
| 56 | Vác – Gödöllő új út (2104) | Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt. |
| 57 | Értéktárak (Könyvtár, Levéltár, Értéktár, stb.) | Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt. |



Vác a Dunakanyar szíve

| | | |
|---|--|--|
| 58 | Esély ház | Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt. |
| 59 | Hatékony Árvízvédelem Vácon | A Kormány döntése alapján a Mobilgát projekt támogatási szerződéstől az irányító Hatóság elállt. |
| TOVÁBBI FEJLESZTÉSEK (egyedi kérelmek) | | |
| 60 | Kommandáns Hivatal épületének átalakítása | Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt. |
| 61 | Váci Vizes-sportok Háza | A kivitelezési közbeszerzési eljárás eredményeinek megállapítása folyamatban van. |
| 62 | Stadion fejlesztés projekt | Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt. |
| 63 | Liget fejlesztés projekt | Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt. |
| 64 | Váci Vízilabda SE | Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt. |
| 65 | Multifunkciós sportcsarnok | A megvalósíthatósági tanulmány elkészítésével kapcsolatos támogatói okirat egyeztetése van folyamatban. |
| 66 | Cser Károly által alkotott Attila lovas szobor rekonstrukciója | A támogatói okirat aláírása 2018. december 20-án megtörtént, a közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása folyamatban van. |

Vác, 2019.június 24.



Fördös Attila s.k.
polgármester



Vác a Dunakanyar szíve