



## Vác Város Polgármestere


Napirend:

### ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület  
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság  
2018. év május hónap 15. napi ülésére

**Szám:** 12/45-9 /2018.  
**Tárgy:** Városfejlesztés – Tájékoztató a jelentősebb beruházásokról  
2018. év május hónap  
**Melléklet:** -  
**Előterjesztő:** Fördős Attila - polgármester  
**Készítette:** Espár Péter – mb. osztályvezető  
**Előadó:** -  
**Előzmény/korábbi döntés:** -  
**Terjedelem:** 4 oldal  
**Bizottsági tárgyalások:** -  
**Döntéshozatal módja:** -

**Törvényességi  
véleményezésre bemutatva:** dr. Zsidel Szilvia Jogi Osztály osztályvezető


  
.....

**Törvényességi észrevétel:** Deákné dr. Szarka Anita jegyző

Nincs / az alábbi:

  
.....

**Véleményezésre megkapta:** Pető Tibor alpolgármester

  
.....

**Tisztelt Elnök Úr!**  
**Tisztelt Bizottság!**

A jelentősebb beruházásokkal kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom.

<b>AKCIÓ TERÜLETEK</b>		
1	Intermodális csomópont létesítése és városközpont revitalizációjának folytatása	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
2	Iskolaváros további fejlesztése (Kisvác iskolaváros városrészben)	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
3	Laktanya területének hasznosítása	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
4	Duna Park és kulturális központ, liget tájrehabilitáció folytatása	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
5	Városrészi alközpont revitalizáció (Kisvácon)	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
<b>KULCSPROJEKTEK</b>		
6/a	C-telep és környékének integrált fejlesztése	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
6/b	Agyagbánya környékének villamos-energia ellátása	
7	Új buszpályaudvar, intermodális csomóponttal	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
<b>HÁLÓZATOS PROJEKTEK - INTÉZMÉNYFEJLESZTÉS</b>		
8/a	<b>Reménység sporttelep felújítása</b>	Pályázati támogatást nyertek, a tervezések és egyeztetések folynak.
8/b	<b>Színház felújítás</b>	A létesítmény korszerűsítésének előkészítése van folyamatban, egyeztetési tárgyalások folynak.
9	Egészségügyi alapellátó intézmények infrastruktúra fejlesztése	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
10	<b>Művelődési Központ felújítása</b>	Egyeztetések folynak, pályázati anyag előkészítése van folyamatban.
11	Volt híradás területének hasznosítása	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
12	Közműfejlesztés	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
<b>HÁLÓZATOS PROJEKTEK - SZOCIÁLIS CÉLÚ FEJLESZTÉSEK</b>		
13	<b>Bölcsődék fogyatékosok intézményének korszerűsítése</b>	A Bauer utcai új bölcsőde közműtervezése, engedélyeztetése folyik. Az építési közbeszerzést készítjük elő.
14	Szociális szolgáltatások háza fejlesztése	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
15	Idősek otthona klubjainak fejlesztése	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
16	Fogyatékosok napközi otthonának bővítése	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
17	Éjjeli menedékhely kialakítása	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
18	Hajléktalanok átmeneti szállójának és nappali melegedőjének felújítása	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
19	<b>Sirály utcai óvoda</b>	Ez évi költségvetésbe a belső átalakítás folytatása betervezésre került, felmentési javaslatot május hónapra tervezzük.

*V á c a D u n a k a n y a r s z í v e*

<b>HÁLÓZATOS PROJEKTEK - KÖZLEKEDÉS FEJLESZTÉS</b>		
20	<b>Körforgalmak, forgalomcsillapítás</b>	A Kosdi úti – Telep utca csomópont terület átadásának földmérési egyeztetései folynak.
20/a	<b>Főtéri süllyedő oszlop kialakítása</b>	Az út helyreállítás folyamatban, a rendszer próbaüzemre kész a piac előtti megforduló kivitelezése május hónapban befejeződik.
21	<b>Útfelújítások</b>	A Budapesti főút útfelújítására pályázat benyújtása van folyamatban.
<b>HÁLÓZATOS PROJEKTEK - ZÖLDTERÜLETFEJLESZTÉS</b>		
22	Zöldfa utcai pihenőpark	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
23	Művelődési ház felújítása, parkrendezése	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
24	Rákóczi téri park felújítása	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
<b>EGYÉB FEJLESZTÉSEK</b>		
25	Új vásártér kialakítása és a jelenlegi vásártér rehabilitációja	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
26	Vízisport centrum	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
<b>TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI AKCIÓK ÖSSZEHANGOLT, VÁZLATOS PÉNZÜGYI TERVE ÉS ÜTEMEZÉSE</b>		
<b>EGYÉB PROJEKTEK</b>		
27	Váci Duna híd	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
28	Duna park	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
29	<b>Vasútállomásnál lévő P+R parkolók</b>	Az ingatlan-nyilvántartási átvezetés még folyamatban van, helyszíni egyeztetés megtörtént.
30	71-es vasútvonal	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
31	Kompáthelyezés	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
32	Várrekonstrukció	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
33	Városháza tömb	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
34	Rendőrségi tömb	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
35	<b>Múzeum tömb (Turizmus)</b>	A megítélt 1 + 3 milliárd Ft-os koncepció, illetve fejlesztés egyeztetése, előkészítő anyagok készítése folyik.
36	Vác-Gödöllő regionális kerékpárút	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
37	Lokális kerékpárút hálózat	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
38	Helyi tömegközlekedés fejlesztése	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
39	Vác-felső vasúti megálló	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
40	<b>Temető</b>	A Kiszváci temető, Lépcsősor utcai kerítés áthelyezésére az előkészületek folynak.
41	Turista utak	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
42	Nemzetközi kikötő	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
43	Volt Vágóhíd területe	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
44	Volt Forte területe	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
45	Versenyuszoda	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
46	<b>M2 felbővítése</b>	Dunakeszi és Fót települések térségében a meglévő 2x2 sávós szakaszon 2018. szeptemberig az építési és felújítási munkák elvégzése érdekében terelés kiépítés lesz, melyet követően csak Budapest felé haladó pályán 1-sávon haladhat a forgalom Budapest és Vác irányába is, ahol max. 60 km/ó-s sebességkorlátozás került bevezetésre. A Magyar Közút a 90 km/ó-rás sebesség bevezetését nem támogatja.
47	Szálloda és fürdő	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
48	Börtön	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
49	Középkori pincék	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
50	Hulladékgazdálkodás	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
51	Panel program	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
52	DDC új kikötője	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.

*V á c a D u n a k a n y a r s z í v e*

53	Szállodahajó kikötő	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
54	Szabad strand	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
55	Jachtkikötő	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
56	Vác – Gödöllő új út (2104)	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
57	Értéktárak (Könyvtár, Levéltár, Értéktár, stb.)	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
58	Esély ház	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
59	Hatékony Árvízvédelem Vácon	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
<b>TOVÁBBI PROJEKT</b>		
60	Mélygarázs	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
<b>TOVÁBBI FEJLESZTÉSEK (egyedi kérelmek)</b>		
61	Kommandáns Hivatal épületének átalakítása	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
62	<b>Váci Vizes-sportok Háza</b>	A kivitelezési közbeszerzést a jogerős építés engedély alapján az MKKSZ megkezdte. A közmű kiépítések is megkezdődtek.
63	Stadion fejlesztés projekt	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
64	Liget fejlesztés projekt	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
65	Váci Kézilabda SE	-
66	Váci Női Kézilabda SE	-
67	Váci Vízilabda SE	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
68	<b>Multifunkciós sportcsarnok</b>	A beruházás részletes előkészítése a Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.-vel folyamatban van.

Vác, 2018. május 9.



**Fördös Attila s.k.**  
polgármester

*V á c a D u n a k a n y a r s z í v e*