



Vác Város Polgármestere

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS


Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
2017. év november hónap 14. napi ülésére

Szám: 12/37- 19/2017.
Tárgy: Városfejlesztés – Tájékoztató a jelentősebb beruházásokról
2017. év november hónap
Melléklet: -
Előterjesztő: Fördös Attila - polgármester
Készítette: Espár Péter – mb. osztályvezető
Előadó: -
Előzmény/korábbi döntés: -
Terjedelem: 4 oldal
Bizottsági tárgyalások: -
Döntéshozatal módja: -

**Törvényességi
véleményezésre bemutatva:** dr. Zsidel Szilvia Jogi Osztály osztályvezető


.....

Törvényességi észrevétel: Deákné dr. Szarka Anita jegyző

Nincs / az alábbi:

.....

Véleményezésre megkapta: Fördös Attila polgármester


.....



*Tisztelt Elnök Úr!
Tisztelt Bizottság!*

A jelentősebb beruházásokkal kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom.

| AKCIÓ TERÜLETEK | | |
|--|---|--|
| 1 | Intermodális csomópont létesítése és városközpont revitalizációjának folytatása | Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt. |
| 2 | Iskolaváros további fejlesztése (Kisvác iskolaváros városrészben) | Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt. |
| 3 | Laktanya területének hasznosítása | Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt. |
| 4 | Duna Park és kulturális központ, liget tájrehabilitáció folytatása | Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt. |
| 5 | Városrészi alközpont revitalizáció (Kisvác városrészben) | Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt. |
| KULCSPROJEKTEK | | |
| 6/a | C-telep és környékének integrált fejlesztése | Az Elmével a megvalósítási feltételekkel kapcsolatos újabb egyeztetések folynak. |
| 6/b | Agyagbánya környékének villamos-energia ellátása | |
| 7 | Új buszpályaudvar, intermodális csomópont létesítése | Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt. |
| HÁLÓZATOS PROJEKTEK - INTÉZMÉNYFEJLESZTÉS | | |
| 8 | Reménység székház felújítása | Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt. |
| 9 | Egészségügyi alapellátó intézmények infrastruktúra fejlesztése | Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt. |
| 10 | Művelődési Központ felújítása | Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt. |
| 11 | Volt híradás területének hasznosítása | Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt. |
| 12 | Közműfejlesztés | Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt. |
| HÁLÓZATOS PROJEKTEK - SZOCIÁLIS CÉLÚ FEJLESZTÉSEK | | |
| 13 | Bölcsődék fogyatékosok intézményének korszerűsítése | A Bauer utcai bölcsőde pályázatunk nyert, tervezési beszerzése eredményes volt, szerződés-kötés folyamatban. |
| 14 | Szociális szolgáltatások háza fejlesztése | Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt. |
| 15 | Idősek otthona klubjainak fejlesztése | Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt. |
| 16 | Fogyatékosok napközi otthonának bővítése | Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt. |
| 17 | Éjjeli menedékhely kialakítása | Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt. |
| 18 | Hajléktalanok átmeneti szállójának és nappali melegedőjének felújítása | Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt. |
| 19 | Sirály utcai óvoda | A tornaszobába a védőrácsok elhelyezése és az ételátadó ablak beépítése még nem történt meg. |



V á c a D u n a k a n y a r s z í v e

| HÁLÓZATOS PROJEKTEK - KÖZLEKEDÉS FEJLESZTÉS | | |
|--|---|--|
| 20 | Körforgalmak, forgalomcsillapítás | A Kosdai úti – Telep utca csomópont forgalomi helyzetének javítása érdekében az út tulajdoni és kezelői jogának átadása végett megkerestük az illetékes hatóságokat. |
| 21 | Útfelújítások | Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt. |
| HÁLÓZATOS PROJEKTEK - ZÖLDTERÜLETFEJLESZTÉS | | |
| 22 | Zöldfa utcai pihenőpark | Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt. |
| 23 | Művelődési ház felújítása, parkrendezése | Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt. |
| 24 | Rákóczi téri park felújítása | Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt. |
| EGYÉB FEJLESZTÉSEK | | |
| 25 | Új vásártér kialakítása és a jelenlegi vásártér rehabilitációja | Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt. |
| 26 | Vízisport centrum | Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt. |
| TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI AKCIÓK ÖSSZEANGOLT, VÁZLATOS PÉNZÜGYI TERVE ÉS ÜTEMEZÉSE | | |
| EGYÉB PROJEKTEK | | |
| 27 | Váci Duna híd | Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt. |
| 28 | Duna park | Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt. |
| 29 | Vasútállomásnál lévő P+R parkolók | A terület megszerzésével kapcsolatban az előzetes telekalakítási vázrajz elkészült, az ingatlan-nyilvántartási átvezetés folyamatban van. |
| 30 | 71-es vasútvonal | Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt. |
| 31 | Kompáthelyezés | Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt. |
| 32 | Várrekonstrukció | Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt. |
| 33 | Városháza tömb | Az Irgalmasrend vezetőjével írásban ismételten felvettük a kapcsolatot a kórház területének beépítésével kapcsolatban. |
| 34 | Rendőrségi tömb | Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt. |
| 35 | Múzeum tömb | Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt. |
| 36 | Vác-Gödöllő regionális kerékpárút | Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt. |
| 37 | Lokális kerékpárút hálózat | Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt. |
| 38 | Helyi tömegközlekedés fejlesztése | Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt. |
| 39 | Vác-felső vasúti megálló | Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt. |
| 40 | Temető | Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt. |
| 41 | Turista utak | Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt. |
| 42 | Nemzetközi kikötő | Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt. |
| 43 | Volt Vágóhid terület | Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt. |
| 44 | Volt Forte terület | Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt. |
| 45 | Versenyuszoda | Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt. |
| 46 | M2 felbővítése | M0 és Vác, Gödöllői út közötti szakasz kivitelezése folyik, még szigorúbb forgalom terelésekkel. |
| 47 | Szálloda és fürdő | Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt. |
| 48 | Börtön | A Kókapu melletti parkoló kivitelezése befejeződött. |
| 49 | Középkori pincék | Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt. |
| 50 | Hulladékgazdálkodás | Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt. |
| 51 | Panel program | Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt. |
| 52 | DDC új kikötője | Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt. |
| 53 | Szállodahajó kikötő | Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt. |
| 54 | Szabadstrand | Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt. |
| 55 | Jachtkikötő | Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt. |
| 56 | Vác – Gödöllő új út (2104) | Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt. |
| 57 | Értéktárak (Könyvtár, Levéltár, Értéktár, stb.) | A felújított könyvtár lift a használók örömeire megfelelően üzemel. |
| 58 | Esély ház | Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt. |



V á c a D u n a k a n y a r s z í v e

| | | |
|---|--|--|
| 59 | Hatékony Árvízvédelem Vácon | Az NFM-ben folytatott egyeztetésnek megfelelően a hiánypótlási munkák (RMT, CBA) készítése folyik. |
| TOVÁBBI PROJEKT | | |
| 60 | Mélygarázs | A használhatóságához szükséges kivitelezési munkák folynak várható befejezés november közepe. |
| TOVÁBBI FEJLESZTÉSEK (egyedi kérelmek) | | |
| 61 | Kommandáns Hivatal épületének átalakítása | A továbbépítéshez forrás felmentés szükséges. |
| 62 | Váci Vizes-sportok Háza | A létesítmény és a csónaklejáró engedélye megérkezett. A kivitelezési közbeszerzést az MKKSZ folytatja le. |
| 63 | Stadion fejlesztés projekt | A épület és a kiszolgáló utak, parkolók tervei elkészültek, engedélyezésük folyamatban van. |
| 64 | Liget fejlesztés projekt | Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt. |
| 65 | Váci Kézilabda SE | - |
| 66 | Váci Női Kézilabda SE | - |
| 67 | Váci Vízilabda SE | A Képviselő-testület szeptemberi ülésén hiánypótlást rendelt el a medence átalakítás ügyében. |
| 68 | Multifunkciós sportcsarnok | A Képviselő-testület döntésének megfelelően a NFM-et tájékoztattuk a csarnok üzemeltetésének vállalásáról. |

Vác, 2017. november 6.



Fördös Attila s.k.
polgármester

