**TELEPÜLÉSTERV ÜTEMTERV**

**KT** **Tervezők** **Főépítész**

| **2025** | | | | | | | | **2026** | | | | | | | | | | | | **2027** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | január | február | március | április | május | június | július |
| **KT** Tervezés indítás | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | I. Megalapozó vizsgálat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Adatszolgáltatás I. és II. | | | ZIFFA 1. | | | | ZIFFA 2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Módosítási kérelmek beadása | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | II.a Fejlesztési irányok tervezői javaslata, telepítési tanulmányok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **KT** kérelmek 1.kör | | **KT** kérelmek 2.kör | Főép. TTT egyeztetése | | **KT** TTT tájékoztatás | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | II.b - Településfejlesztési terv (**TFT**) kidolgozás | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | **KT** **TFT** - fő irányok előzetes elfogadás | **KT** TTT előzetes támogatás | TTT lakossági egyeztetés | | **KT** **TFT** előzetes elfogadás | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | III. Településrendezési terv Alátámasztó munkarész, szabályozási koncepció | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | TRSZ egyeztetése | | **KT** TRSZ + TTT elfogadás | | | | | **KT** HÉSZ-SZT koncepció-elfogadás | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | IV. Településrendezési terv készítése (HÉSZ, TKR és SZT) + környezeti értékelés | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **KT** HÉSZ véleményezési anyag elfogadás | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | V. Lakossági fórum | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **KT** Partnerségi egyeztetés zárás | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | VI. Áll.ig. egyeztetés | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **KT** hatályba lépés |