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Dunakanyar Kézilabda Kivitelezési munkainak elérehaladasarol

A Dunakanyar Kézilabda Akadémia kivitelezési munkai a kivitelezési iitemterv szerint haladnak.

A kollégium szerkezet epitése befejezédik a kovetkezd hetekben és indul a csarnok épliletrész szerkezet
epitése ( az elére gyartott szerkezet gyartasa).

A kollégium megléve epiiletrészében a belsy kialakitas folyamatban van - a korabban leegyeztetett minta
szoba alapjan- Ggy mint:

- gipszkarton falak elkésziiltek

- elektromos alapszerelés elkésziilt

- viz/ csatorna/ fiités alapszerelés elkésziilt

- klima és szellztetd rendszer alapszerelése elkésziilt

A kovetkezd hetekben az aljzatbetonozasi munkak fognak késziilni.

A kollégium j épiiletrészében a belso kialakitas a kovetkezo hetekben varhaté igy mint:
- gipszkarton falak épitése

- elektromos alapszerelés

- viz/ ¢satorna/ fiités alapszercles

- klima és szell§ztetd rendszer alapszerelése

- tovabba a csarnok fel6li oldalon a kiilsg mianyag nyilaszarok elhelyezése fog elkésziilni.

Jelenleg kiilsé munkék az 1d6j4rés figgvényében folynak, ugy mint:
- homlokzati hészigetelés

- szerkezetépités (kiegészitd teraszok )
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Tisztelt Polgarmester Up!
leien pillanatban a kovetkezOképpen dllunk a KSE Csarmnok épitésével:
Az elozi beszamoléhoz képest viliozas nem wnént
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