
Előzmények 

Vác Város Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) és Vác Város Labdarúgó Sport Egyesület 

(továbbiakban: VLSE) 2016. július 13-án használa- szerződést kötö/ek a Vác belterület 1620/28 hrsz-ú 

ingatlanon (volt laktanya területén) kb. 28 000 m2 földrészletre. Az ingyenes használat fejében a VLSE 3 

füves, illetve műfüves pálya kialakítását vállalta 2017. december 31-i határidővel.  

A határidő teljesítés nélkül eltelt, ezért 2019-ben kezdeményezték a szerződés módosítását, de mivel a 

beruházás a teljesítési határidőig nem valósult meg, a szerződés vonatkozó pontja alapján azt 

megszűntnek kell tekinteni. A képviselő-testüle- ülésen helyben kiosztásra került egy új szerződés, 

mely tartalmát tekintve nagyrészt megegyeze/ a korábbi 2016-os szerződéssel. 

A fen-, 2019. július 12-én aláírt szerződésben foglaltak alapján a VLSE két nagyméretű labdarúgó pálya 

kialakítását vállalta 2019. december 31-ig. A beruházás azonban nem valósult meg, így a szerződés 

2020. január 1-jével megszűnt. 

Az Önkormányzat és a VLSE közö/ 2018. november 23-án támogatási szerződés jö/ létre egy élőfüves 

nagypálya és egy műfüves nagypálya létesítésére. A beruházás 70%-ban TAO és 30%-ban (73.027.000 

Ft) önkormányza- támogatásból valósult volna meg. Az önkormányza- önrész átutalása a szerződés 

szerin- határidőig megtörtént, a támogatási szerződés értelmében a támogatási összeget a VLSE 2020. 

június 30-ig használha/a volna fel, az elszámolási határidő 2020. december 31. volt. A VLSE határidő 

után, 2021. március 12. napján nyújto/a be elszámolását a projek/el kapcsolatban. 

Az Önkormányzat és a VLSE közö/ 2019. július 12. napján használa- szerződés jö/ létre, melynek 

értelmében az Önkormányzat a 1620/29 hrsz-ú ingatlanon kb. 64.557 m2 földrészletet átado/ a VLSE 

részére sport főtevékenység folytatására, ingyenesen, a szerződés aláírása napjától számíto/ 15 évre. 

A VLSE a szerződés értelmében a használatba ve/ ingatlanon 2 nagyméretű labdarúgó pálya 

kialakítását valósíto/a volna meg, melyre azonban nem került sor.  

Az Önkormányzat 339/2021. (IX. 22.) számú Képviselő-testüle- határozatában megállapíto/a, hogy a 

VLSE-vel kötö/ 19/344-1/2018. számú Támogatási megállapodásban foglalt cél nem valósult meg, az 

elszámolást a Képviselő-testület nem fogadta el, és kimondta, hogy a VLSE 2021. október 8-ig köteles 

az Önkormányzat részére visszautalni az átado/ 73.027.000 Ft támogatási összeget. Vác Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntö/ továbbá, hogy a 2019. július 12. napján kelt használa- 

szerződést megszűntnek tekin-, mivel az abban foglalt célok nem valósultak meg, és kimondta, hogy a 

VLSE köteles a használatba ve/ ingatlant rendeltetésszerű, használatra alkalmas állapotban visszaadni. 

A VLSE a használa- szerződés megszűnését nem vita/a, a területet az Önkormányzat részére visszaadta, 

azonban a 73.027.000 Ft támogatási összeg visszautalására nem került sor, melynek okán az 

Önkormányzat pert indíto/ a VLSE ellen a megjelölt összeg visszakövetelésére. 

 


