Raon! Wallenberg-dij 2015

Kerékpdrosbarat Telepiilés 2014-2015-2016
Hild Janos-dij 2014

Idisbarir Onkormdnyzat 2013-2019
Kultrira Magyar Vrosa 2010

A Nenzzet Sportvdrosa 2003

Nagyesalddosok Orszdgos Egyesiilete Dij 2019

Az Ev Felelis Foglalkoztatija 2018

Tehetségbardt Onkormanyzat 2018

Befogadd magyar telepiilés 2016

A Holnap Vrosaért Dij 2015

Csaladbarat Munkabely 2015-2016-2017-2018-2019

Vac Varos Polgarmestere

_ELOTERJESZTES
Viac Varos Onkormanyzat Képvisel6-testiilete
2022 év julius honap 20. napi iilésére

Szam: 1/.2%. 7.5, /2022

Targy: Stadion elszamolas, ingyenes hasznalat visszavonasa

Melléklet: 5 darab (korabbi Kt el6terjesztés mellékletei elektronikusan csatolva)
Eléterjesztd: Matkovich Ilona Zsuzsanna polgarmester

Készitette: dr. Grmela Judit aljegyz6, Szab6 Laszlé miszaki osztalyvezets,
El6ado: -

El§zmény/koribbi dontés:  180/2016. (VIL14.), 189/2016. (VIL.29.), 198/2016. (IX.22.),
18/2017. (IL.02.), 67/2018. (I11.22.) Kt. hatirozatok

Tegedelen: @ @ ===z ceeisss oldal

Bizottsagi targyalasok: -

Dintéshozatal modja: nyilvdnos iilés (Motv. 46. § (1)), egyszeri t6bbség (Motv. 47. §
@/

Torvényességi Nagyné Dr. Spiegelhalter Renita

véleményezésre Jogt Osztaly osztalyvezetdje '

bemutatva: Ty N~

Torvényességi észrevétel:  Dr. Zsidel Szilvia Nincs / az alabbi:

1eovz0
jegy . -

Véleményezésre megkapta: Kokény Szabolcs 7
Pénziigyi és Ado Osztdly osztilyvezetéje / ____________________
Véleményezésre megkapta: Matkovich Ilona Zsuzsanna polgirmester W/ _____________

2600 Véac, Marcius 15. tér 11. Tel.: 27/315-534 Fax: 27/315-537 polgarmester(@varoshaza.vac.hu www.vac.hu



Targy: A Vac FC Stadion feltjitas elszamolas, ingyenes hasznalat visszavonasa

1. Elszamolas

A KeépviselS-testiilet 397/2021. (XI1.15.) sz. hatirozata értelmében tigy dontott, hogy a benytjtott
elszimolast és a létrejott mlszaki tartalmat szikséges egy fiiggetlen kiilsé miszaki szakértével
felulvizsgaltatni, ezért az elszamolas elbiralasit felfiiggesztette és annak tartalmat az elkészilt
szakeértoi vélemény alapjan tervezte Gjra targyalni. A kapcsolédd KépviselS-testiileti elSterjesztést a
1. sz. melléklet tartalmazza. A muszaki szakérté megbizasa megtortént, azonban a szerzédésben
foglalt kotelezettségét a szakértS nem teljesitette, igy az felmondasra keriilt.

Idékozben helyszini bejardsra keriilt sor, mely alapjan a helyszinen tapasztaltakrél késziilt egy
tajckoztatas (2. sz. melléklet), majd ezt kovetSen egy feljegyzés (3.sz. melléklet) a Stadion
rekonstrukcié miszaki tartalmanak megvaldsuldsa tirgyaban.

A feljegvzésben a kovetkezd f6bb megallapitasok szerepelnek:

Az 6nkormanyzat 2016-ban a 180 milli6 forint fejlesztési céli hitel felvételérdl sz6lé dontést a 30%
onkormanyzati 6nrész biztositasira a mellékletként csatolt Tanulminyterv dokumentacié alapjan
hozta meg. E szerint a Stadion fejlesztése egy ,,fedett lelatd és klubhaz” épitésével, egy ,,nem fedett
lelatd — keleti lelatészakasz” feldjitasaval, és a régi klubhaz elbontasaval valésult volna meg. Ehhez
a koncepciétervhez késziilt a 600 milli6 forint 6sszegi koltségbecslés.

Az ezt kovetSen késziilt engedélyezési és tenderterv a ,fedett lelaté és klubhaz” konkrét miszaki
tartalmat hatarozta meg, azonban a régi klubhaz elbontisira és a fedetlen — keleti lelatoszakasz
feltjitasara részletes tervek nem sziilettek.

A kivitelez6vel kotott Villalkozasi szerzédés miiszaki tartalma — mely a végleges miszaki
tartalomnak tekinthet6 — jelentGsen eltér a fenti tanulmény- és tendertervben meghatarozottaktdl.
A vallalkozasi szerz6dés a korabbival kozel egyezd ellenértékben (600 milli6 Ft) mar jéval sziikebb
muszaki tartalommal szamol, valamint a munkak egy bizonyos része opcionalis tételként jelenik
meg.

Megallapithato, hogy a Stadion rekonstrukcid miszaki tartalma a 2016-ban az Onkorményzat altal
tamogatotthoz képest egészen mas, annal j6val sziikebb. A kivitelezés az egyébként is lecsokkentett
muszaki tartalom mellett sem valosult meg teljeskoriien, és a megvalésult elemek is erdsen
hianyosak, hibasak, melyet a helyszini bejaris megallapitisait tartalmazé 6sszefoglalé is bizonyit.

Tekintettel arra, hogy miszaki szempontbdl nem az valdsult meg, ami az eredeti, C)nkorményzat
altal tamogatott elképzelés volt, masrészt a médositott, csokkentett miiszaki tartalom sem valdsult
meg teljeskorten, javaslatként kertil megfogalmazasra az elszamolas visszautasitasa.

A muszaki osztaly altal leirtak alapjan elmondhatd, hogy a Stadionban a Vac FC Kft. altal eszkozolt
beruhdzas nem a Képvisel6-testillet 198/2016. (IX.22) szamu hatirozatiban és a timogatasi
megallapodasban foglalt miszaki leirasnak megfelelGen tortént. Az elszamolés részeként benytjtott
tervekbdl szinte semmi nem valdsult meg.

Az elbterjesztés el6zményeként csatolva lett a Képvisel6-testulet 2021. december 15-ei tilésére
készitett elSterjesztés és annak mellékletei. Ebben az anyagban is rogzitésre kerilt, hogy a
tamogatasi cél a tamogatasi szerz6désben rogzitett hatarid6ig nem teljesilt.
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A miszaki felilvizsgilatnak az eredményeként elmondhatd, hogy az elszamolas keretében
benyujtott szerzédések, tervek, szamlak, teljesités igazolasok és az azok kapcsan megvalosult
muszaki tartalom nincs Osszhangban a timogatisi megillapodisban foglaltakkal. Ezzel
kapcsolatban a timogatasi idGszak alatt az Onkormanyzat tajékoztatast nem kapott, médositasi
kérelmet a Vac FC Kft. nem nyujtott be.

A tamogatasi megallapodas 8. pontja a kovetkez8ket tartalmazza: wAmennyiben Tdmogatott neki
Jelrohatd okbil az, dliala meghatdrozott célt rés3ben, vagy egészben nem valdsitja meg, kiteles a Téamogatdsi Gss3eg
teljes diss3egét visszantalni a 4. pontban meghatdrozott midon Tdmogatd dltal irisban meghatirozott idipontig.”

A fentiek okan javaslom a KépviselS-testiiletnek az elszimolast elutasitani és kotelezni a Vac FC
Kft.-t a tamogatasi Gsszeg visszautaldsira a hivatalos értesités kézhezvételét kovet 15 napon beldl.

2. Hasznalat

A KépviselS-testulet a 2018. évi marciusi tlésén a Vac FC Kft. Stadionra vonatkozé ingyenes
hasznalati jogat 5 évvel meghosszabbitotta. A Vic FC Kft. az elSterjesztés mellékletében benyujtott
kérelmében a korabbi szerz&dés meghosszabbitasit az éves licenc 1génylési folyamathoz kérte.

Véc Véros Onkorményzatanak az Onkormanyzat vagyonardl és a vagyonnal valé gazdilkodas
egyes szabalyairdl, valamint az 6nkormanyzat vagyonanak értékesitése, illetve hasznositasarél soran
alkalmazando6 palyaztatasi szabalyokrol sz616 22/2014. (VI.20.) sz. rendelet 9. § (1) a) pontja alapjan
» Az dnkormdnyzati vagyon ingyenesen kizdrilag kizfeladat elltdsa céljabil adhaté hasndlatba, a kizfeladat
ellatdsahoz, s3iikséges mértékeben.”

Magyarorszag helyi 6nkormanyzatairdl sz616 2011. évi CLXXXIX. térvény 13. § (1) 15. pontja a
helyi koziigyek, valamint a helyben biztosithaté kozfeladatok koérében ellitandd helyi
onkormanyzati feladatok korébe sorolja a sport, ifjisagi tigyeket.

A Magyar Labdarigd Szovetség Versenybizottsiganak NBIII-099/2022. (07.01.) szamu
hatarozata: .1 Ve I'C Kfl. csapatit a 2022/ 23. évi NB 111, osstdlyi Férfi felndit nagypdlyis labdarsies
bajnoksdgbal kizdrta.”

A fentiek alapjan a Stadion ingyenes hasznalatira vonatkozd jogalap a Vac FC Kft.
vonatkozasaban a tovabbiakban nem all fenn, ezért kérem a Tisztelt Képvisel6-testiiletet, hogy
az ingvenes hasznalati hozzajaruldst vonja vissza.

Vic, 2022. jalius 13.

Matkovich Ilona
polgarmester

1. Hatarozati javaslat

Vac Varos Onkorrnényzat Képvisel6-testiilete a Vac FC Kft. altal ,,Stadion fejlesztés és kivitelezés”
targyban benyujtott elszamolast - a Tamogatasi Megallapodas 8.) pontjaban foglaltakra tekintettel
— elutasitja, mivel az abban és a 191/2016. (IX.12.) sz. képvisel6-testiileti dontés mellékleteként
becsatolt muszaki tartalomban foglalt célok teljes egészében nem valésultak meg. A Vac FC Kft. a
tamogatasi Osszeget koteles visszautalni a hivatalos értesités kézhezvételét kévet 15 napon belil.

Hataridd: folyamatos FelelSs: polgarmester
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2. Hatarozati javaslat

Vic Viros Onkorminyzat Képviselé-testillete a 67/2018. (IIL22) sz. képviselS-testiileti
hatarozatban foglalt (Vac, Stadion u. 2.) ingyenes hasznalatra vonatkozé hozzajarulast visszavonja.

Hatarid6: folyamatos FelelSs: polgarmester
VV Kft.
Mellékletek:

- 2021. decemberi Kt el6terjesztés (1. sz. melléklet)

- Tajékoztatas a stadionban zajlé beruhazasrol (2. sz. melléklet)

- Feljegyzés miiszaki tartalom megvalosulasarol (3. sz. melléklet)

- Levelezés a 397/2021. (XIL.15.) Kt. dontéssel kapcsolatban (4. sz. melléklet)
- Hatarozatok (5. sz. melléklet)
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Targy: A Vic FC stadion feltjitas clszamolas

Vac Varos ()nkox~1n:iny17at (a tovabbiakban: (“)nkomrinvzat) Kép\'iscié testiletének a 189/2016.
(VI1.29) szamu hatarozata alap;'m wotadion fejlesztés és kivitelezés™ cimen a Vic Futball Club Kft.
(a tovibbiakban: Vie FC) részére 140 M Ft tamogatisrdl dontoet. Uj miszaki tartalom ni'tp]'m a
beruhazas egyiittes koltscg\’cLCxL megnovekedett, ezért a hatirozat médositasra keriile, igy a
191/2016. (IX.12) szami dontés értelmében az Onkormanyzat a TAO palyazatb6l megvalSsitott
beruhazas Gnerejéhez sziikséges Onkormanyzati timogatast fejlesztési hitel felvétele alapjan
biztositotta akként, hogy a beruhazas 70 %-a TAO forrasbol (egyiittes brutté érték 420 M Fe) a 30
% pedig onkorminyzati timogatisbol valésul meg (brutté 180 M Ft). A képvisels-testiileti
eloterjesztés miszaki mellékletében — melyet a Vac FC bocsitott rendelkezésre — rogzitésre keriilt,
hogy a részletes koltségvetést csak a kiviteli tervek birtokaban tudnak késziteni, czért fajlagos
négyzetméter arak figyelembe vételével szamitottak a beruhazas koltségeit, melyek a kovetkezék
voltak:
- 1. fazis: br. 100 millié Ft
tervezés, nyugati ¢s déli lelatoszakasz bontasa kornyezetfejlesztés
- 2. fazis: br 290 millié Ft
nyugati 600 f6s fedett lelaté és szerkezetkész klubhdz épités keleti nem fedett lelité
feljitasa 500 férchely
- 3. fazis: br. 210 millié Ft
klubhaz befejezése alap buatorozassal, meglévé klub épiilet bontasa teriiletrendezéssel
hangositis, kameraallisok, eredményjelzo kiépitése
Osszesen: br. 600 millié Ft

A Keépviselo-testiilet a beruhazasi projektre vonatkozdan a 18/2017. (11.02) szama hatirozatiban
dontott a tamogatasi szerzodés megkotésérdl.

A t‘im(agatis‘ a sport fejlesziési program kéltségtervénck az MLSZ hatirozata alapjan targyi eszkoz
jogeimen jovahagyott projektre, mint megvalésitandd, funkeiét betoltd produkmmm iranyult.

A Vic FC, illetve az Onkorméanyzat kozott a timogatasi szerzGdés 2017, majus 19-én keriilt
alairasra (1. sz. melléklet), melynck mellékleteként alaprajzok keriiltek csatolisra. A Tamogatasi
szerzodés 2018, februar 27. és 2018, november 23-an mddositasra keriilt, 2 médositas a tamogatas
végso Iehivasat 2020, szeptember 30-1 id6pontig, a Tamogatott részérdl pedig a timogatassal
torténd elszamolasi kotelezettséget 2020, december 3141 idGpontra hatarozta meg.

A tamogatas nyujtas, illetve a Tamogatisi szerz6dés Iénveges tartalmi elemed:

- a lamogatasi szerz6dés 5. pontja szerint a fdnggatds kizdrdlag a berubdzdsi el megvaldsitdsira
basznalhiald fel.

- a Tamogatasi szerz6dés 7. pontja szerint amennyiben a beruhdzas a Tamogatott hibajan
kiviil nem, vagy csak részben teljestil a Tamogatott &iteles azt az Onkorményzatnak bejelentent,
a lamogaldssal elszdmolni, illetve a fel nem hassnalt rés3t kiteles visszantalui.

- a Tamogatasi szerzodés 8. pontja szerint amennyiben a beruhizas a Tamogatott hibdjabél
nem, vagy csak részben valosul meg a Tamagatott kiteles a teljes dsszeget az; Onkormanyzat réssére
visssantaini.

A Tamogatasi szerzGdés tartalmanak végrehajtasa és a beruhazasi cél teljesiilése:

A Vic FC 2019. augusztus 01-én vallalkozasi szerzédést kététt a Saticor Hungary Epitéipari Zrt-
vel, a szerzGdés targya ,,Vac sportfejlesziés elokészits Gtem”, a villalkozéi dij brutté 686.253 clt.
A szerz6dés elsé alkalommal 2019, augusztus 05-én kertilt modositisra, majd ezt kévetden masodik
alkalommal 2019. december 16-4n mdodositottik a szerzddést. (2. sz, melléklet)
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A Vallalkozasi szerz6dés 1. szama modositasa hivatkozik a 2019, augusztus 23-4n alairt
vallalkozasi szerzddésre, mint alapszerzédésre és a médositas indokaként tartalmazza, hogy a
beszerzési eljaras és az alap vallalkozoi szerz6dés megkotése kozotti idGszakban jelentds valtozas
tértént a Megrendeld tagsagi korcben és az iigyvezetésben. Tovabbi indok, hogy a beszerzést eljaris
kifrisa szerinti miszaki tartalom megvaldsitasahoz nem allnak rendelkezésre a megfelels feltételek
a Megrendelonél (Vac Futball Club Kft), ezért a felek az alapszerzédés médositasival kivanjak
megvalositani a , beszerzési eljaras szerinti mészaki tartalmat”.

A moédositas 2. pontja szerint az alapszerz&désben hivatkozott ,mészaki dokumenticié™ helyett a
szerzGdés moédositds mar a miszaki tartalmat illetGen ,,1. szami melléklet”-re hivatkozik. A
modositas alapjan egyértelmi, hogy a beruhdzds miszaki tartalma megvaltozott és a beruhazasi
teljesitmény a beszerzési eljarisban kiirt miszaki tartalomhoz viszonyitva csékkent. A mdszaki
tartalom csSkkenését a szerz6dés moédositds — bizonyosan a pénzigyi korlatok okin —
egyértelmusiti azdltal, hogy a beszerzési cljiras alapjat képezd miiszaki kifrds tovibbi elemei
(ténylegesen értendd ezalatt az eredeti miiszaki tartalom) abban az esetben keriil megvalositasra
amennyiben az 1. sz mellékletben meghatirozott miszaki tartalom teljesitéséig a megrendels (Vic
Futball Club Kft)) megrendeli ezen munkikat a vallalkozétol. A szerzédés ezen munkikat
wopcionalis munkiknak™ nevezi.

A szerz6dés moédositds meghatirozé része a vallalkozoi dij megosztas, amely az eredeti bruttd
686.253 ekt villalkozéi dijat megbontotta. Igy 418.804 cFt a (mddositott alapszerzédés 1. sz.
mellckietchen részletezett) muszaki tartalom vallalkozéi dija, 267.448 cFt pedig az ,,opciondlis
munkak” elvégzése esetén fizetendd vallalkoz6i dij.

Az alapszerz6dés 3.2 pontja torlésre keriilt, amely a hatésigi engedélykételes kivitelezi feladatea
vonatkozo szerz6dési kitéeelt tartalmazta. A szerz6dési pont torlésébal a miiszaki tartalom jelentos
valtoztatasira lehet kovetkeztetni.

A Villalkozasi szerz6dés 2. szamé modositasa soran a vallalkozoi dij ésszértéke lecsokkent bruttd
623.742 cFt-ra. A villalkozéi dij br. 393.292 eFt lett, az opcionalis munkak pedig br. 230.450 eFt-
ra modosultak. Fnnek indokaként elGadtik, hogy a tirgyalasaik és egyeztetéseik eredményeképpen
a Magyar Labdarigo Szévetség altal hozott hatarozatra is tekintettel az Alapszerzodést a jelen
okiratba foglalt médositasokkal kivinjak kiegésziteni.

A 2. szamt moédositassal létrejott vallalkozasi szerzédésben meghatarozott feladatok a kévetkezdk
voltak:

Foldmunkak: 55.352.696 It

Bontasi munkak: 109.149.407 It

Palyaépités: 165.973.040 Ft

Jarulékos koltségek telken belil: 62.816.410 Ft

Vallalkozasi dij Gsszesen: 393.291.553 Ft
Opcionals munkik:

Palyavilagitas: 189.965.990 It

Eredményjelzé: 28.101.341 Ft

Villimvédelmi rendszer kiépitése: 1.016.000 Fe
Mérési jegyzSkonyvek, megvalosulisi tervek: 254.635 Ft
LirGsarami rendszerek kiépitése: 11.112.500 Ft
Opcionalis dsszesen: 230.450.466 Ft
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A kivitelezésre vonatkozéan 8 darab teljesitésigazolas keriilt elszamolis céljabol
benyajtasra, sszesen 351.411.086 Tt éreékben. (3. sz. melléklet)

A Vic FC a Tamogatasi szerz6dés alapjan az Onkormanyzat 4ltal m‘ﬁj!‘ot! 180 MFt tamogatis
felhasznilasira vonatkozd pénzigyi elszamolast 2020. december. 31-1 datummal a Tamogaté Vic
Viaros ()nkolmam zatnak atadta, az elszamolasba 31 db szamla keriilt beesatolasra. Az Elszamolds
Gsszesitot a 4. sz, melléklet tartalmazza.

Az Onkormanyzat részére atadott teljes anyag atvizsgalasra keriilt, az cllendrzés szamos
hianyossagot allapitott meg. Az Onkorményzat két titemben kért hianypotlast. A hianypotlasi
felhivasnak a Tamogatott részben tett eleget.

A beruhizas a Tamogatasi szerzodésben meghatirozott hataridéig nem fejez6dott be. A 2016-ban
meghatirozott célokhoz a Kedvezményezett a beruhdzis telies megvalosulasat alatimasztd
dokumentaciot nem nytGjtotta be. Az elszamolis tobb olyan tételt tartalmaz, Amd) a tamogatasi
céthoz nem kapesolodik. A pénziigyi elszamolds alapjan a Saticor Hungary IipitSipari Zrt. altal
benyqjtott szamlik brutté értéke 335.041 cFt, amely a csokkentett miszaki tartalom alapjin
modositott vallalkozasi szerz6désben meghatarozott villalkozoi dij dsszegét nem éri el, ami arra
utal, hogy a szamlazas szamviteli szabilyainak a Zrt. altali betartasat feltételezve a modositott
szerzodésben villalt (csokkentett) miszaki tartalom sem realizalodott teljes mértékben. (A
szerzodésben meghatirozott késziltségi fokok alapjan cgy részszamla és a végszamla nem keriilt

kiallitasra.)

Az Onkormanyzat, mint Tamogaté a tamogatott beruhazasi cél kivitelezésének folyamataban a
beruhazassal kapesolatos, kifejezetten a tamogatasi ¢él megvaldsulasit negativan érinté azon
alapvet ¢s lényeges viltozasokrol, miszerint a Tamogatott a 2019. augusztus 01-én megkdtott
vallalkozoi szerzodést 2019. auguszius 05-én és 2019. december 16-4n azért médositotta mert (bir
konkrétan a szerz6dés ezt nem tartalmazza, de kézvetve egyéreelmi, hogy) pénziigyi okok miatt az
eredeti miszaki tartalom nem volt finanszirozhaté, tajékoztatast nem kapott.

Az EMMI illetékesét 2021. nyarin megkerestilk annak érdekében, hogy a projekt stituszaval
kapcsolatban informaciét kérjiink. Informacidkérésinkre — roviden 6sszefoglalva — a kovetkezd
tajékoztatast adwak: a Vic FC Kft. a 18574/2017/MLSZ szamu sportfejlesztési program
clszamolasa keretében a 2019/2020-as timogatdsi idészakban 239.561.404 Ft tamogatasi Gsszeggel
és 102.669.173 Ft 6nerével szamolt el tovabbi a negyedik hosszabbitasi kérelmet nydjtottdk be,
mellyel kapcsolatban 2021. oktéber 7-ig jovahagyo hatarozat még nem sziletett. A sportfejlesztési
program osszesen legfeljebb 6t tamogatasi idGszakkal t6rténd  meghosszabbitdsat  lehet
kezdemeényezni. (5. sz. melléklet)

()s.v:cfoglalvq A Tamogatasi c¢l a Tamogatasi szerzédésben rogzitett hataridGig nem teljesilt.

Az Onkormanyzat altal meghozott timogatisra vonatkozd déntés konkrét beruhazasi célt, mint
létrchozandd targyi eszkoz produktumot hatarozott meg. A Tamogatott részérdl a timogatissal
torténd elszamolasként benyujtott pénziigyi kimutatis az Onkormanyzat altal elvégzett tételes
cllen6rzés alapjan tartalmaz olyan kiadasi tételeket, amelyek nem a beruhazasi célhoz kapesolédéan
mertltek fel, ezen tilmenden azonban a miszaki tartalom megvalosulasa jelentené a timogatis
eredményes ¢s szabilyos, a beruhdzasi célnak megfelels felhaszndlasit.

Megjegyzends, hogy a Pest Megyei Kormanyhivatal 2021, oktdber 12-én kelt hatarozatival
megtagadta az épitési engedély kiadasat a stadion teriiletén t6rténd lelatd két titemben megvalésuld
lefedésével kapesolatban, a benyujtott elszamolas részeként azonban t6bb helyen szerepel a lelité
fedésére vonatkozd engedélyes tervek, tender tervek elkészitésére vonatkozé elszamolas.

Az clszamolas soran benytjtott szerzodéscek, tervek, szamlak, teljesités igazolasok és az azok
kapcsan megvalosult maszakt tartalom  6sszhangjinak felilvizsgalata, valamint a timogatasi

2600 Viac, Marcius 15, 16 11, Tel.: 27/315-534 Fax: 27/315-537 noloarmesterédvaroshaza vae ha www vae hin



szerzbdésben & a képviselG-testileti dontésben foglaltak teljesitésének szakami ellenérzésére,
feliilvizsgalatara sziikségszera kiilsé miszaki szakértd bevondsa.

Viac, 2021. december 7.

Matkovich Ilona Zsuzsanna
polgarmester

Hatirozati javaslatok

Vic Viros Onkormanyzat KépviselS-testiilete megallapitja, hogy a ,Stadion fejlesztés és
kivitelezés” targyi timogatasi megallapodasban és a 189/2016. (VIL.29) sz. képviselo-testilet
dontés mellékleteként becsatolt muszaki tartalomban foglalt célok teljes egészében nem
valosultak meg a timogatasi szerz6désben foglalt hatiridéig. A Képvisels-testiilet ugy iteli
meg, hogy a benyujtote clszamolist és a 1étrejétt miszaki tartalmat sziikséges egy fliggetlen
killsé muszaki szakértovel felilvizsgiltatni, ezért ugy dont, hogy az elszamolas elbiralasat
felfiggeszti és annak tartalmar az elkésziilt szakértéi vélemény alapjan tjra tasgyalja.

Hataridé: folyamatos Felelds: polgirmester

2.

Vac Viros Onkormanyzat Képviselé-testiilete felkéri a Ve FC Kit. ugyvezetGjét, hogy
nydjtson tételes tijékoztatist a TAO tamogatassal kapesolatban az EMMI felé benytjtott
pénziigyi elszimoldsokrél, annak befogadasirdl, tekintettel arra, hogy az Onkormanyzat
tamogatasi célhoz rendelt pénziigyi dontésének alapjat a TAO timogatissal megvalosulo
beruhizas 6neré részének biztositasa képezte.

Hatanidé: 2022. 01. 31. FelelGs: polgarmester

Mellékletek:

tamogatasi megallapodas

kivitelezési szerzbdések

kivitelezéshez kapcsolodo 8 darab teljesités igazolas
benytjtott pénziigyi elszamolas dsszesitd

EMMI tajékoztatas

PUB hatarozat




D . pelehal

A Vic, Stadion u. 3. szam alatti varosi stadionban zajlé beruh4zasro6l
2022.06.03-an tartott bejarason tapasztaltak dsszefoglaldja

1. Elbontisra kertiltek a teriiletet hatarol6 keritések, ellehetetlenitve ezaltal az ingatlan vagyonvédelmét, és
jatékidében el6segitve a nézdk illetéktelen ki- és bejutasat. Uj kerités épitése tervezett?

2. A pilya és néz6tér megvilagitasara szolgal6 kandeliber és traféépiilet elbontasra kertilt, azonban az alaptest
€s a csupasz vezetékvéggel a kabel nem. A keritésen és a traféépileten voltak elhelyezve a teriileten
tart6zkodok tajékoztatisat szolgalo informacios tablak és menekiilési utat jelzS utanvilagité tablik. Jelenleg
ezek hianyoznak. Jelen allapot balesetveszélyes!
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3. A keleti oldalon a néz6tér folé részleges fedés készill, aminek alapozasa elkészilt, de egyéb részei nem. A
beton hosszvasak kiallnak az alaptestbdl. Jelen allapot balesetveszélyes!
A betonalap utdkezelése nem tortént meg, ezért azon halds zsugorosodasi repedések lathatok. Statikai
feltlvizsgalat sziikséges, hogy az alaptest megtarthato vagy ujra épitendo.

4. A nézotér szektorait ideiglenesen egy mobil kerités valasztja el egymastol. Lesz végleges kerités a két
szektor kozott?

5. A lelaté lépceséi fasimitoval lettek lehuzva a feliilet érdesitése érdekében, majd erre kerilt a betonfesték







6. A korabbi dilaticiés vagy munkahézag repedéseket nem kezelték szakszerien, megprobaltak gletteléssel
,eltintetni”, majd az Gjabb atrepedést kovetden javitani.
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7. A vendég vizesblokk épiilete és kapuja eredeti, rendezetlen allapotd.
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8. Az eredményjelz6 nem mikodik, az acél oszlopok mézolisin kiviil més feltjitasi nem munka lithaté,
ismert a berendezésen. Tervezett az eszkoz Ujra torténd cseréje?




9. A nyugati, ujjaépitett vendégszektor lelatéjat zsaludeszka helyett acsolt fa zsaluzattal betonoztik. Az
egyenetlen felilletet sikba glettelték egy nem meghatarozhaté minGségli anyaggal. Mivel az egyenetlenség

megszuntetésére nem betonjavité anyagot hasznaltak, ezért a kiils6 természeti hatasok miatt szimos helyen
foltokban elvilt a glettanyag a felilett6l.

10. A vendégszektor lelatéjanak betonminésége nem megfeleld, a lépcsSk éleit sem élvédelemmel, sem az él
lekerekitésével, tompitisaval nem lattak el. A fellépék magassiga nem egységes, azok kialakitisa,
magassaga, szélessége nem felel meg az el6irasoknak, balesetveszélyes.




11. A vendégszektor lelatéja iilShelyeinek homlokfeliletein rozsdas megfolyasok lithatSk, ami arra utal, hogy
a betonvasak betontakarasa nem megfeleld.




12. A nyugati lelat6 j épitési oldalfala befejezetlen maradt, nincs bevakolva és a lelaté végén nem készilt el a
korlat. Jelen allapot balesetveszélyes!
A lelaté feliletképzése egyes helyeken vizszintesen és fliggbleges két rétegbdl lett kialakitva. a 2. sorban
kozverlenu.l a zsalukovet gletteltek

-

13. A nyugati oldalon késziilt egy szerelt, részben fedett, 3 soros lelato. A lelatot a fives talajra tették. A
sarmentes burkolat hianyzik aldla.

14. A nyugati oldalon egy-egy tamfal késziilt a szerelt lelaté elStt a fedett labdarugo kispadok elhelyezéséhez.
A tamfal falvastagsaga jelentésen valtozé. Id6kozben a fedett labdarigd kispadok a palya masik oldali
oldalvonalhoz kertiltek athelyezésre, igy a nézéket a palyatol ezeken a helyeken nem valasztja el semmi,
hiszen itt nem fol tonos a kerités.







Raoul Wallenberg-djj 2015

Kerékparosbardit Telepiilés 2014-2015-2016
Hild Janos-djj 2014

Idgsbarat Onkormanyzat 2013-2019
Kaultiira Magyar Vdrosa 2010
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Viaci Polgarmesteri Hivatal
Miszaki Osztaly — Fémérnoki Iroda

Iktatészam: 12/ /2022. Targy: Stadion rekonstrukci6 —
Hiv. szam: - muszaki tartalom
El6ado: Szabo Laszl6 - osztalyvezetd megvalosulasa
Miszaki Osztaly-Fémérnokség
Telefonszam: 27/513-452 Melléklet: -
Feljegyzés

Stadion rekonstrukcié — miiszaki tartalom megvalésulas

El6zmény

A Stadion felujitasa targyaban a 198/2016. (IX.22.) képvisel6-testiileti hatarozat szerint a testiilet
(mas, kormany engedélyhez kotott hitelfelvétel kozott) 180 millio forint fejlesztési célu hitel
felvételérdl dontott a 30% onkorményzati dnrész biztositdsara. A dontés alapja egy 2016.
szeptemberében a DoP Architecture iroda altal készitett Tanulméanyterv dokumentacié (1. sz.
melléklet) volt.

Tanulmanyterv dokumentacio tartalma

A Tanulményterv dokumentacié egy ,,4j f6épiilet és fedett lelatd” vazlatos muszaki tartalmat
mutatja be. Ennek megvalositasara br. 600 milli6 forintot kalkuldlt a tervezd. A tervek szerint
egy 600 fos fedett lelatd (nyugati lelato) és kulcsrakész klubhaz épitése (800 m2 hasznos
alapteriilettel), a nem fedett lelatd — keleti lelatoszakasz feldjitdsa, valamint a meglévé klubhéz
bontdsa valosult volna meg. Kapcsolodd munkaként kerités, 1t, parkold épités és
kornyezetrendezés volt tervben a tanulmany szerint. A kalkulalt 600 millié forint tartalmazza a
tervezési koltségeket is.

2018-ban a B - M Studi6 Kft. készitett egy tendertervet (2. sz. melléklet), amely részletesen
meghatérozta az ,,4j lelato-klubhdz” miiszaki tartalmat, azonban a ,.,nem fedett lelatd — keleti
lelatészakasz™ felujitasara konkrét terveket nem tartalmazott.

Megvalosités

A Viac FC a munkék elvégzésére a Saticor Kft-vel, mint kivitelezével szerzédést kotott. A
végleges muszaki tartalmat a szerzoédés 2. szami modositasa tartalmazza (3. sz. melléklet), amely
jelentdsen eltér az onkormanyzat altal 2016-ban tdmogatott mtiszaki tartalomtol.

Az Onkorményzat a miiszaki tartalom jelentds véaltozasarél csupén az elszamolési idészakban a
hianypotlas soran, a kivitelezési szerz6dés és modositasainak benyujtasakor értesiilt.

A fentiek alapjan felmertilt, hogy nem a Tamogatési megéllapodas alapjan tamogatott miiszaki
tartalom valosult meg, ezért az elszamolas felfliggesztése soran a Tamogatd helyszini bejarast
tartott. A helyszini bejards megéllapitasait tartalmazd sszefoglald (4. sz. melléklet) igazolja,
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hogy val¢jaban a mddositott / ,,végleges” csokkentett miszaki tartalom sem valdsult meg
teljeskortien. Azok a munkarészek, melyek megvaldsultak, azok foték 4altal dokumentéltan,
lathatéan nagyrészben hibasan késziiltek el.

Megallapitasok

Az dnkormdanyzat 2016-ban a 180 milli6 forint fejlesztési céla hitel felvételérsl szold dontést a
30% onkorményzati &nrész biztositdsara az 1. sz. mellékletként csatolt Tanulmanyterv
dokumentacié alapjan hozta meg. E szerint a Stadion fejlesztése egy ,.fedett lel4td és klubhaz”
épitésével, egy ,nem fedett lelatdé — keleti lelatoszakasz™ feldjitasaval, és a régi klubhaz
elbontasaval valésult volna meg. Ehhez a koncepcidtervhez késziilt a 600 millié forint 5sszegii
koltségbecslés.

Az ezt kovetden késziilt engedélyezési és tenderterv a ,,fedett lelatd és klubhaz’ konkrét miiszaki
tartalmat hatérozta meg, azonban a régi klubhaz elbontéasara és a fedetlen — keleti lelatdszakasz
felujitasara részletes tervek nem sziilettek.

A kivitelezével kotott Vallalkozasi szerzédés miiszaki tartalma — mely a végleges miiszaki
tartalomnak tekinthet6 — jelentésen eltér a fenti tanulmany- és tendertervben meghatarozottaktol.
A vallalkozasi szerzédés a kordbbival kozel egyezd ellenértékben (600 millié6 Ft) mar joval
szlikebb miiszaki tartalommal szdmol, valamint a munkdk egy bizonyos része opcionalis
tételként jelenik meg.

Megallapithat6, hogy a Stadion rekonstrukeié miiszaki tartalma a 2016-ban az Onkorméanyzat
altal timogatotthoz képest egészen mas, annal joval sziikebb. A kivitelezés az egyébként is
lecsokkentett miiszaki tartalom mellett sem valosult meg teljeskoriien, és a megvaldsult elemek
is er6sen hianyosak, hibasak, melyet a helyszini bejaras megallapitésait tartalmazé dsszefoglald
is bizonyit.

Tekintettel arra, hogy miiszaki szempontbol nem az valdsult meg, ami az eredeti, 5Snkorméanyzat
altal tamogatott elképzelés volt, masrészt a modositott, csokkentett miiszaki tartalom sem
valdsult meg teljeskortien, javaslom az elszamolds visszautasitasat.

Viac, 2022. junius 28.

Szabé Laszlo
osztalyvezetd
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, , - { $
Vic Viros Polgirmestere st b A ce 1 lf\o 5] v 0\,(‘
w}
Iktatészam: 1/23-..%.../2021 Tirgy: Tijékoztatds a 397/2021.(X1115.) sz. Képvise-
Hiv, szam: - 16-testiileti hatdrozatrd]
El6adé: dr. Grmela Judit Melléklet: 397/ 2021.(XIL15.) sz. Képvisels-testiileti
Tel.: 27/513-410 hatirozat — 1 oldal

RL 2601 008 870033 §

Beldk Gyula

Viac Futball Club Kft,
ligyvezetd igazgatd
tészére

Tisztelt Belak Gyula!

Téjékoztatom, hogy Vic Viros Onkormanyzat KeépviselS-testiilete a 397/2021.(X11.15)) sz. Kép-
visel§-testiileti hatirozatban déntést hozott a »otadion fejlesztés és kivitelezés™ targyd timogatis
kapesén On 4ltal meghiildstt elszdmolis vonatkozdsaban.

A hatérozat 1. pontja alapjén a Képvisel6-testiilet 2z elszamolis elbirdlisit felfiggesztette, és el-
rendelte fliggetlen miszaki szakértd bevonssit a vizsgilatba tekintettel arra, hogy a timogatisban
megfogalmazott célok nem valdsultak meg teljes egészében.

A hatdrozat 2. pontjdban foglaltak alapjan kérem, hogy 2022. januar 31. napjdig nydjtson téte-
les téjékoztatast a projekt TAO tAmogatdsival kapesolatban az EMMI felé benyujtott elszdmo-
lasoktdl, annak befogadisird] tekintettel arra, hogy az Snkorminyzati timogatis a TAO timoga-
tis Snrészeként lett 2 Vic Putball Club Kft. részére biztositva.

Vic, 2021. december 1

2600 Véc, Mércius 15. tér 11. Tel.: 27/315-534 Fax:27/313-537 polgarmester@varoshaza.vac.hu www.vac, hu



Raoul Wallenberg-djj 2015

Kerékparosbarit Telepiilés 2014-2015.201¢
Hild Jdnos-dij 2014

Idisbardr Ontkos widiysar 2013

Kultiiva Magyar 1 "drosa 2010

A Newset Sportvirosa 2003

Az Ev Felels Foglalkostatija 2018

Tehetséghardt Oukorminyyat 2018

Befogads miagyar telepiclés 2016

A Holnap Vdrosdiért Dij 2015

Csaladbardt Munkahely 2015-2016-2017-2018-2019

Vac Varos Polgdrmestere

Tktatészam: 4 / 1271/ 2002 Tirgy: Téjékoztats lejért hatiridrdl (397/2021.
Hiv. szam: - (XIL.15.) sz. Képvisels-testiileti hatérozat)
El6adé: dr. Grmela Judit Melléklet:  2021. december 17-én kelt levél &s
Tel.: 27/513-410 397/ 2021.(XIL15) sz. Képvisels-testiileti
hatirozat

Belak Gyula
Vic Futball Club Kift.
ligyvezetd igazgatod
részére

Tisztelt Beldk Gyula!

2021. december 17-én kelt leveliinkben tajékoztattuk, hogy Vic Viros Onkormanyzat Képvisels-
testillete 2 397/2021.(X11.15.) sz. Képvisel6-testiileti hatirozatban déntést hozott a »otadion fej-
lesztés és kivitelezés™ targyt timogatas kapcsin On 4ltal megkiild6tt elszimolis vonatkozasaban.

A kitlizdtt hatariddig (2022. januar 31.) valasz nem érkezett, ezért kérem, hogy 2022. februar 18-1g
(péntekig) sziveskedjen a mellékelt testiileti hatirozatba foglaltaknak eleget tenni és a ,,Stadion
fejlesztés és kivitelezés™ titgyti TAO tamogatissal kapcsolatban az EMMI felé benytjtott elszi-
molasokrol, annak befogadisirdl beszdmolni.

Vic, 2022. februar 11,
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Viéc Véros Polgarmestere

y KIVONAT
Vic Vitos Onkorminyzat Képviseld-testiler 2021, december 15,-én
meglariott lilésének jegyzsksn yvéh Gl

Throv: Stadion rekonstinkss elszdnmolds

397/2021,(XI1.15.) 2. Képvi elo-testiiloti

hatdrozar

==L oal

L. Vic Viros Onkorményzat Képviseld-testiilete meghllapitia, hogy a ,,Stadion fejleszids &
kivitelezds™ targyn tAmogatisi megillapodasban & a 189/2016.(VIL.29) sz képvisels-.
testileti déntds  mellékdeteként becsatolt miszald tactalomban foglalt célok teljes
egészében nem valdsultak meg a tdmogatisi szerz0desben foglilt hatirid6ig. A Képvisels-
festiilet gy {1€li meg, hogy a benytjtott elszamoldst &s q Ietvejtt miszaki tartalmat
szikséges epy figgetlen kiflsé miszald szakértSvel feltilvizsgaltatni, ezdrt Gy dont, hogy
az elszimolas elbirilisat felfiiggeszti és annak tartalingt az elkészilt szaléndi vélemény
alapjin djia thrgyalja,

Hatdrids: folyansutos
Feleliss: pofuirmester

2. Vic Viros Onkorminyzat Képvisels-testiilete felkér 2 Ve FC Kfe. tigyvezersjét, Liogy
nydjtson tételes @ickoztatast 1 TAO timogatissal kapesolatban az MM felé benydjtor
pénatigyi clszimoldsoked], annak befogadasirdl, tekintetrel qr 4, hogy az @xﬂmnﬁﬂn‘;&ht
timogatdsi célhoz sendelt pénziigyi déntésének alapjit 2 TAO timogatdssal megvalésulg
beruhizds 8nerd résaének biztositisa képezte.

Hatdsids 2022, jamuir 37,
Felelds: polgirmester

Km.f
Matkovich Hona Zsuzsanna s, k. dr. Zsidel Szilvia s.k.
Dolgdrmester Jegysd

A Iivonar hitelésn

G
Paldin A npelika
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Vac Futball Club Kft.

Matkovich llona Zsuzsanna
Viéc Viros Polgarmestere
2600 Véac, Mércius 15. tér 11.
Ikt.szdm: KI-PH-006/01/02/2022

Térgya: Tajékoztatas megaddsa 1/23-
87201, 4/13-1/2022. ikt.sz.levelére

Datum: 2022. 02. 16.

Tisztelt Polgdrmester Asszon y!

Targyban jelzett levelében On tajékoztatta a Véac Futball Club K fi-t (a,,Tdrsasdg™), hogy Vac
Véros On.konnényzat Képvisel6-testiiletének  397/2021 (X11.15.) sz. hatérozata (a
~Hatdrozat”) alapjan a 19/55-8/2017 sz tdmogatasi  szerz6dés elszdmoldsaval
Osszefliggésben Viac Viros Onkorma’myzat Képvisels-testiilete WHgY 1téli meg, hogy a
benyijtott elszdmoldst és a létrejott milszaki tartalmat szitkséges egy fiiggetlen kiilsé miiszalki
szakéridvel feliilvizsgdliami, ezért ugy dont, hogy az elszdmolds elbirdldsit Jelfiiggeszti és
amnak tartalmat az elkészilt miiszaki szakértdi vélemény alapjdn djra largyalja”. Egyben
felkérte a Térsasag igyvezetbjét, hogy nytijtson tételes tédjékoztatist a TAO tamogatassal
kapcsolatban az EMMI felé benyujtott pénziigyi elszamolasokrdl,

A Térsasag alldspontja szerint a benyjtott elszamolds elfogadottnak tekintendd figyelemmel
arra, hogy annak az Onkormanyzat felé t6rténd benyujtasara 2021.01.04. napjan sor keriilt,
tovabba az C")nkorményzat hidnypétlassal kapcsolatos leveleire is maradéktalanul valaszt
adtunk, ezért az elszamolas clbiralasanak | felfiiggesztése™ véleményiink szerint nem
lehetséges, mivel azt semmilyen jogszabaly nem teszi lehetéve.

Téjekoztatom egyben, hogy a projekt elszamoldsa az EMMI felé 2020. december 11. napjan
megtdrtént, az EMMI az elszamol4st befogadta, azzal kapcsolatosan kifogassal nem élt,
hianypétldsait teljesitettiik.

Tisztelettel:
! 4 Vé&c Futhall Club Kft.

- 1L 2600 Vg, Stadion u. 2.
: [/ Addszam: 23357815-2-13

Belék Gyula / Cégjsz.: 13-03-171298
igyvezets6 - < . '
Véc Futball Club Kft.

Cim: H-2600 Vac, Stadion utca 2.
Mobil: +36 30 504 77 04, Tel.: +36 27 303 178

E-mail; belakgyulatigmail.com




Raoul Wallenberg-di 2015
Kerékparoshardt Telepiilés 2014-2015-2016
Hild Janos-djj 2014

Tdssbardt Onkormanyzat 2013

Kaudtiira Magyar 1 drosa 2010

A Nemzet Sportuirosa 2003

Az Ev Felelés Fy glatkosiatdja 2018

Tebetségharat Onkormdnysat 2018

Befogads magyar telepiilés 2016

A Holnap 1’ drosdéit Dij 2015

Csalddbardat Munkabely 2015-2016-2017-2018-2019

Viéc Viaros Polgarmestere

Tktatészam: 4/13-4/2022 Targy: Tajékoztatis elszamolas rendjére vonatkozdan

Hiv. szam: -
El6adé: dr. Grmela Judit
Tel.: 27/513-410

Belak Gyula

Vic Futball Club Kft.
igyvezetd igazgatd
tészére

Tisztelt Belik Gyula!

A 2022.02.16-4n kelt levelikkel kapcsolatban az alibbiakedl tajékoztatom:

A ,Stadion fejlesztés és kivitelezés” targy beruhdzas kapesin Vic Viros Onkorminyzat (a to-
vibbiakban: Onkormanyzat) felé benyijtott elszimoldsuk nem tekinthetd elfogadottnak, mivel
iyen tartalmi nyilatkozatot az onkotminyzat nem bocsétott ki. Az elszimolis sordn benyijtott
dokumentumok alapjin nem volt megallapithaté, hogy a tdimogatasi megéllapodésban foglalt cé-
lok teljes koriien megvalSsultak, illetve sziikségessé vilt a létrejott miiszaki tartalom felillvizsgila-
ta, ellenGrzése.

Nem helytdllé az On allitdsa, miszerint az Onkormanyzat hidnypétldssal kapcsolatos leveleite
maradéktalanul vilaszt adtak, hiszen a kivitelezési szerz&déshen foglalt 100% megvalsulasrél
52016 utolsé részszamla sem keriilt benytjtasra, nyilvanvaléan azért, mert a beruhizis még nem
fejez6détt be.

A Timogatisi megillapodas 6) pontja alapjan az elszimolds ellendrzését kovetSen a Tamogaté
dont az elszdmolds elfogadasardl vagy elutasitisarsl, A Tamogatisi megallapodas 9) pontja szerint
»L4mogat6 a Tamogatdsi osszeg felhaszndlisit ellenétizheti. Az ellendrzés sordn betekinthet T4-
mogatott nyilvintartisaiba, kényveibe oly mértékig, hogy megallapithassa, hogy a Timogatasi
Osszeget szabdlyszerlien és jelen szerzdésben meghatirozottak szerint hasznalta-e fel Tamoga-
tott.”

Az Onkotmiényzat a 397/2021. (XIL.15.) szami KépviselS-testiileti hatirozatiban foglaltak sze-
tint miiszaki szakért§ bevonisival él ellendrzési jogaval, melyet Ondk a Timogatasi szerz3dés és
a Polgati torvénykdnyvedl sz6lé 2013, évi V. torvény 6:62.§ alapjan nemcsak tirni kotelesek, ha-
nem Onéket egyiittmikodési és tajékoztatasi kotelezettség is tetheli.
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Az ellendrzés és vizsgilat szempontjabél — figyelemmel a Tdmogatsi szerzGdés, valamint a Ptk.
hivatkozott pontjaita — irrelevans, hogy Onék az elszamolast elfogadottnak tekintik-e.

Ismételten kérem, hogy a korabbi levelemben megfogalmazott kérésemnek 2022. 4prilis 14-1g
tegyenek eleget, ugyanis az Onkorméanyzat a Tamogatist a TAO timogatds 6nrészeként, a teljes
tamogatisi Ssszeg 30%-anak erejéig biztositotta. Az EMMI elszamolds bekérése azért valt sziik-
ségessé, hogy az Onkormanyzat az ellendrzés keretében meggy6z6djon a forras felhasznalas

m&djardl, megalapozottsagardl.
Amennyiben az egyiittmikédési és tjékoztatdsi kotelezettségének nem tesz eleget és ezzel az

Onkormanyzat nem tud meggy6zédni a tamogatis felhasznilisanak jogszerliségérdl, sor keriilhet
az elszimols elutasitdsira és a timogatisi Gsszeg visszakovetelésére.

Vic, 2022. marcius 25,

VVdc a Dunakanyar sgxive

0 Vac, Marcius 15. tér 11. Tel : 27/315-534 Fave.27/218 §27 R ke T NE S o i .



o Véc Futball Club Kft.

Véac Varos Polgarmesteri Hivatal
Jegyzoi kabinet
Aljegyzé

Dr. Grmela Judit Aljegyz8 Asszony részére

Ikt. szam: KI-PH-032-01/06/2022.

Targy: Kérelem
Datum: 2022 jinius 29.

Tisztelt Aljegyzé Asszony ! Kedves Judit |

2021. januar 4-én a Polgarmesteri Hivatal Aliegyz6i irodaban Vac Futball Club Kft
dnkormanyzati tamogatas elszamolasanak irat anyagait személyesen leadtam. Majd

ezt kévetéeln, 2021. februar 8-an tortént személyes egyeztetés kapcsan Onnel és
Petd Tibor Urral tovabbi kérdések kertiltek tisztazasra.

A fentiekre val6 hivatkozassal ismét Tisztelettel kérem, sziveskedjék idépontot
biztositani részlinkre, személyes egyeztetésre.

Koszonettel:

Véc Futball Club Kit.
2600 Véc, Stadion u, 2,

Agoszam: 23357815243
égjsz.: 13-09-171298

Belak Gyulea
tgyvezetd

Cim: H-2600 Vac, Stadion utca 2.
Mobil: +36 30 504 77 04, Tel.: +36 27 303 178
E-mail: belukpyidai@omail.com
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Raoul Wallenberg-dj 2015

Kerékparoshardt Telepielés 2014-2015-2016
Hiid Jinos-djj 2014

Idisbarit Ontkormanyzat 2013

Kultitra Magyar Virosa 2010

A Newzet Sportvirosa 2003

Az Ev Felels Foglalkoztatgia 2018

Leherséghardt Onkeormanyzar 2018

Befogads magyar telepiilés 2016

A Holnap Vrosiést Djj 2015

Csalddbardt Munkabely 2015-2016-2017-2018.2019

Vic Véros Aljegyzéje

Tktatészdm: 4/4%7.(./2022 Tiatgy: Vic FC Kft. kérelme
Hiv. szdm: -

El§adé: dr. Grmela Judit

Tel.: 27/513-410

Beldk Gyula
Viac Futball Club Kft.

lgyvezets igazgatd
részére

Tisztelt Beldk Gyula!

A 2022. janius 29-én kelt kérelmével kapcsolatban az alabbi vilaszt adom:

Kérem sziveskedjen irisban pontosan megjeldlni, hogy a személyes cgyeztetés keretében milyen
kérdésekrd]l  szeretnének egyeztetni. Tovabbi eziton tijckoztatom, hogy Vic Viros
Onkormédnyzat Képvisels-testiilete 2 »otadion rekonstrukcié” elszamoldsit a joliusi Glésén
targyalja.

Vic, 2022. jalius 12. v ,
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aljegyz8 -

10 Vac, Marcius 13, tér 11. Tel.: 27/513-410 Fax: 27/513-414 AlisnumalSenna -t
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A Holnap Virosadre Dij 2015
Csalidbanit Munfalely 201 5
Ruonl Wallenber-diy 2015

Vac Varos Polgarmestere
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KIVONAT
a Képviselo-testiiler 2016. jiilius 14.-én megtartott
tilésérdl késziilt jegyzdkonyvébél

Tdrgy: Vejlesztési palydgatok inerd biztositsa

180/2016. (VIL.14.) sz. Képviseld-testiilet
hatdrozata

Vic Viros Onkorminyzat Képviselé-testiilete ugy dont, hogy timogatja az Hgyesiileteket
azzal a feltétellel, hogy a TAO palyazatok énerejéhe szitkséges onkormanyzati timogatést
fejlesztést hitel felvétele esetén biztositja az aldbbiak szerint:

Lgyestletek/infrastrukturalis | Bérled di TAO Vici Onkormanyzat
beruhazisok megnevezése befizetés palyazat Varosfejlesztd koltségvetéshdl
onrész Kft. érvényesitése

egyesuletek felé

KSE-Sportesarnok épitése

30 687 000

63 000 000

30 157 000

32 843 000

VVLSE-Mifiives pilya 5636 997 | 27 000 000 |- 27 000 000
felGjitasa
VVSE -Strand szocidlis blokk | 6 717 012 | 12 000 000 | 2 000 000 10 000 000
feltjitasa
Osszesen 41960 994 | 102 000 000 | 32 157 000 69 843 000

Hatdridé: folyamaios

A kivonat hiteléiil-

Felelds: Petd Tibor alpolgdrmester

Km.f

Fordés Artila s. k.

poladrmester

(5
\_,/g
Palicz Angelika
2600 Vac, Marcius 15, tér 11, Tel.: 27/315-534 Fax: 27/315-537 polgarmester@varoshaza.vac.hu




By weagyar ilpilis 2016
Eiolnap | dposders 15 2015

Csalridbardt Muyikahely 20135

I

Neidbproshart Tedepicis

Viac Varos Polgarmestere
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Hidid Janos-diy 2014
ldisbarit Onkorminyzat 201 3

Kiltiira Magyar § drosa 2011

A Newrget Spaitedrosa 2003

Tdrgy: Stadion felijitis

KIVONAT
a Képvisel6-testiilet 2016. jiilius 29.-én megtartott
rendkiviili iilésérdl késziilt jegyzbkonyvébdl

189/2016.(VIL.29.) sz. Képvisels-testiilet

1. Vic Viros Onkormanyzata a 4549 hrsz-, Stadion u. 2.

hardrozata

létesitmény feljitasdhoz tulajdonosi hozzdjarulasat adja.

Hatdrido: azonnal

szam alatt talalhato

Felelbs: Virdis Attila polgdrmester

2. Vic Viros Onkormanyzat Képviselé-testiilete tgy dont, hogy a 180/2016. (VIL
14.) sz. hatirozatat az alabbiakkal egészit ki:

Vic Viros Onkorményzat Képviseltestilete gy dont, hogy timogatja az
Egyestleteket azzal a feltétellel, hogy a TAO pilydzatok onerejéhez szitkséges
6nkorményzati timogatast fejlesztési hitel felvétele esetén biztositja az alabbiak

szetrint:

Egyestletek/infrastrukturalis
beruhazasok megnevezése

Bérlet dij
befizetés

TAO
palyazat
onrész

Vici
Virosfejleszt
Kft. érvényesitése
egyestletek felé

Onkormanyzati
koltségvetésbdl

KSE-Sportcsarnok épitése

30 687 000

63 000 000

30 157 000

32843 000

VVLSE-Miftves palya 5636997 | 27000000 |- 27 000 000

feljitasa

VVSE -Strand szocialis blokk | 6 717 012 | 12000 000 | 2 000 000 10 000 000

felbjitasa

Osszesen 41960 994 | 102 000 000 | 32 157 000 69 843 000

Vac FC/Vac VLSE - 140 562 330 | - 140 562 330
210 405 330

Hatdrido: folyamatos

Felelds: Petd Tibor alpoledrmester

2600 Vac. Marcius 15. tér 11,

Tel.: 27/315-534

Fax: 27/315-537

polgarmester@ varoshaza.vac.hu

www vac.hu



Srtgniy oo dvicpitles 2016
A Msotmar | nnsdert 12 2015
Csalidizenzr Muzik ahely 201 5
Raair? W alicithere-di 2

Rewid paaiosinarat ' elepicdis 20042015 Miio

H1id fanos-di; 2014
ddstiardg: Qiik oy =ar 201 5

Kuttirra Measrar § G 2070
-

A Newset Sporivdrose 2003

Vic Varos Polgarmestere

Vac Varos Onkormanyzat Keépviselotestilete nyertes palyazat esetén a Vic FC mgyenes

stadionhaszndlati jogat tovabbi 5 évvel meghosszabbitja azzal a feltétellel, hogy a Kft.
sz€khelye Viac, Stadion u. 2. maradjon.

Hatdrido: értelemszerii Felelds: Fordis Attila polgdrmester

~Fordds Attila s. k.
polgdrmester

A Kkivonat hiteléiil:

(PH
Paloez: Angelitea

2600 Vac. Mdrcius 15, tér 11. Tel.: 27/315-531 polgarmester@varoshaza.vac.hu

www vac.hu



Bejegada magiar telepiilés 2016
A Holuap 1 drosdert Dij 2075
Csalddbardt Munkahely 2015
Rewul WWallenberg-diy 2015

Nerekparasiarid? | eepeilés 2004-2015-2016
Hild Jaras-dij 2014

Tdisbarat (I)II/('iUI7//li[I_)':;‘(I/ 2013

Kadtitra Magyar | drosa 2070

o Newzget Sportedrosa 2003

Viac Varos Polgarmestere

KIVONAT
a Képviselo-testiiler 2016. szeptember 12.-én megtartott
rendkiviili (ilésérdl késziilt jegyzdkonyvébdl

Tdrgy: Siadion felijitds

191/2016.(IX.12.) sz. Képviseld-testiilet
hatdrozata

Vic Varos Onkorminyzat Képvisel6-testitlete a 189/2016.(VIL29.) sz. hatirozatanak
2. pontjaban talathaté tablazat utolsé Vac FC sorat az alibbiak szerint modositja:

Vac Varos Onkorm:inyznt Képviselo-testiilete gy dont, hogy timogatja az
Egyestileteket azzal a feltétellel, hogy a TAO palyazatok onerejéhez  szitkséges
onkormanyzati tamogatast fejlesztési hitel felvétele esctén biztositja az alabbiak

szerint:
Egyestletek/infrastrukturalis Bérleti djj TAO palyazat Vaci Virosfejlesztd| Onkormanyzati
beruhazasok megnevezése befizetés onrész Kft. érvényesitése| koltségvetéshdl
egyesuletek felé
KSE-Spottesarnok épitése 30 687 000 | 63000 000 30 157 000 32 843 000
VVLSE-Mifives palya feldjitdsa | 5 636 997 27 000 000 - 27 000 000
VVSE -Strand szocialis blokk 6717 012 12 000 000 2 000 000 10 000 000
feltjitasa
Osszesen 41960 994 | 102 000 000 32157 000 69 843 000
Vac FC/Vic VLSE - max. 180 MFt | - max. 180 MFt
249 843 000
A hatarozat tovabbi pontjai valtozatlanul érvényben maradnak.
Hatdrido: folyamatos Felelbs: Peti Tibor alpolgdrmester
Km.f
Fordos Attila s.k.
poledrmester

A Kkvonat hiteléiil:

¥

Paliez: Angelika
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2600 Vac. Marcius 15 tér 1 1. Tel.: 27/315-534 Fax: 27/315-537 polgarmester@varoshaza.vac.hu www.vac.hu
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Reréhpeirosharit T iepiedés 2000 2045207
Hetd Jinos

1dgshrit (--)Iiz('h!‘i)hl’{/ <t 207 3
Raultrira Meagyar | virosa 2010
A Newzet Sportedrosa 2003

Besigadii sizegyar teleprities £

A Holnap 1 drosdért Dij 2015
Ciabidbarit Munfabely 20152016
Reoud Watlenberg-diy 2015

Vac Varos Polgarmestere

KIVONAT
a Képviselb-testiilet 2016. szeptember 22.-én megrartott
lilésérdl késziilt fegyzdkonyvébdl

Tdrgy: lejlesstési célii hitelfelvétel

198/2016.(IX.22.) sz. Képviseld-testiilet
hatirozata

Vic Varos Onkorminyzat Képviselé-testitlete ugy dont, hogy az alabbi
feladatok megval6sitasira 321.843 cl't 8sszegli kormanyengedélyhez kétott
fejlesztési céla hitelt vesz fel:

Vici KSE-Sportesarnok épitése (6nkormanyzati 6nrész) 32.843 eFt

/ac VLSE-Mifiives palya feltjitisa (Snkormanyzati 6nrész) 27.000 eFt
Vici Vizilabda SE -Strand szocialis blokk feltjitdsa (onkormanyzati 6nrész)  10.000 el't
Vic FC/Viaci VLSE -Stadion feldjitasa (onkormanyzati 6nrész) 180.000 elt
Vici Tavhoé Kft. onkormanyzati fejlesztési hozzajarulas 72.000 ekt

A Képvisel-testilet  felhatalmazza a  Polgarmestert a  hitelfelvétellel
kapcsolatos  valamennyi intézkedés (kormdnyengedély igénylése, esetleges
hianypéotlds benyijtasa, hitelszerz3dés aldirasa stb.) megtételére.

Hatdridd: agonnal Felelds: polgirmester
Km.f

Fordés Attila s. k.
poledrmester

A kivonat hiteléiil:

2600 Véc, Marcius 13, tér 11. Tel: 27/315-534 Fax: 27:315-537 polgarmester@varoshaza.vac.hu www.vac.hu



Befogads ragyar telepiilés 2016

A Holuap Vdrosaért Dij 2015
Csalddbardt Muntkabely 2015-2016
Raoi! Wallenberg-dij 2015

Kerékpdroshardt Telepiilés 2014-2015-2016
Hild Janos-dij 2014

Idasbarir Onkorminyzat 2013

Kultitra Magyar Vdrosa 2010

A Nemser Sportvdrosa 2003

Vac Varos Polgarmestere

KIVONAT
a Képviselo-testiilet 2017. februar 2.-an megtartott
rendkiviili iilésérdl késziilt jegyzdkonyvébdl

Tdrgy: Tdmogatasi megdllapodds

18/2017.(11.02.) sz. Képvisel6-testiilet
hatdrozara

Vic Varos Onkormdanyzat Képvisel6-testiilete dgy dont, hogy felhatalmazza a
polgarmestert a melléklet szerinti  tartalommal  kdtendd  tdmogatisi
megallapodds  aldirasira a  198/2016.(IX.22) sz,  képvisel6-testiileti
hatirozatban rogzitett timogatott szervezetek, célok, Osszegek timogatisara.

Hatdridg: folyamatos Felelos: Jogi Osztilys
Péngiigyi és Add Oszialy

Km.f

Fordés Artila s.k.
} poladrmester

A Kkivonat hiteléiil:
<
Paliez; Angelika

[“de a Dwnakanyar szive

2600 Vac, Mdrcius 15. tér 11. Tel.: 27/315-534 Fax: 27/315-537 nolearmester@varoshaza vac ha www v hi



Befogadd magyar telepiilés 2016

A Holnap Vrasaért Dij 2015
Csalddbarit Munkahely 2015-2016-2017
Raon! Wallenberg-dij 2015

Rerékparoshardr Telepiilés 201420152016
Hotd Jeanos-di 2014

Ldisbarit Onkornmin yzal 2013

Kultiira Magyar 1 iroia 2010

AV Newrzet Sportrarosa 2003

Viac Varos Polgarmestere

KIVONAT
a Képvisel6-testiilet 2018. miarcius 22.-én megtartott
lilésér6l késziilt jegyzdkonyvébél

Tdrgy: Ve FC Kft. Stadionbaszndlati kérelme

67/2018.(I11.22.) sz. Képvisel-testiileti
hatdrozar

Vac Varos ()nkorményzat Képviselé-testiilete ugy dont, hogy hozzajarul a Vac FC
Kft. részére a Vici Stadion (Vic, Stadion u. 2.) stadion ingyenes hasznalati joganak
5 évvel torténd meghosszabbitasdhoz.

Hatdrido: azonnal Felelbs: Peti Tibor alpoladrmester;
Sport K.
Km.f
~ Fordds Attila s.k.
A polgcrmester

A kivonat hiteléiil:

/¥
\ /

Paldez, 4 ngelika
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