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Tisztelt Elndk Ut!
Tisztelt Bizottsdg!

A jelentésebb beruhazisokkal kapesolatban az alabbi tajékoztatast adom.

AKCIO TERULETEK

Intermodalis csomopont
1 [étesitése és varoskdzpont
revitalizacidjanak folytatasa

Az el6z6 beszamolohoz képest viltozds nem tortént.

Iskolavaros tovabbi fejlesztése

hasznositasa

2 (Kisvac iskolavaros Az el6z6 beszamoldhoz képest viltozds nem téreént,
wirosrészben)
Laktanya tertiletének i , , . S .

3 ’ Az el6z6 beszamolohoz képest viltozds nem tortént,

Duna Park és kulturalis
4 kozpont, liget tajrehabilitacid
folytatasa

Az el6zd beszimoldhoz képest valtozas nem toértént,

Varosrészl alkdzpont
revitalizacié (Kisvacon)

Az el6zb beszamoldhor képest viltozis nem tdrént,

KULCSPROJEKTEK

C-telep és kidrnyékének
6/a). . .
integrilt fejlesztése

Agyaghdnya kérnyékének
villamos-encrgia ellitdsa

6/b

Az cl6z6 beszimoldhoz képest viltozas nem torténe.

Lj buszpalyaudvar,

7 P f
intermodilis csomédponttal

Az eldz8 heszdmoldhoz képest viltozds nem rortént.

HALQZATOS PROJEKTEK - INTEZMENYFEJLESZTES

8/a [Reménvség sporttelep feldjitdsa

Az el6z6 heszamoldhoz képest valtozas nem torrent,

8/b[Szinhaz feldjitis

A felujitdsi munkilatok befejezddtek.

gészségligyi alapellato
9 untézmények infrastruknira
fejlesztése

Az el6z6 beszimoldhoz képest valtozds nem tértént.

10 Miveladest Kozpont felbjitasa

Az el826 heszdmoldhoz képest valtozds nem (6r1ént.

Volt hiradas tertletének
hasznositasa

11

Az eléz6 beszamoldhoz képest viltozds nem térténr.

12 [Kézmifejlesziés

Az el6z6 beszimoldhoz képest viltozis nem tortént.

HALOZATOS PROJEKTEK - SZOCIALIS CELU FEJLESZTESEK

Bélcs6dék fogyatékosok
13 jintézményének

kozbeszerzési eljaras elékészitése folyik.

A Bauer utcai 14j béleséde kivitelezésével kapcsolatban feltételes

korszeriisitése
. Szocialis szolgiltatisok haza - — . S e
14 4. X Az €l6z5 beszamoldhoz képest valtozds nem tériént.
fejlesztése
. [[ddsek otthona klubjainak - ; . , g .
151 , Az cldz6 beszimoldhor képest viltozas nem tértént.
fejleszicsce

16 [ogyatckosok napkdzi
i) s, D
otthonanak bovitése

Az el6z6 beszimolohoz képest valtozas nem tértént.

17 [Ejjeli menedékhely kialakitdsa

Az eldzd beszdmolohoz képest viltozds nem toriént.

[Hajléktalanok atmeneti
18 |szallojanak és nappali
melegeddjének felgjitasa

Az eldzd beszamoldhoz képest valtozas nem térténr.

19 [Siraly utcai dvoda

Az bvoda részleges tetd felijitasa elkészilt.
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HALOZATOS PROJEKTEK - KOZLEKEDES FEJLESZTES

20 Korforgalmak, A Kosdi it — Telep utca csomdpont terilet atadasanak egycatetései
forgalomcsillapitas folynak.
21 Utfelﬁjitésok Az eléz6 beszamoldhoz képest viltozds nem tirtént.
HALOZATOS PROJEKTEK - ZOLDTERULETFEJLESZTES
22 [Z.6ldfa utcai pithendpark Az el6z8 heszimolohoz képest viltozis nem tortént.
23 Muvelodesl’haz feldjitdsa, Az el6x8 beszimoléhoz képest valtozas nem tortént.
arkrendezese
24 Rakdcezi téri park feltjitasa Az el6z6 beszamoldhoz képest viltozis nem tdreént.
EGYEB FEJLESZTESEK

Uj vasartér kialakitasa és a

25| S Ny
elenlegl vasartér rehabiliticidja

Az el6z8 beszamolohoz képest valtozas nem tdrtént,

26 |Vizisport centrum Az eléz6 beszimoldhoz képest valtozds nem tortént.

TELEPULESFEJLESZTESI AKCIOK OSSZEHANGOLT, VAZLATOS PENZUGYI TERVE

ES UTEMEZESE

EGYEB PROJEKTEK

27 [Vaci Duna hid Az el6zd beszamolohoz képest viltozds nem tortént.
28 [Duna park Az elé28 beszamoldhoz képest viltozds nem tortént.
29 [vasutallomasnal lévé ‘A teriilet dnkormanyzat tulajdondba keriilésének elékészitése folyik.
P+R parkolék
30 [71-es vasutvonal Az €loz6 beszamoldhoz képest viltozas nem (6reént.
31 Kompithelyezés Az eléz6 beszamolohoz képest viltozas nem tértént.
32 Varrekonstrukelo Az €629 beszamolShoz képest valtozds nem toriént.
33 [Viroshaza tdmb Az el6zd beszamoldhoz képest vaitozas nem tortént.
34 [Renddrségs thmb Az eldzé beszamoldhoz képest valtozds nem tortént.

35 M 6 i .
5 Muzeum t5mb (Turizmus) elékészitd anyagok készitése folyik.

A megitélt 1 + 3 millidrd Ft-os koncepcid, illetve fejlesztés egyeztetése,

Vic-Godslls regionalis

36 erékpedc

Az eldzé beszamoldhoz képest valtozds nem tértént.

37

Lokilis kerékparit halézat | Vac alsé varosi vasiati megallo és a Contitech Kft. kozott szakaszon 1)
gyalog és kerékparit tervezése van folyamatban.

[elyi tomeghkozlekedés

28 fejlesztése

Az eld28 beszamolohoz képest viltozis nem tortént,

39 [Vac-felsd vasun megialld Az el6z8 beszamoldhoz képest viltozis nem tortént.

40 Temetd

A Kisvici temetd, LépcsSsor utcai kerités athelyezése megtdrtént. A
névényzet eltivolitasa folyamatban van.

41 Turista urak Az elézd beszimoldhoz képest viltozis nem térient.
42 INemzetkdzi kikoed Az el626 beszamoldhoz képest viltozis nem tortént.
43 [Volt Vagohid reriilete Az eld26 heszdmoldhoz képest viltozds nem tdrtént,
44 |Volt Forte tertilete Az ¢l626 beszamolohoz képest viltozis nem tortént.
45 [Versenyuszoda Az el6z6 beszamolohoz képest valtozas nem 1ortént.
46 M2 felbdvitése Az el6z6 beszdmolohoz képest valtozds nem toteént.
47 Szalloda és firdd Az el628 beszamolohoz képest viltozds nem tértént.
48 Borton Az el6z6 beszamolohoz képest viltozds nem téreént.
49 [Kézépkort pincék Az eldzd beszimolohoz képest viltozds nem tortént.
50 [Hulladékgazdilkodas Az eldz6 beszaimoldhoz képest viltozds nem tortént,
51 |Panel program Az elézd beszamolohoz képest viltozis nem rortént,
52 [DDC G kikdidie Az cl6z6 beszamolohoz képest viltozis nem tortént.
53 Bzillodahajo kikétd Az el6z6 beszimolohoz képest viltozds nem tortént.
54 [Szabad strand Az el6z6 beszdmoléhoz képest valtozas nem tértént.
55 {Jachtkikétd Az eléz6 beszamolohoz képest viltozds nem 16rténr
56 [Vac — Godollé O at (2104) Az eldzd beszdmoldhoz képest valtozas nem tdriént.

Frrektarak (IKonyvtdr, Levéledr,
Lrtékedr, sth.)

Az cléz6 heszdmoldhoz képest valtozds nem Setént.

58 |Esély haz Az eldzd beszimolohoz képest viltozas nem tortént.
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59 IHatékom' Arvizvédelem Vicon|\z eléz6 beszamolshor képest viltozds nem térrént.
TOVABBI FEJLESZTESEK (egvedi kérclmek)

[Commendans Hivatal
¢piletének atalakitasa

Az el6zd beszamolohoz képest viltozds nem tortént,

60

_ A kivitelezési kozbeszerzési eljards dokumentumok  Ssszeallitasa
61 [Véci Vizes-sportok Héza = |megtortént, a mindség ellendrzés megindult. A kdzmi kiépitések is

. imegkezdddtek.
62 |Stadion fejlesztés projeke Az eléz6 beszamoldhoz képest viltozds nem tortént,
63 |Liget fejlesetés projekt Az el6z6 beszamoldhoz képest viltozds nem tortént.
64 [Vaci Vizilabda SE LAz el6z6 beszdmolohoz képest viltozds nem torrént.

A megvalosithatésagi tanulmany elkészitésével kapcsolatos beszerzési
eljards elindult.

65 [Multifunkcids sportcsarnok

Viac, 2018. november 28,

Fordds Attila s.k.
polgirmester
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