



Vác Város Polgármestere

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2018. október 18-i ülésére

Szám: 1/62-1/2018.
Tárgy: Tájékoztató a Dunakanyar Kézilabda Akadémia és a Váci KSE projektjeiről
Melléklet: 2 db
Előterjesztő: Fördős Attila polgármester
Készítette: Kirsner Erika, dr. Schoffer Attila
Előadó:
Előzmény/korábbi döntés:
Terjedelem: 2 oldal

Bizottsági tárgyalások:

Döntéshozatal módja:

Törvényességi véleménye-
zésre bemutatva:

dr. Zsido Szilvia Jogi Osztály osztályvezető

Törvényességi észrevétel:

Deákné dr. Szarka Anita jegyző

Nincs / az alábbi:

Véleményezésre megkapta:

Fördős Attila polgármester



Vác a Dunakanyar szíve

1. A 2018.10.01-ével kezdődő héten a kollégiumi épületrészben a falburkolat kapcsán tovább haladnak a vakolási munkálatok.
2. A kőműves munkát végző alvállalkozó kézi technológiával az előzetesen lebontott, és lerakóhelyre szállított falburkolat helyén kézi technológiával vakolja, és glettfelületet készít a földszinti és az emeleti falfelületeket.
3. Megkezdődik a két épületrész közül a második épületrész kivitelezése is.
4. A csarnok alapozási munkái a csarnoki pillér tartószerkezet és az alapok pozícióinak kitűzésével kezdődnek.
5. Az alapok kitűzése után a második fázis az alapokhoz kapcsolódó földmunka, tehát a leendő alapok földkiemelése és deponálása a telken belül.
6. A két épületrészt összekötő nyaktag időszakban már eléri a földem szintjét, így október első hetében megtörténik a földem zsaluzatának kialakítása is.
7. A földszinten elhelyezésre kerül a csatorna alapvezeték, és gyártásra kerül az építési tábla.
8. A telken keresztirányban áthaladó, nem használt gázvezeték megszüntetésre került, és a végleges gázcsatlakozáshoz szükséges gáztervet beadtuk a szolgáltatóknak.

Tisztelt Polgármester Úr!

Jelen pillanatban a következőképpen állunk a KSE Csarnok építésével:

Az előző beszámolóhoz képest a szendvicspanelek végső rögzítése elkészül, a sérült ablakelemek kicserélésre kerültek, így ezek a munkafázisok elkészültek. Jelenleg az építőmesteri munkálatok folynak, mint a küzdőtér tűzvédelmi festések valamint az öltözők csempézése és aljzatának estrich betonozása valamint az egyéb porolással járó munkálatok befejezése.

Amennyiben a Juhász iskola kültéri pályájának kijavítása megtörténik, akkor az őszi szünetben a kültéri pályát le tudjuk rakni.

Vác, 2018-10-11

Üdvözlettel:
dr. Schoffer Attila
Váci KSE elnök

VÁCI KÉZELŐTÁRSASÁG
2100 Vác, Erzsébet u. 42/a
Kérelmek: 101/84991-2-13