

Tisztelt Polgármester Úr!


Jelen pillanatban a következőképpen állunk a KSE Csarnok építésével:

Az előző beszámolóhoz képest változás, hogy folytatódtak a belső munkálatok, a villany szerelés és a fűtésrendszer befejezése folyik.

Vác, 2019-05-15

Üdvözlettel:

dr. Schoffer Attila  
Váci KSE elnök



VÁCI KÉZILABDA SE.  
2600 Vác, Erzsébet u. 42/a  
Adószám: 19184991-2-13