



## Vác Város Polgármestere

Napirend:

### ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület  
2018. év június hónap 21. napi ülésére

Szám: 12/45-11/2018.  
Tárgy: Városfejlesztés – Tájékoztató a jelentősebb beruházásokról  
2018. év május hónap  
Melléklet: -  
Előterjesztő: Fördős Attila - polgármester  
Készítette: Espár Péter – mb. osztályvezető  
Előadó: -  
Előzmény/korábbi döntés: -  
Terjedelem: 4 oldal  
Bizottsági tárgyalások: -  
Döntéshozatal módja: -

Törvényességi  
véleményezésre bemutatva: dr. Zsidel Szilvia Jogi Osztály osztályvezető

Törvényességi észrevétel: Deákné dr. Szarka Anita jegyző

Nincs / az alábbi:

Véleményezésre megkapta: Fördős Attila polgármester

## Tisztelt Képviselő-testület!

A jelentősebb beruházásokkal kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom.

| <b>AKCIÓ TERÜLETEK</b>                                   |                                                                                 |                                                                                    |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                        | Intermodális csomópont létesítése és városközpont revitalizációjának folytatása | Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.                                 |
| 2                                                        | Iskolaváros további fejlesztése (Kisvác iskolaváros városrészben)               | Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.                                 |
| 3                                                        | Laktanya területének hasznosítása                                               | Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.                                 |
| 4                                                        | Duna Park és kulturális központ, liget tájrehabilitáció folytatása              | Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.                                 |
| 5                                                        | Városrészi alközpont revitalizáció (Kisvácon)                                   | Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.                                 |
| <b>KULCSPROJEKTEK</b>                                    |                                                                                 |                                                                                    |
| 6/a                                                      | C-telep és környékének integrált fejlesztése                                    | Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.                                 |
| 6/b                                                      | Agyagbánya környékének villamos-energia ellátása                                |                                                                                    |
| 7                                                        | Új buszpályaudvar, intermodális csomóponttal                                    | Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.                                 |
| <b>HALÓZATOS PROJEKTEK - INTÉZMÉNYFEJLESZTÉS</b>         |                                                                                 |                                                                                    |
| 8/a                                                      | Reménység sporttelep felújítása                                                 | Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.                                 |
| 8/b                                                      | Színház felújítás                                                               | Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.                                 |
| 9                                                        | Egészségügyi alapellátó intézmények infrastruktúra fejlesztése                  | Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.                                 |
| 10                                                       | Művelődési Központ felújítása                                                   | Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.                                 |
| 11                                                       | Volt híradás területének hasznosítása                                           | Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.                                 |
| 12                                                       | Közműfejlesztés                                                                 | Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.                                 |
| <b>HALÓZATOS PROJEKTEK - SZOCIÁLIS CÉLÚ FEJLESZTÉSEK</b> |                                                                                 |                                                                                    |
| 13                                                       | Bölcsődék fogyatékosok intézményének korszerűsítése                             | A Bauer utcai új bölcsőde közműtervezése, engedélyeztetése és kivitelezése folyik. |
| 14                                                       | Szociális szolgáltatások háza fejlesztése                                       | Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.                                 |
| 15                                                       | Idősek otthona klubjainak fejlesztése                                           | Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.                                 |
| 16                                                       | Fogyatékosok napközi otthonának bővítése                                        | Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.                                 |
| 17                                                       | Éjjeli menedékhely kialakítása                                                  | Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.                                 |
| 18                                                       | Hajléktalanok átmeneti szállójának és nappali melegedőjének felújítása          | Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.                                 |
| 19                                                       | Sirály utcai óvoda                                                              | A feladatok megkezdéséhez pályázati kiírás szükséges.                              |

*V á c a D u n a k a n y a r s z í v e*

| HÁLÓZATOS PROJEKTEK - KÖZLEKEDÉS FEJLESZTÉS                                    |                                                                 |                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20                                                                             | Kőrforgalmak, forgalomcsillapítás                               | A Kosdi úti – Telep utca csomópont terület átadásának földmérési egyeztetései folynak.                                                               |
| 20/a                                                                           | Főtéri süllyedő oszlop kialakítása                              | Az út helyreállítás folyamatban, a rendszer próbaüzemre kész a piac előtti megforduló kivitelezése befejezés előtt áll.                              |
| 21                                                                             | Útfelújítások                                                   | Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.                                                                                                   |
| HÁLÓZATOS PROJEKTEK - ZÖLDTERÜLETFEJLESZTÉS                                    |                                                                 |                                                                                                                                                      |
| 22                                                                             | Zöldfa utcai pihenőpark                                         | Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.                                                                                                   |
| 23                                                                             | Művelődési ház felújítása, parkrendezése                        | Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.                                                                                                   |
| 24                                                                             | Rákóczi téri park felújítása                                    | Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.                                                                                                   |
| EGYÉB FEJLESZTÉSEK                                                             |                                                                 |                                                                                                                                                      |
| 25                                                                             | Új vásártér kialakítása és a jelenlegi vásártér rehabilitációja | Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.                                                                                                   |
| 26                                                                             | Vízisport centrum                                               | Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.                                                                                                   |
| TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI AKCIÓK ÖSSZEHANGOLT, VÁZLATOS PÉNZÜGYI TERVE ÉS ÜTEMEZÉSE |                                                                 |                                                                                                                                                      |
| EGYÉB PROJEKTEK                                                                |                                                                 |                                                                                                                                                      |
| 27                                                                             | Váci Duna híd                                                   | Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.                                                                                                   |
| 28                                                                             | Duna park                                                       | Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.                                                                                                   |
| 29                                                                             | Vasútállomásnál lévő P+R parkolók                               | Az ingatlan-nyilvántartási átvezetés még folyamatban van.                                                                                            |
| 30                                                                             | 71-es vasútvonal                                                | Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.                                                                                                   |
| 31                                                                             | Kompáthelyezés                                                  | Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.                                                                                                   |
| 32                                                                             | Várrekonstrukció                                                | Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.                                                                                                   |
| 33                                                                             | Városháza tömb                                                  | Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.                                                                                                   |
| 34                                                                             | Rendőrségi tömb                                                 | Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.                                                                                                   |
| 35                                                                             | Múzeum tömb (Turizmus)                                          | A megítélt 1 + 3 milliárd Ft-os koncepció, illetve fejlesztés egyeztetése, előkészítő anyagok készítése folyik.                                      |
| 36                                                                             | Vác-Gödöllő regionális kerékpárút                               | Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.                                                                                                   |
| 37                                                                             | Lokális kerékpárút hálózat                                      | Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.                                                                                                   |
| 38                                                                             | Helyi tömegközlekedés fejlesztése                               | Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.                                                                                                   |
| 39                                                                             | Vác-felső vasúti megálló                                        | Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.                                                                                                   |
| 40                                                                             | Temető                                                          | A Kiskvíci temető, Lépcsősor utcai kerítés áthelyezésére az előkészületek folynak. Felkérjük a Váci Városfejlesztő Kft-t a növényzet eltávolítására. |
| 41                                                                             | Turista utak                                                    | Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.                                                                                                   |
| 42                                                                             | Nemzetközi kikötő                                               | Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.                                                                                                   |
| 43                                                                             | Volt Vágóhid terület                                            | Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.                                                                                                   |
| 44                                                                             | Volt Forte terület                                              | Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.                                                                                                   |
| 45                                                                             | Versenyuszoda                                                   | Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.                                                                                                   |
| 46                                                                             | M2 bővítése                                                     | Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.                                                                                                   |
| 47                                                                             | Szálloda és fürdő                                               | Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.                                                                                                   |
| 48                                                                             | Börtön                                                          | Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.                                                                                                   |
| 49                                                                             | Középkori pincék                                                | Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.                                                                                                   |
| 50                                                                             | Hulladékgazdálkodás                                             | Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.                                                                                                   |
| 51                                                                             | Panel program                                                   | Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.                                                                                                   |
| 52                                                                             | DDC új kikötője                                                 | Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.                                                                                                   |
| 53                                                                             | Szállodahajó kikötő                                             | Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.                                                                                                   |
| 54                                                                             | Szabad strand                                                   | Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.                                                                                                   |
| 55                                                                             | Jachtkikötő                                                     | Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.                                                                                                   |
| 56                                                                             | Vác – Gödöllő új út (2104)                                      | Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.                                                                                                   |
| 57                                                                             | Értéktárak (Könyvtár, Levéltár, Értéktár, stb.)                 | Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.                                                                                                   |



V á c a D u n a k a n y a r s z í v e

|                                               |                                           |                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 58                                            | Esély ház                                 | Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.                                                                                  |
| 59                                            | Hatékony Árvízvédelem Vácon               | Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.                                                                                  |
| <b>TOVÁBBI PROJEKT</b>                        |                                           |                                                                                                                                     |
| 60                                            | Mélygarázs                                | Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.                                                                                  |
| <b>TOVÁBBI FEJLESZTÉSEK (egyedi kérelmek)</b> |                                           |                                                                                                                                     |
| 61                                            | Kommandáns Hivatal épületének átalakítása | Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.                                                                                  |
| 62                                            | Váci Vizes-sportok Háza                   | A kivitelezési közbeszerzést a jogerős építési engedély alapján az MKKSZ megkezdte. A közúti építések is megkezdődtek.              |
| 63                                            | Stadion fejlesztés projekt                | Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.                                                                                  |
| 64                                            | Liget fejlesztés projekt                  | Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.                                                                                  |
| 65                                            | Váci Kézilabda SE                         | -                                                                                                                                   |
| 66                                            | Váci Női Kézilabda SE                     | -                                                                                                                                   |
| 67                                            | Váci Vízilabda SE                         | Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.                                                                                  |
| 68                                            | Multifunkciós sportcsarnok                | A beruházás részletes előkészítése a Bányászati, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. -vel folyamatban van. |

Vác, 2018. június 12.

Fördős Attila s.k.  
polgármester

