

Vác Város Önkormányzat 2019. évi Közbeszerzési Terve

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárás típus	Időbeli ütemezés		Szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	Sor kerül-e vagy sor kerül-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes tájékoztató és/vagy összehajlató tájékoztató közzétételére?
				az eljárás elindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja			
I. Árbeszerzés							
Villamos energia beszerzése	09310000-5	nemzeti eljárásrend	Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás	2019. IV. negyedév		12 hónap	igen
Földgáz beszerzése	09123000-7	nemzeti eljárásrend	Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás	2019. IV. negyedév		12 hónap	igen
II. Építési beruházás							
Építés és kivitelzés (FIDIC sárga könyv szerint) "Árvízvédelmi fejlesztés Vácon" KEHOP 1.4.0-15-2016-00019-es projekt keretében	45247200 45243510 45246400 45112700 45246200 71320000	uniós eljárásrend	Kbt. 81. § (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás	2019. II. negyedév		12 hónap	nem
Bauer utcai boltosóde építése	45000000-7	nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás	2019. II. negyedév		8 hónap	nem
Közép-Duna vízi turizmusának komplex fejlesztése, csónakház építés	45000000-7	nemzeti eljárásrend	Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás	2019. II. negyedév		9 hónap	igen
Útfelújítási munkák	45000000-7 45223300-9 45233162-2	nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás	2019. II-IV. negyedév		12 hónap	nem
Útépítési munkák	45000000-7 45223300-9 45233161-5 45223300-9	nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás	2019. II-IV. negyedév		12 hónap	nem
Intézmény felújítások, fejlesztések	45000000-7	nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás	2019. III. negyedév		4 hónap	nem
III. Szolgáltatás							
Műszaki ellenőr "Árvízvédelmi fejlesztés Vácon" KEHOP 1.4.0-15-2016-00019-es projekt keretében	71631000	nemzeti eljárásrend	Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás	2019. II. negyedév		12 hónap + 36 hónap rendelkezésre állási időszak	igen
Multi funkcionális sportcsarnok tervezése	71251000-2	uniós eljárásrend	Kbt. 81. § (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás	2019. II. negyedév		11 hónap	nem
Arctia szobor elkészítése	71200000-0	nemzeti eljárásrend	Kbt. 98. § (2) bekezdés d) pontja	2019. II. negyedév		8 hónap	nem
IV. Építési koncesszió							
V. Szolgáltatási koncesszió							