



Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
2015. év április hónap 14. napi ülésére

Szám: 12/7-40/2015.
Tárgy: Tájékoztató – Naszály úti aluljáró felújítása
Melléklet: —
Előterjesztő: Espár Péter mb. osztályvezető
Készítette: Bodonyi Péter műszaki ügyintéző
Előadó: —
Előzmény/korábbi döntés: —
Terjedelem: 2 oldal
Bizottsági tárgyalások: —
Döntéshozatal módja: —

Törvényességi
véleményezésre bemutatva: Jogi Osztály

Törvényességi észrevétel: Deákné dr. Szarka Anita
jegyző

Nincs / az alábbi:

Véleményezésre
megkapta: Kökény Szabolcs Pénzügyi és Adó Osztály
osztályvezető

Véleményezésre
megkapta: Pető Tibor
alpolgármester

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság!

A MÁV rekonstrukció során a kivitelezést végző KŐKAPU-2012 Konzorcium végzi a Vác, Naszály úti aluljáró illetve környezetének felújítását, átépítését.

A felújítás magába foglalja az aluljáró úttest része alatti összes közmű cseréjét, az oldalfalakon található kábelek cseréjét és új helyre történő áthelyezését, a megvilágítást biztosító lámpák cseréjét-áthelyezését, valamint az oldalfalak felújítását, sóvédelemmel történő ellátását.

A kivitelezést megelőző tervezési szakaszban az Önkormányzat előírta, hogy a felújítással érintett útpálya alatt a meglévő csapadécsatornát át kell építeni oly módon, hogy az már a közeljövőben esetlegesen megnövekedett csapadékmennyiséget is képes legyen átvezetni az aluljáró alatt. A közművek újjáépítése során derült fény a térképi állományi adatok és a ténylegesen megvalósult közművek közötti különbségekre. Ennek következtében a meglévő csapadécsatorna bontása jelentősen megnehezítené a felújítást, melynek eredményeként kompromisszumot kötöttünk a kivitelezővel és a beruházóval oly módon, hogy amennyiben a meglévő csatorna állapota műszakilag megfelelő, továbbá, ha a kivitelező azt teljes mértékben kitakarítja, akkor eltekintünk az eredeti terv szerinti keresztmetszetű csatorna beépítésétől és a meglévő Ø900 csatorna mellé egy új Ø850 belsőátmérőjű csatorna kerül beépítésre. A két csatorna vízhozama már biztosítja az eredetileg betervezett keresztmetszetű szelvény vízhozamát.

Ezen túlmenően az aluljáróba vezető utak menti bélésfalak állapota a felújítás során megrongálódott. Eredetileg a kivitelezőnek a megrongált helyek helyreállítását kellett volna elvégezni, azonban fény derült arra, hogy a bélésfalak állapota nem kielégítő, így a beruházó döntése alapján az új kerékpáros-gyalogos aluljáró Ambró F. utcai támfalával megegyező minőségű és felületképzésű támfalak kerülnek visszaépítésre a jelenlegiek helyén.

Kérjük a Tisztelt Bizottságot fenti tájékoztatásunk elfogadására.

Vác, 2015. április 7.

Tisztelettel:


Espár Peter
mb. osztályvezető