

Vác Város Önkormányzat 2022. évi Közbeszerzési Terve  
4. számú módosítás

Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés tervezett mennyisége	Közbeszerzésre irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás fajtája	Időbeli ütemezés	
				Eljárás megindításának tervezett időpontja (év, hónap)	szerződés teljesítésének várható időpontja (év, hónap)
<b>I. Árubeszerzés</b>					
Villamos energia beszerzése <sup>3</sup>	12 kwh	Uniós	Kbt. 81. § szerinti nyílt eljárás	2022. szeptember	2025. december
<b>II. Építés beruházás</b>					
Tetőfelújítás: Városháza, Kölcsey utcai bölcsőde és Március 15. tér 21.	130 000 000 Ft	Nemzeti	Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti eljárás	2022. március	2022. szeptember
Óvoda bővítése: Sirály utca és Újhegyi út	170 000 000 Ft	Nemzeti	Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti eljárás	2022. március	2022. október
Vác, Március 15. tér 21. homlokzat felújítása	25 000 000 Ft	Nemzeti	Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti eljárás	2022. május	2022. november
Útfelújítás: Vác, Rádi út és Vác, Külső-Gombási út felújítása <sup>1</sup>	87 000 000 Ft	Nemzeti	Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti eljárás	2022. június	2022. szeptember
Szent István tér rekonstrukciója	60 000 000 Ft	Nemzeti	Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti eljárás	2022. március	2022. augusztus
Játszóterek felújítása Vácon	50 000 000 Ft	Nemzeti	Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti eljárás	2022. április	2022. október
Önkormányzati lakások létesítése	240 000 000 Ft	Nemzeti	Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti eljárás	2022. augusztus	2023. október
Vác, Március 15. tér 10. belső átalakítása	130 000 000 Ft	Nemzeti	Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti eljárás	2022. május	2023. július
Óvodák tetőszigetelése: Sirály, Újhegyi, Vám utca <sup>4</sup>	22 371 000 Ft	Nemzeti	Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti eljárás	2022. november	2023. január
<b>III. Szolgáltatás</b>					
Építészeti és Tájékoztatói Ötletpályázat: Madách Imre Múvelődési Központ felújításához és könyvtár funkcióval való bővítéséhez, környezetének rendezéséhez tervkoncepció készítése <sup>2</sup>	9 448 819 Ft	Nemzeti	Tervpályázat nyílt eljárás	2022. július	2022. november
<b>IV. Építési koncesszió</b>					
<b>V. Szolgáltatási koncesszió</b>					

<sup>1</sup> 193/2022. (VI.22.) sz. Képviselő-testületi határozat alapján módosítva

<sup>2</sup> 231/2022. (VII.20.) sz. Képviselő-testületi határozat alapján módosítva

<sup>3</sup> 269/2022. (IX.21.) sz. Képviselő-testületi határozat alapján módosítva

<sup>4</sup> 332/2022. (XI.16.) sz. Képviselő-testületi határozat alapján módosítva