

TELEPÜLÉSTERV ÜTEMTERV

KT	Tervezők	Főépítész
----	----------	-----------

2025								2026								2027											
május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	január	február	március	április	május	június	július	
KT Tervezés indítás																											
	I. Megalapozó vizsgálat																										
	Adatszolgáltatás I. és II.			ZIFFA 1.				ZIFFA 2.																			
	Módosítási kérelmek beadása																										
	II.a Fejlesztési irányok tervezői javaslata, telepítési tanulmányok																										
		KT kérelmek 1.kör		KT kérelmek 2.kör	Főép. TTT egyeztetése		KT TTT elfogadás																				
								II.b - Településfejlesztési terv kidolgozás																			
								TTT lakossági egyeztetés	KT TFT előzetes elfogadás																		
										III. Alátámasztó munkarész, szabályozási koncepció																	
										KT TRSZ elfogadás					KT HÉSZ-SZT konceptióel fogadás												
															IV. Településrendezési terv készítése (HÉSZ, TKR és SZT) + környezeti értékelés												
																						KT HÉSZ véleményez ési anyag elfogadás					
																						V. Lakossági fórum					
																						KT Partnerségi egyeztetés zárás					
																							VI. Állig. egyeztetés				
																									KT hatályba lépés		