

**Vác Város Képviselőtestület  
Közbeszerzési Munkacsoport Elnökétől**

Tárgy: Közbeszerzési terv 1. sz. módosítás

**Tisztelt Képviselőtestület!**

A közbeszerzésekről szóló törvény (2003. évi CXXIX.) 5. §-a írja elő az éves Közbeszerzési terv készítésének kötelezettségét. A 2011-re vonatkozó Közbeszerzési tervet a Képviselőtestület a 2011. márciusi 17-i ülésén fogadta el.

A Kbt. tartalmazza azt, hogy a tervben nem szereplő – a későbbiek során felmerülő – beszerzéseket is szerepeltetni kell a tervben, annak utólagos módosításával. A következőken jelzem a tervmódosítási igényt és annak indokát:

**Sörház kiegészítő építési munkák**

A Construm Kft. a Sörház felújítására – nyílt közbeszerzési eljárás nyerteseként – 2010. december 20-án kötött szerződést. A kivetelezést a tervdokumentáció és a nyertes ajánlatában meghatározott műszaki ütemterv szerint végzi.

A munkája megkezdését követően, az elvégzett bontások és feltárások során került megállapításra, hogy a terveken szereplő válaszfal szakasz – a tervektől eltérően – főfal. A megmaradó régi falazat több szakszerűtlen nyílásbefalazást tartalmazott, ám ezt a tényt csak a vakolat leverése után lehetett megállapítani. Szükségessé válik az előkerült főfal szakasz elbontása, a szakszerűtlen, nem megfelelő kifalazások javítása, szakszerű kifalazása, a főfalhoz történő bekötése. A főfalak a többszöri átépítés, átalakítás következtében különböző anyagú, nagyon sok különböző időszakban készült falszakaszból állnak, ezért műszakilag szükségessé válik a vakolás előtt rabicháló beépítése.

Az aljzatbeton megbontásakor egy nem használt befalazott pincének a szakszerűtlenül, deszkával lezárt pinceledobó nyílása – a deszka elkorhadása miatt – leszakadt. Itt szükségessé válik a nyílás lezárása, és mivel ez a tervezett WC helyiségben van, elengedhetetlen 2,2 m<sup>2</sup> monolit vb. lemez készítése, a kapcsolódó munkákkal együtt.

Az előterjesztés melléklete tartalmazza a Közbeszerzési terv 1. sz. módosítását (amely az előírások szerinti sémában bemutatja az előzőekben leírt új közbeszerzést). A 2. sz. mellékletben pedig újra közreadjuk a 2011. március 17-én elfogadott Közbeszerzési tervet.

Vác, 2011. április 12.

**Fördös Attila s.k.  
Közbeszerzési Munkacsoport Elnöke**

***Határozati javaslat***

Vác Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 80/2011. (III.17.) sz. határozatával elfogadott Közbeszerzési Tervet módosítja és kiegészíti 1. sz. mellékletben meghatározott tétellel.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** polgármester

# Vác Város Önkormányzat

2011. évi közbeszerzési tervének 1. sz. módosítása

1. sz. melléklet

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	CPV kód	Tervezett Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
				az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szereződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
<b>I. Árubeszerzés</b>						
<b>II. Építési beruházás</b>						
Sőttház kiegészítő építési munkák	45262500-6	Közösségi eljárásrend	Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás	II. n.év	II. n.év	Nem
<b>III. Szolgáltatás-megrendelés</b>						
<b>IV. Építési koncesszió</b>						
<b>V. Szolgáltatási koncesszió</b>						

Vác Város Önkormányzat  
2011. évi közbeszerzési terve

2. sz. melléklet

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárás típus	Időbeli ütemezés		Sor került-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
				az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szereződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
<b>I. Árubeszerzés</b>						
Villamosenergia beszerzés	09310000-5	Közösségi eljárásrend	Nyílt eljárás	II. n.év	2 év	Nem
Váci JÖK bővítéses korszerűsítése KMOP-4.3.1/A-2009-0002 projekt keretében orvosi eszközök, berendezések, felszerelések, mobil bútorzat beszerzése	33190000-8	Közösségi eljárásrend	Nyílt eljárás	II. n.év	5 hónap részszállításokkal	Nem
<b>II. Építési beruházás</b>						
Váci JÖK bővítéses korszerűsítése KMOP-4.3.1/A-2009-0002 projekt építési kivitelezés, immobíli beépített bútorozás	45215140-0	Közösségi eljárásrend	Nyílt eljárás	I. n.év	10 hónap	Nem
Flórián u. 26. eü komplexum felújítása	45215100-8	Közösségi eljárásrend	Nyílt eljárás	II. n.év	III. n.év	Nem
Strand területén lévő szociális helyiségek felújítása	45453100-8	Közösségi eljárásrend	Nyílt eljárás	II. n.év	III. n.év	Nem

Szegő u-i bölcsőde férőhely bővítése	45453100-8	Közösségi eljárásrend	Nyílt eljárás	II. n.év	IV. n.év	Nem
Önkormányzati lakások felújítása	45262690-4	Közösségi eljárásrend	Nyílt eljárás	II. n.év	2012 I. n.év	Nem
Út/kerékpárút felújítása	45233223-8	Nemzeti eljárásrend	Általános egyszerű eljárás	II. n.év	IV. n.év	Nem
Hatékony árvízvédelem kivitelezés	45246400-7	Közösségi eljárásrend	Nyílt eljárás	IV. n. év	2013. IV. n. év	Nem
Fő utca – Fő tér pályázat keretében megvalósítandó közműfejlesztés, burkolatépítés	45233262-3	Nemzeti eljárásrend	Általános egyszerű eljárás	I.n.év.	10 hó	Nem
Közutak, hidak üzemeltetése	45233141-9	Nemzeti eljárásrend	Általános egyszerű eljárás	II. n.év	határozatlan	Nem
Csapadékvíz elvezetés és kezelés	45232451-8	Nemzeti eljárásrend	Általános egyszerű eljárás	II. n.év	határozatlan	Nem
<b>III. Szolgáltatás megrendelés.</b>						
Folyószámla-hitelkeret felvétele	66113000-5	Nemzeti eljárásrend	Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás	I. n. év	2011. december 30.-ig	Nem
Helyi közösségi közlekedés üzemeltetése	60112000-6	Közösségi eljárásrend	Nyílt eljárás	II. n.év	határozatlan	Nem
Településtudományi feladatok	90610000-6	Közösségi eljárásrend	Nyílt eljárás	II. n.év	határozatlan	Nem
Parkfenntartási munkák	77313000-7	Közösségi eljárásrend	Nyílt eljárás	II. n.év	határozatlan	Nem
Úszótelkek szabályozása II. (településtervezés)	71410000-5	Nemzeti eljárásrend	Általános egyszerű	II. n.év	IV. n.év	Nem

