

TELEPÜLÉSTERV ÜTEMTERV

KT

Tervezők

Főépítész

2025							2026							2027												
május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	január	február	március	április	május	június	július
KT Tervezés indítás																										
	I. Megalapozó vizsgálat																									
	Adatszolgáltatás I. és II.			ZIFFA 1.				ZIFFA 2.																		
	Módosítási kérelmek beadása																									
	II.a Fejlesztési irányok tervezői javaslata, telepítési tanulmányok																									
		KT kérelmek 1.kör		KT kérelmek 2.kör	Főép. TTT egyeztetése		KT TTT elfogadás																			
								II.b - Településfejlesztési terv kidolgozás																		
								TTT lakossági egyeztetés	KT TTT előzetes elfogadás																	
										III. Alátámasztó munkarész, szabályozási koncepció																
										KT TRSZ elfogadás					KT HÉSZ-SZT konceptióel fogadás											
															IV. Településrendezési terv készítése (HÉSZ, TKR és SZT) + környezeti értékelés											
																							KT HÉSZ véleményez ési anyag elfogadás			
																							V. Lakossági fórum			
																							KT Partnerségi egyeztetés zárás			
																								VI. Állg. egyeztetés		
																									KT hatályba lépés	