



## Vác Város Polgármestere

Napirend:


### ELŐTERJESZTÉS

**Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület  
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság  
2019. év június hónap 11. napi ülésére**

**Szám:** 12/6-12/2019.  
**Tárgy:** Városfejlesztés – Tájékoztató a jelentősebb beruházásokról  
2019. év június hónap  
**Melléklet:** -  
**Előterjesztő:** Fördős Attila - polgármester  
**Készítette:** Magos Attila - osztályvezető  
**Előadó:** -  
**Előzmény/korábbi döntés:** -  
**Terjedelem:** 4 oldal  
**Bizottsági tárgyalások:** -  
**Döntéshozatal módja:** -

**Törvényességi véleményezésre bemutatva:** dr. Zsidel Szilvia Jogi Osztály osztályvezető 


**Törvényességi észrevétel:** Deákné dr. Szarka Anita jegyző **Nincs / az alábbi:** 

**Véleményezésre megkapta:** Fördős Attila polgármester 

*Tisztelt Elnök Úr!  
Tisztelt Bizottság!*

A jelentősebb beruházásokkal kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom.

<b>AKCIÓ TERÜLETEK</b>		
1	Intermodális csomópont létesítése és városközpont revitalizációjának folytatása	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
2	Iskolaváros további fejlesztése (Kisvác iskolaváros városrészben)	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
3	Laktanya területének hasznosítása	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
4	Duna Park és kulturális központ, liget tájrehabilitáció folytatása	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
5	Városrészi alközpont revitalizáció (Kisvácon)	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
<b>KULCSPROJEKTEK</b>		
6/a	C-telep és környékének integrált fejlesztése	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
6/b	Agyagbánya környékének villamos-energia ellátása	
7	Új buszpályaudvar, intermodális csomóponttal	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
<b>HÁLÓZATOS PROJEKTEK - INTÉZMÉNYFEJLESZTÉS</b>		
8/a	Reménység sporttelep felújítása	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
9	Egészségügyi alapellátó intézmények infrastruktúra fejlesztése	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
10	Művelődési Központ felújítása	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
11	Volt híradás területének hasznosítása	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
12	Közműfejlesztés	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
<b>HÁLÓZATOS PROJEKTEK - SZOCIÁLIS CÉLÚ FEJLESZTÉSEK</b>		
13	Bölcsődék fogyatékosok intézményének korszerűsítése	A Bauer utcai új bölcsőde kivitelezésével kapcsolatban feltételes közbeszerzési eljárás előkészítése folyik.
14	Szociális szolgáltatások háza fejlesztése	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
15	Idősek otthona klubjainak fejlesztése	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
16	Fogyatékosok napközi otthonának bővítése	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
17	Éjjeli menedékhely kialakítása	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
18	Hajléktalanok átmeneti szállójának és nappali melegedőjének felújítása	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
19	Budapesti főút konténerház felújítás	A téli hajléktalan ellátásra vonatkozó bővítési lehetőség miatt a konténerház felújítása megtörtént.



*V á c a D u n a k a n y a r s z í v e*

<b>HÁLÓZATOS PROJEKTEK - KÖZLEKEDÉS FEJLESZTÉS</b>		
20	Körforgalmak, forgalomcsillapítás	A Kosdi úti – Telep utca csomópont terület átadásának egyeztetései folynak.
21	Útfelújítások	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
22	Damjanich téri jelzőlámpás gyalogátkelőhely kialakítása	Pályázati felhívás 2018 decemberében megtörtént. Az engedélyeztetés megtörtént, a munkakezdési időpont egyeztetése folyamatban.
<b>HÁLÓZATOS PROJEKTEK - ZÖLDTERÜLETFEJLESZTÉS</b>		
23	Zöldfa utcai pihenőpark	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
24	Művelődési ház felújítása, parkrendezése	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
25	Rákóczi téri park felújítása	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
<b>EGYÉB FEJLESZTÉSEK</b>		
26	Új vásártér kialakítása és a jelenlegi vásártér rehabilitációja	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
27	Vízisport centrum	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
<b>TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI AKCIÓK ÖSSZEHANGOLT, VÁZLATOS PÉNZÜGYI TERVE ÉS ÜTEMEZÉSE</b>		
<b>EGYÉB PROJEKTEK</b>		
28	Váci Duna híd	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
29	Duna park	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
30	Vasútállomásnál lévő P+R parkolók	A terület önkormányzat tulajdonába kerülésének előkészítése folyik.
31	71-es vasútvonal	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
32	Kompáthelyezés	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
33	Várrekonstrukció	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
34	Városháza tömb	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
35	Rendőrségi tömb	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
36	Múzeum tömb (Turizmus)	A megítélt 1 + 3 milliárd Ft-os koncepció, illetve fejlesztés egyeztetése, előkészítő anyagok készítése folyik.
37	Vác-Gödöllő regionális kerékpárút	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
38	Lokális kerékpárút hálózat	Vác alsó városi vasúti megálló és a Contitech Kft. közötti szakaszon új gyalog és kerékpárút terve elkészült, Ütügyi Hatóság felé be lett nyújtva.
39	Helyi tömegközlekedés fejlesztése	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
40	Vác-felső vasúti megálló	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
41	Turista utak	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
42	Nemzetközi kikötő	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
43	Volt Vágóhid területe	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
44	Volt Forte területe	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
45	Versenyuszoda	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
46	M2 felbővítése	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
47	Szálloda és fürdő	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
48	Börtön	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
49	Középkori pincék	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
50	Hulladékgazdálkodás	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
51	Panel program	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
52	DDC új kikötője	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
53	Szállodahajó kikötő	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
54	Szabad strand	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
55	Jachtkikötő	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
56	Vác – Gödöllő új út (2104)	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
57	Értéktárak (Könyvtár, Levéltár, Értéktár, stb.)	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.



V á c a D u n a k a n y a r s z í v e

58	Esély ház	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
59	Hatékony Árvízvédelem Vácon	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
<b>TOVÁBBI FEJLESZTÉSEK (egyedi kérelmek)</b>		
60	Kommandáns Hivatal épületének átalakítása	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
61	Váci Vizes-sportok Háza	A kivitelezési közbeszerzési eljárás dokumentumok összeállítása megtörtént, a minőség ellenőrzés lezárult. A közmű kiépítések is megkezdődtek. A közbeszerzési eljárás megindul.
62	Stadion fejlesztés projekt	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
63	Liget fejlesztés projekt	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
64	Váci Vízilabda SE	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
65	Multifunkciós sportcsarnok	A megvalósíthatósági tanulmány elkészítésével kapcsolatos beszerzési eljárás elindult.
66	Cser Károly által alkotott Attila lovas szobor rekonstrukciója	A támogatói okirat aláírása 2018. december 20-án megtörtént, a közbeszerzési eljárás előkészítése folyamatban van.

Vác, 2019.június 06.

**Fördös Attila s.k.**  
polgármester



*Vác a Dunakanyar szíve*