




Vác Város Polgármestere


Napirend:


ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
2017. év április hónap 14. napi ülésére

Szám: 12/37- 3 /2017.
Tárgy: Városfejlesztés – Tájékoztató a jelentősebb beruházásokról
2017. év április hónap
Melléklet: -
Előterjesztő: Fördős Attila - polgármester
Készítette: Espár Péter – mb. osztályvezető
Előadó: -
Előzmény/korábbi döntés: -
Terjedelem: 4 oldal
Bizottsági tárgyalások: -
Döntéshozatal módja: -

Törvényességi
véleményezésre bemutatva: dr. Zsidel Szilvia Jogi Osztály osztályvezető 

Törvényességi észrevétel: Deákné dr. Szarka Anita jegyző Nincs / az alábbi: 

Véleményezésre megkapta: Pető Tibor alpolgármester 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság!

A jelentősebb beruházásokkal kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom.

AKCIÓ TERÜLETEK		
1	Intermodális csomópont létesítése és városközpont revitalizációjának folytatása	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
2	Iskolaváros további fejlesztése (Kisvác iskolaváros városrészben)	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
3	Laktanya területének hasznosítása	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
4	Duna Park és kulturális központ, liget tájrehabilitáció folytatása	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
5	Városrészi alközpont revitalizáció (Kisvác városrészben)	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
KULCSPROJEKTEK		
6/a	C-telep és környékének integrált fejlesztése	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
6/b	Agyagbánya környékének villamos-energia ellátása	Az Elmánál továbbra is sürgetjük a fogyasztók névjegyzékének megadását.
7	Új buszpályaudvar, intermodális csomópont létesítése	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
HÁLÓZATOS PROJEKTEK - INTÉZMÉNYFEJLESZTÉS		
8	Reménység székház felújítása	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
9	Egészségügyi alapellátó intézmények infrastruktúra fejlesztése	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
10	Művelődési Központ felújítása	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
11	Volt híradás területének hasznosítása	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
12	Közműfejlesztés	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
HÁLÓZATOS PROJEKTEK - SZOCIÁLIS CÉLÚ FEJLESZTÉSEK		
13	Bölcsődék fogyatékosok intézményének korszerűsítése	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
14	Szociális szolgáltatások háza fejlesztése	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
15	Idősek otthona klubjainak fejlesztése	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
16	Fogyatékosok napközi otthonának bővítése	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
17	Éjjeli menedékhely kialakítása	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
18	Hajléktalanok átmeneti szállójának és nappali melegedőjének felújítása	Nyílászárók cseréjére az intézmény aláírta a kivitelezési szerződést.



V á c a D u n a k a n y a r s z í v e

HALÓZATOS PROJEKTEK - KÖZLEKEDÉS FEJLESZTÉS

19	Körforgalmak, forgalomcsillapítás	A Kosdi uti körforgalom területesereivel és a kivitelezéssel kapcsolatban újabb egyeztetések folynak.
20	Útfelújítások	A 15/2017. (I.19.) sz. Kt. határozat szerint 9 db utcára a pályázat benyújtása került, melyről az Államkincstár befogadó levelet küldött. A pályázat formai és tartalmi ellenőrzése van folyamatban.

HALÓZATOS PROJEKTEK - ZÖLDTERÜLETFEJLESZTÉS

21	Zöldfa utcai pihenőpark	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
22	Művelődési ház felújítása, parkrendezése	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
23	Rákóczi téri park felújítása	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.

EGYÉB FEJLESZTÉSEK

24	Új vásártér kialakítása és a jelenlegi vásártér rehabilitációja	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
25	Vízisport centrum	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI AKCIÓK ÖSSZEHANGOLT, VÁZLATOS PÉNZÜGYI TERVE ÉS ÜTEMEZÉSE**EGYÉB PROJEKTEK**

26	Váci Duna híd	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
27	Duna park	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
28	Vasútállomásnál lévő P+R parkolók	A terület megszerzésével kapcsolatban megkeresésünkre ez ideig semmilyen választ nem kaptunk, a NIF-et sürgetjük.
29	71-es vasútvonal	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
30	Kompáthelyezés	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
31	Várrekonstrukció	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
32	Városhaza tömb	Az Irgalmasrend vezetőjével írásban felvettük a kapcsolatot a kórház területének beépítésével kapcsolatban, válasz még nem érkezett.
33	Rendőrségi tömb	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
34	Múzeum tömb	Helyszíni szemlén ismét kötelezték a Múzeumot a Görög Templom galamb ürülékektől történő megisztítására.
35	Vác-Gödöllő regionális kerékpárút	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
36	Lokális kerékpárút hálózat	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
37	Helyi tömegközlekedés fejlesztése	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
38	Vác-felső vasúti megálló	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
39	Temető	A telekalakítás (ápacsúrók) a Földhivatal ábrázolta.
40	Turista utak	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
41	Nemzetközi kikötő	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
42	Volt Vágóhíd területe	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
43	Volt Forte területe	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
44	Versenyuszoda	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
45	M2 felbővítése	M0 és Vác, Gödöllő ut közötti szakasz kivitelezése elkezdődött lakossági fórum 04.05-en 17 órakor a MIMK-ben lesz.
46	Szálloda és fürdő	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
47	Börtön	Parkolók kialakítására előkészítések folynak.
48	Középkori pincék	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
49	Hulladékgazdálkodás	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
50	Panel program	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
51	DDC új kikötője	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
52	Szállodahajó kikötő	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
54	Szabadstrand	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
55	Jachtkikötő	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
56	Vác – Gödöllő új út (2104)	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.

57	Ertéktárak (Könyvtár, Levéltár, Értéktár, stb.)	A Könyvtár lift felújítására a pályázati kiírás a Beszerzési Munkacsoport elé beterjesztésre került.
58	Esély ház	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
59	Hatékony Arvízvédelem Vác	Megvalósíthatósági tanulmány készül.
TOVABBÍ PROJEKT		
60	Mélygarázs	A bankkal a tárgyalások, egyeztetések folyamatosan zajlanak.
TOVABBÍ FEJLESZTÉSEK (egyedi kérelmek)		
61	Kommandáns Hivatal épületének átalakítása	A földszinti lakások pályáztatását a Váci Városfejlesztő Kft. végzi.
62	Váci Vizes-sportok Háza	A VEKOP-4.1.1-15 kódszámú „Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése” című pályázaton Vác városában kialakítandó új építmény építésére mintegy 105 MFt biztosításához a Konzorciumi megállapodás aláírása folyamatban van. A tervezésre a beszerzési kiírás elkészült, jóváhagyásra a MKKSZ-hez megküldésre került.
63	Stadion fejlesztés projekt	A Vác FC ügyvezetője tájékoztatása szerint aláírásra került a projekt tervezési szerződése. A talajmechanikai furások jelenleg készülnek.
64	Liget fejlesztés projekt	A projektmenedzser tájékoztatás szerint a pályázat elbírálás alatt van.
65	Váci Kézilabda SE	-
66	Váci Női Kézilabda SE	-
67	Váci Vízilabda SE	-

Vác, 2017. április 6.



Fördös Attila s.k.
polgármester



Vác a Dunakanyar szíve