




Vác Város Polgármestere


Napirend:


ELŐTERJESZTÉS


Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2017. év június hónap 13. napi ülésére

Szám:	12/37- 10/2017.
Tárgy:	Városfejlesztés – Tájékoztató a jelentősebb beruházásokról 2017. év június hónap
Melléklet:	-
Előterjesztő:	Fördős Attila - polgármester
Készítette:	Espár Péter – mb. osztályvezető
Előadó:	-
Előzmény/korábbi döntés:	-
Terjedelem:	4 oldal
Bizottsági tárgyalások:	-
<u>Döntéshozatal módja:</u>	-

Törvényességi
véleményezésre bemutatva: dr. Zsided Szilvia Jogi Osztály osztályvezető 

Törvényességi észrevétel: Deákné dr. Szarka Anita jegyző Nincs / az alábbi: 

Véleményezésre megkapta: Kökény Szabolcs Pénzügyi és Adó Osztály
osztályvezető 

Véleményezésre megkapta: Pető Tibor alpolgármester 



V á c a D u n a k a n y a r s z í v e

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság!

A jelentősebb beruházásokkal kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom.

AKCIÓ TERÜLETEK		
1	Intermodális csomópont létesítése és városközpont revitalizációjának folytatása	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
2	Iskolaváros további fejlesztése (Kisvác iskolaváros városrészben)	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
3	Laktanya területének hasznosítása	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
4	Duna Park és kulturális központ, liget tájrehabilitáció folytatása	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
5	Városrészi alközpont revitalizáció (Kisvác városrészben)	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
KULCSPROJEKTEK		
6/a	C-telep és környékének integrált fejlesztése	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
6/b	Agyagbánya környékének villamos-energia ellátása	Az Előzővel továbbra is sürgetjük a fogyasztók névjegyzékének megadását, mert azok még nem érkeztek meg.
7	Új buszpályaudvar, intermodális csomópont létesítése	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
HÁLÓZATOS PROJEKTEK - INTÉZMÉNYFEJLESZTÉS		
8	Reménység székház felújítása	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
9	Egészségügyi alapellátó intézmények infrastruktúra fejlesztése	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
10	Művelődési Központ felújítása	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
11	Volt híradás területének hasznosítása	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
12	Közműfejlesztés	Felső-Torokhegyen a villamosenergia és közvilágítás hálózat, valamint a Deákvari font – Sas – Fűrj. tömbbelső csapadékvíz elvezetés fejlesztéséhez törlés felmentése szükséges.
HÁLÓZATOS PROJEKTEK - SZOCIÁLIS CÉLÚ FEJLESZTÉSEK		
13	Bölcsődék fogyatékosok intézményének korszerűsítése	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
14	Szociális szolgáltatások háza fejlesztése	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
15	Idősek otthona klubjainak fejlesztése	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
16	Fogyatékosok napközi otthonának bővítése	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
17	Éjjeli menedékhely kialakítása	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
18	Hajléktalanok átmeneti szállójának és nappali melegedőjének felújítása	Nyílászárók cseréjére elkészült átadás, átvetele a 23. heten várható.
19	Szálló utca óvoda	A tornaszoba kialakításával kapcsolatos gépészeti tervezésekre ajánlatokat megkérünk. A további feladatokhoz szükséges szerződés megkötéséhez a törlés még nem biztosított.



V á c a D u n a k a n y a r s z í v e

HÁLÓZATOS PROJEKTEK - KÖZLEKEDÉS FEJLESZTÉS		
20	Körforgalmak, forgalomcsillapítás	A Zöldfa utcai gyalogátkelőhely kerelmét a hatóság a közforgalom miatt NEM engedélyezte. A Kosdai úti körforgalom területén a felújítás és a kivitelezéssel kapcsolatban újabb terv átdolgozásokat kell a Magyar Közút
21	Utfelújítások	A 15/2017. (I.19.) önkormányzati határozat szerint 9 db utcán a pályázat benyújtásának keretében, melyről az Államkincstár befogadó levelet küldött. Miniszteri döntés megérkezett. Sejester úti 10 MFT felújítása megtörtént. További 10 MFT megkezdésére a szükséges mély folyamatban van.
HÁLÓZATOS PROJEKTEK - ZÖLDTERÜLETFEJLESZTÉS		
22	Zöldfa utcai pihenőpark	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
23	Művelődési ház felújítása, parkrendezése	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
24	Rákóczi téri park felújítása	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
EGYÉB FEJLESZTÉSEK		
25	Új vásártér kialakítása és a jelenlegi vásártér rehabilitációja	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
26	Vízisport centrum	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI AKCIÓK ÖSSZEHANGOLT, VÁZLATOS PÉNZÜGYI TERVE ÉS ÜTEMEZÉSE		
EGYÉB PROJEKTEK		
27	Váci Duna híd	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
28	Duna park	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
29	Vasútállomásnál lévő P+R parkolók	Az terület megszervezésével kapcsolatban megkeresésünkre ez idáig semmilyen választ nem kaptunk a NIKK-től sürgősen!
30	71-es vasútvonal	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
31	Kompáthelyezés	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
32	Várrekonstrukció	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
33	Városháza tömb	Az ingatlanrendező vezetőjével irásban felvettük a kapcsolatot a közterületrendezés beépítésével kapcsolatban, választ meg nem kaptunk.
34	Rendőrségi tömb	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
35	Múzeum tömb	Helyszíni szemlét követően kérésztük a Múzeumot a Görög Templom gázvezeték átalakításáról történő megkezdését.
36	Vác-Gödöllő regionális kerékpárút	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
37	Lokális kerékpárút hálózat	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
38	Helyi tömegközlekedés fejlesztése	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
39	Vác-felső vasúti megálló	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
40	Temető	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
41	Turista utak	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
42	Nemzetközi kikötő	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
43	Volt Vágóhid terület	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
44	Volt Forte terület	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
45	Versenyuszoda	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
46	M2 felbővítése	M0 és Vác-Gödöllő uti közötti szakasz kivitelezése folyik.
47	Szálloda és fürdő	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
48	Börtön	Parkolók kialakítására előkészítések folynak.
49	Középkori pincék	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
50	Hulladékgazdálkodás	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
51	Panel program	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
52	DDC új kikötője	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.

53	Szállodahajó kikötő	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
54	Szabadstrand	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
55	Jachtkikötő	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
56	Vác – Gödöllő új út (2104)	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
57	Értéktárak (Könyvtár, Levéltár, Értéktár, stb.)	A könyvtári líra felújítására a szerződés aláírásra került. A tervezés folyik.
58	Esély ház	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
59	Hatékony Árvízvédelem Vác-on	Kiegészítő tervek készültek.
TOVÁBBI PROJEKT		
60	Mélygarázs	A bankkal a szerződés végső egyeztetései folynak.
TOVÁBBI FEJLESZTÉSEK (egyedi kérelmek)		
61	Kommandáns Hivatal épületének átalakítása	A lakás pályázatok elbírálása megtörtént, a továbbépítéshez felmentés szükséges.
62	Váci Vizes-sportok Háza	A tervezés folyik, az előzetes tervek elkészültek, az MKKSZ azt továbbtervezésre alkalmassá nyilvánította, a Teremtáncs kiegészítést kéri.
63	Stadion fejlesztés projekt	A tervezés folyik.
64	Liget fejlesztés projekt	A projektmenedzser tájékoztatás szerint a pályázat elbírálás alatt van.
65	Váci Kézilabda SE	
66	Váci Női Kézilabda SE	
67	Váci Vízilabda SE	

Vác, 2017. június 7.



Fördös Attila s.k.
polgármester



Vác a Dunakanyar szíve