



## Vác Város Polgármestere



Napirend:


### ELŐTERJESZTÉS


#### Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2017. év július hónap 4. napi ülésére

**Szám:** 12/37- 12/2017.  
**Tárgy:** Városfejlesztés – Tájékoztató a jelentősebb beruházásokról  
2017. év július hónap  
**Melléklet:** -  
**Előterjesztő:** Fördös Attila - polgármester  
**Készítette:** Espár Péter – mb. osztályvezető  
**Előadó:** -  
**Előzmény/korábbi döntés:** -  
**Terjedelem:** 4 oldal  
**Bizottsági tárgyalások:** -  
**Döntéshozatal módja:** -

**Törvényességi véleményezésre bemutatva:** dr. Zsidel Szilvia Jogi Osztály osztályvezető ..... 

**Törvényességi észrevétel:** Deákné dr. Szarka Anita jegyző  ..... Nincs / az alábbi:  


**Véleményezésre megkapta:** Kökény Szabolcs Pénzügyi és Adó Osztály osztályvezető ..... 

**Véleményezésre megkapta:** Pető Tibor alpolgármester ..... 

**Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság!**

A jelentősebb beruházásokkal kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom.

<b>AKCIÓ TERÜLETEK</b>		
1	Intermodális csomópont létesítése és városközpont revitalizációjának folytatása	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
2	Iskolaváros további fejlesztése (Kisvác iskolaváros városrészben)	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
3	Laktanya területének hasznosítása	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
4	Duna Park és kulturális központ, liget tájrehabilitáció folytatása	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
5	Városrészi alközpont revitalizáció (Kisvác városrészben)	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
<b>KULCSPROJEKTEK</b>		
6/a	C-telep és környékének integrált fejlesztése	C-telep energia-ellátásával újabb tárgyalások folynak. ELMIU továbbra is várja a tégek energiagigény bejelentését.
6/b	Agyagbánya környékének villamos-energia-ellátása	Az Elmiuvel helyszínen egyeztetjük a fogyasztók névjegyzékét.
7	Új buszpályaudvar, intermodális csomópont létesítése	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
<b>HÁLÓZATOS PROJEKTEK - INTÉZMÉNYFEJLESZTÉS</b>		
8	Reménység székház felújítása	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
9	Egészségügyi alapellátó intézmények infrastruktúra fejlesztése	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
10	Művelődési Központ felújítása	Energetikai pályázat kerüli kiírásra, a MEMK-egyeztetés folynak a pályázat beadására.
11	Volt híradás területének hasznosítása	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
12	Közműfejlesztés	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
<b>HÁLÓZATOS PROJEKTEK - SZOCIÁLIS CÉLÚ FEJLESZTÉSEK</b>		
13	Bölcsődék fogyatékosok intézményének korszerűsítése	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
14	Szociális szolgáltatások háza fejlesztése	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
15	Idősek otthona klubjainak fejlesztése	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
16	Fogyatékosok napközi otthonának bővítése	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
17	Éjjeli menedékhely kialakítása	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
18	Hajléktalanok átmeneti szállójának és nappali melegedőjének felújítása	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
19	Szociális központ	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt. A központ felújításával kapcsolatos gépészeti tervezéseket a feladatokhoz szükséges szerződéseket megkötéséhez a forrás meg nem biztosított.

*Vác a Dunakanyar szíve*

**HÁLÓZATOS PROJEKTEK - KÖZLEKEDÉS FEJLESZTÉS**

20	Körforgalmak, forgalomcsillapítás	A Kocsli úti körforgalom területénél és a lávitelezéssel kapcsolatban újabb terv módosításokat kell a Magyar Közút felé benyújtani.
21	Útfelújítások	A 15/2017. (II.19.) sz. Kft. határozat szerint 9 db utca felújítási pályázatnak nem kaptunk kiegészítést. A Sajóca úti lávitelezési pályázat kiírás és szerződés költés folyamatban van.

**HÁLÓZATOS PROJEKTEK - ZÖLDTERÜLETFEJLESZTÉS**

22	Zöldfa utcai pihenőpark	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
23	Művelődési ház felújítása, parkrendezése	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
24	Rákóczi téri park felújítása	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.

**EGYÉB FEJLESZTÉSEK**

25	Új vásártér kialakítása és a jelenlegi vásártér rehabilitációja	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
26	Vízisport centrum	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.

**TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI AKCIÓK ÖSSZEHANGOLT, VÁZLATOS PÉNZÜGYI TERVE ÉS ÜTEMEZÉSE****EGYÉB PROJEKTEK**

27	Váci Duna híd	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
28	Duna park	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
29	Vasútállomásnál lévő P+R parkolók	A terület megszerzésével kapcsolatban megkeresésünkre az idéig semmilyen válasz nem kaptunk.
30	71-es vasútvonal	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
31	Kompáthelyezés	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
32	Várrekonstrukció	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
33	Városháza tömb	Az Irigalmasrend vezetőjével irásban felvettük a kapcsolatot a korház területének beépítésével kapcsolatban, válasz még nem érkezett.
34	Rendőrségi tömb	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
35	Muzeum tömb	Kötelezték a Múzeumot a Görög Templom galamb ülékekkel történő megtisztására.
36	Vác-Gödöllő regionális kerékpárút	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
37	Lokális kerékpárút hálózat	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
38	Helyi tömegközlekedés fejlesztése	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
39	Vác-felső vasúti megálló	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
40	Temető	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
41	Turista utak	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
42	Nemzetközi kikötő	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
43	Volt Vágóhíd területe	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
44	Volt Forte területe	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
45	Versenyszoda	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
46	M2 felbővítése	M0 és Vác-Gödöllő út közötti szakasz lávitelezése folyik.
47	Szálloda és fürdő	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
48	Börtön	Parkolók kialakítására előkészítések folynak.
49	Középkori pincék	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
50	Hulladékgazdálkodás	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
51	Panel program	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
52	DDC új kikötője	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
53	Szállodahajó kikötő	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
54	Szabadstrand	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
55	Jachtkikötő	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.



V á c a D u n a k a n y a r s z í v e

56	Vác – Gödöllő új út (2104)	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
57	Értéktárak (Könyvtár, Levéltár, Értéktár, stb.)	A Könyvtár lát felújítására a szerződés aláírása került. A tervezés és engedélyezés folyik.
58	Esély ház	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
59	Hatékony Arvizedelem Vacon	Kiegészítő tervek készültek.
<b>TOVÁBBI PROJEKT</b>		
60	Mélygarázs	2017.06.19-én megvásárlásra került, jelenleg a megnyitáshoz szükséges műszaki szakértői tervek letársolt. költségvetések készülnek.
<b>TOVÁBBI FEJLESZTÉSEK (egyedi kérelmek)</b>		
61	Kommandáns Hivatal épületének átalakítása	A lakás pályázatok elbírálása megkönnyíti a továbbépítéshez felmentés szükséges.
62	Váci Vizes-sportok Háza	A tervezés folyik az előzetes tervek elkészültek az MKKSZ azt továbbtervezésre alkalmassáak ítélte, a Tegymánács kiegészítést kéri.
63	Stadion fejlesztés projekt	A tervezés folyik.
64	Liget fejlesztés projekt	A projektmenedzser tájékoztatás szerint a pályázat elbírálás alatt van.
65	Váci Kézilabda SE	
66	Váci Női Kézilabda SE	
67	Váci Vízilabda SE	

Vác, 2017. június 28.

*Be*

**Fördös Attila s.k.**  
polgármester



*Vác a Dunakanyar szíve*