



## Vác Város Polgármestere

Napirend:

### ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület  
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság  
2017. év október hónap 10. napi ülésére

Szám:	12/37- 16/2017.
Tárgy:	Városfejlesztés – Tájékoztató a jelentősebb beruházásokról 2017. év szeptember hónap
Melléklet:	-
Előterjesztő:	Fördős Attila - polgármester
Készítette:	Espár Péter – mb. osztályvezető
Előadó:	-
Előzmény/korábbi döntés:	-
Terjedelem:	4 oldal
Bizottsági tárgyalások:	-
<u>Döntéshozatal módja:</u>	-

Törvényességi  
véleményezésre bemutatva: dr. Zsidel Szilvia Jogi Osztály osztályvezető .....

Törvényességi észrevétel: Deákné dr. Szarka Anita jegyző Nincs / az alábbi: .....

Véleményezésre megkapta: Kökény Szabolcs Pénzügyi és Adó Osztály  
osztályvezető .....

Véleményezésre megkapta: Petó Tibor alpolgármester .....

Vác a Dunakanyar szíve

*Tisztelt Elnök Úr!  
Tisztelt Bizottság!*

A jelentősebb beruházásokkal kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom.

<b>AKCIÓ TERÜLETEK</b>		
1	Intermodális csomópont létesítése és városközpont revitalizációjának folytatása	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
2	Iskolaváros további fejlesztése (Kisvác iskolaváros városrészben)	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
3	Laktanya területének hasznosítása	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
4	Duna Park és kulturális központ, liget tájrehabilitáció folytatása	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
5	Városrészi alközpont revitalizáció (Kisvác városrészben)	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
<b>KULCSPROJEKTEK</b>		
6/a	C-telep és környékének integrált fejlesztése	Az Elmével a megvalósítási feltételekkel kapcsolatos újabb egyeztetések folynak.
6/b	Agyagbánya környékének villamos-energia ellátása	
7	Új buszpályaudvar, intermodális csomópont létesítése	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
<b>HÁLÓZATOS PROJEKTEK - INTÉZMÉNYFEJLESZTÉS</b>		
8	Reménység székház felújítása	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
9	Egészségügyi alapellátó intézmények infrastruktúra fejlesztése	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
10	Művelődési Központ felújítása	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
11	Volt hirdás területének hasznosítása	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
12	Közműfejlesztés	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
<b>HÁLÓZATOS PROJEKTEK - SZOCIÁLIS CÉLÚ FEJLESZTÉSEK</b>		
13	Bölcsődék fogvatékosok intézményének korszerűsítése	A Bányászati és Kohászati Minisztériummal a támogatási szerződés aláírása van folyamatban. Újra tervezés és elvégzés alatt.
14	Szociális szolgáltatások háza fejlesztése	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
15	Idősek otthona klubjainak fejlesztése	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
16	Fogvatékosok napközi otthonának bővítése	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
17	Éjjeli menedékhely kialakítása	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
18	Hajléktalanok átmeneti szállójának és nappali melegedőjének felújítása	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
19	Sirály utcai óvoda	A tornaszobát a gyerekek nagy örömmel használatba vették. Az egyéb helyiségek kisebb esztétikai javítása folyamatban van.

*V á c a D u n a k a n y a r s z í v e*

<b>HÁLÓZATOS PROJEKTEK - KÖZLEKEDÉS FEJLESZTÉS</b>		
20	<b>Körforgalmak, forgalmesillapítás</b>	A Kosdi úti – Telep utca csomópont forgalmi helyzetének javítása érdekében az utpálya kiszélesítése történt.
21	Útfelújítások	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
<b>HÁLÓZATOS PROJEKTEK - ZÖLDTERÜLETFEJLESZTÉS</b>		
22	Zöldfa utcai pihenőpark	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
23	Művelődési ház felújítása, parkrendezése	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
24	Rákóczi téri park felújítása	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
<b>EGYÉB FEJLESZTÉSEK</b>		
25	Új vásártér kialakítása és a jelenlegi vásártér rehabilitációja	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
26	Vízisport centrum	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
<b>TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI AKCIÓK ÖSSZEHANGOLT, VÁZLATOS PÉNZÜGYI TERVE ÉS ÜTEMEZÉSE</b>		
<b>EGYÉB PROJEKTEK</b>		
27	Váci Duna híd	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
28	Duna park	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
29	<b>Vasútállomásnál levő P+R parkolók</b>	A terület megszerzésével kapcsolatban az előzetes telekalakítási vázrajz elkészült, az ingatlan-nyilvántartási átvezetés folyamatban van.
30	71-es vasútvonal	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
31	Kompáthelyezés	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
32	Várrekonstrukció	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
33	<b>Városháza tömb</b>	Az Irigalmasrend vezetőjével írásban felvettük a kapcsolatot a kórház területének beépítésével kapcsolatban, válasz továbbra sem érkezett.
34	Rendőrségi tömb	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
35	Múzeum tömb	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
36	Vác-Gödöllő regionális kerékpárút	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
37	Lokális kerékpárút hálózat	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
38	Helyi tömegközlekedés fejlesztése	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
39	Vác-felső vasúti megálló	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
40	Temető	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
41	Turista utak	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
42	Nemzetközi kikötő	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
43	Volt Vágóhid terület	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
44	Volt Forte terület	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
45	Versenyuszoda	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
46	<b>M2 felbővítése</b>	M0 és Vác-Gödöllő út közötti szakasz kivitelezése folyik, forgalom terelésekkel.
47	Szálloda és fürdő	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
48	<b>Börtön</b>	Parkolók kialakítására előkészítések folynak, a Kókapu-mellettihez a Képviselő-testület döntése alapján a közutkezelői engedélyt kiadtuk.
49	Középkori pincék	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
50	Hulladékgazdálkodás	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
51	Panel program	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
52	DDC új kikötője	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
53	Szállodahajó kikötő	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
54	Szabadstrand	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
55	Jachtkikötő	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
56	Vác – Gödöllő új út (2104)	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
57	<b>Értéktárak (Könyvtár, Levéltár, Értéktár, stb.)</b>	A Könyvtár lift kivitelezése folyik, határidő e hónap közepe.

V á c a D u n a k a n y a r s z í v e

58	Esély ház	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
59	Hatékony Árvízvédelem Vácon	Műszaki dokumentáció készül a tervek és költségbeccsles felülvizsgálatával. Fennmaradás megtárgyalta a mobilgat létesítményt.
<b>TOVÁBBI PROJEKT</b>		
60	Mélygarázs	A használhatóságához szükséges kivitelezési munkák folynak várható befejezés november közepe.
<b>TOVÁBBI FEJLESZTÉSEK (egyedi kérelmek)</b>		
61	Kommandáns Hivatal épületének átalakítása	A továbbépítéshez forrás felmentés szükséges.
62	Váci Vizes-sportok Háza	Az épületre és a selyára az létesítési engedélyt várhatóan napokon belül kézhez kapjuk. A kiviteli terveket az MKKSZ-nak megküldtük.
63	Stadion fejlesztés projekt	A tervezés, engedélyezés folyik.
64	Liget fejlesztés projekt	Az előző beszámolóhoz képest változás nem történt.
65	Váci Kézilabda SE	-
66	Váci Női Kézilabda SE	-
67	Váci Vízilabda SE	A Képviselő-testület szeptemberi ülésen hiánypótlást rendelt el a medence átalakítás ügyében.

Vác, 2017. október 4.



**Fördös Attila s.k.**  
polgármester



*Vác a Dunakanyar szíve*