

## VÁC KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI KONZORCIUM

1031 Budapest, Nimród utca 7.

---

### HAVI JELENTÉS 8.

**Tárgy:** Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése Vác Város helyi közforgalmú közlekedési rendszerének fejlesztésére

**Időszak:** 2014. május, 2014. június

### 2014. májusban elvégzett feladatok:

A Konzorcium május hónapban az alábbi tevékenységeket végezte el, folyamatosan informálva a Polgármesteri Hivatal illetékes munkatársait:

#### I. Nagytávú koncepció készítése, ill. a közlekedésfejlesztési programalkotás folyamata

2014.05.06-án sor került a 9. Megbízói kooperációra, melyen Megbízó tájékoztatta a Konzorciumot, hogy a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság (VKB) és a Képviselő-testület tájékoztató formájában megismerte az április 15-én bemutatott **Vác közlekedésfejlesztési koncepciója c. dokumentumot**. A koncepciót Megbízó áttekintette, azzal kapcsolatban hivatalos véleményt írásban 2014.06.10-ig ad át.

#### II. A 2014-2020 közötti uniós költségvetési időszakban, Vác városban, valamint a hozzá közlekedési szempontból szervesen kapcsolódó településeken megvalósítandó projekt(ek) kiválasztását célzó vizsgálati dokumentáció elkészítése

A 2014.05.06-i Megbízói egyeztetésen sor került a leszállított, Vác közlekedésfejlesztési koncepciója alapján készülő döntés-előkészítő tanulmány (DET) előzetes tartalmának ismertetésére és a DET elkészítése során a projektek kiválasztására irányuló módszertan bemutatására az egyeztetésről készült jegyzőkönyv szerinti tartalommal.

Májusban 3 alkalommal (05.12., 05.20., 05.26.) tartott belső tervezői egyeztetést a Konzorcium a DET műszaki tartalmának meghatározását illetően az alábbi témakörökben:

- A helyi közösségi közlekedési hálózatfejlesztési javaslatok kidolgozása az elvégzett forgalomfelvételek eredményei alapján, figyelembe véve a Vác Város Önkormányzata által megrendelt és a Volánbusz Zrt. által szolgáltatott, 2014. június 1-jével bevezetésre kerülő új hálózatot.
- Az intermodalitás peremfeltételeinek, műszaki lehetőségeinek meghatározása, a megosztott intermodalitás lehetőségei (Vác, Kiszvác, Vác-Alsóváros)
- A DET-ben kiválasztásra kerülő projektek finanszírozási lehetőségeinek feltérképezése (a következő programozási időszak OP programok általi támogathatóság vizsgálata)

## **VÁC KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI KONZORCIUM**

1031 Budapest, Nimród utca 7.

---

### **III. A DET elkészítéséhez szükséges egyeztetések lefolytatása**

2014.05.26-án került sor a MÁV Start Zrt-vel való egyeztetésre Földiák János (infrastruktúrafejlesztési szakértő) személyében az alábbi témákban, a projekt Tervező általi bemutatását követően:

- A menetrendi struktúra várható alakulása az elkövetkező években.
- Vác-Alsóváros vasúti megállóhely és a zónázó vonatok későbbiekben is fennmaradó megállítási lehetőségei.
- Kisvác vasúti megállóhely kiépítése a 70-es vasútvonal Duna felőli vágányához, peronépítés lehetősége.
- A gyorsított személyvonatok iskolakezdéshez igazított megállítása Kisvácon, reggel befelé, délután kifelé (ekkor Vác és Verőce között helytelen vágányon közlekedve).
- Az intermodalitás megvalósításának lehetőségei Vácon (menetrendi és infrastrukturális feltételek).

2014.06.02-án került sor a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal (Közlekedési Szolgáltatási Főosztály) és a KTI-vel történő egyeztetésre, mely során a Konzorcium Tervezői bemutatták a projektet és az alábbi témák megvitatására került sor:

- A helyi és helyközi közlekedési szolgáltatás várható jövőbeni alakulása
- A Megrendelői kör jövőbeni funkciójának átalakítása (helyi, NFM, egyéb szintek)
- A Volántársaságok regionalizációjának állása és várható ütemezése
- A helyközi viszonylatok Vácon belüli esetleges, igény szerinti meghosszabbíthatóságának eljárásrendje és lehetőségei

### **IV. A személyhajó kikötő fejlesztésének vonatkozásában, májusban tovább folytatódott a kikötő potenciális fejlesztési lehetőségeinek vizsgálata, a potenciális műszaki változatok meghatározása.**

Május 26-án sor került a MAHART PassNave Személyhajózási Kft-vel való egyeztetésre is a váci személyhajó kikötővel kapcsolatos fejlesztési elképzelések megismerése érdekében.

### **V. Stratégiai Környezeti Vizsgálat (SKV) és a személyhajó kikötő-fejlesztés környezeti hatásainak vizsgálata**

Májusban a környezetvédelmi munkarészekért felelős Tervező összeállította a személyhajó kikötő fejlesztése kapcsán felmerülő környezetvédelmi kérdéseket, egy esetleges Előzetes Vizsgálati Dokumentáció elkészítése céljából.

A Duna-partot érintő táj- és természetvédelmi vizsgálatok végzése tovább folytatódott májusban is.

## VÁC KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI KONZORCIUM

1031 Budapest, Nimród utca 7.

---

### 2014. júniusban elvégzésre kerülő feladatok:

- I. **A 2014-2020 közötti uniós költségvetési időszakban, Vác városban, valamint a hozzá közlekedési szempontból szervesen kapcsolódó településeken megvalósítandó projekt(ek) kiválasztását célzó vizsgálati dokumentáció elkészítése**

Júniusban megtörténik a döntés-előkészítő tanulmány véglegesítése, a kiválasztott fejlesztési projektek műszaki változatainak kidolgozása lezárul. A DET eredményeit Konzorcium várhatóan a 2014. július 8-ai VKB ülésen mutatja be.

- II. **A személyhajó kikötő fejlesztése** vonatkozásában, júniusban folytatódik, illetve várhatóan lezárul a kikötő potenciális fejlesztési lehetőségeinek vizsgálata. A Megbízó által megfogalmazott műszaki tartalomnak megfelelő fejlesztési javaslatok, műszaki megoldások kidolgozására kerül sor.

A személyhajó kikötő fejlesztésének műszaki tartalmának véglegesítését követően kerül sor júniusban a fejlesztés környezeti hatásainak vizsgálata, a környezetvédelem tekintetében szükséges beavatkozások, előírások meghatározása, a szükséges dokumentáció összeállítása.

### III. **Stratégiai Környezeti Vizsgálat**

Június hónapban várhatóan befejeződnek a DET-ben kidolgozásra, ill. kiválasztásra kerülő közlekedés-fejlesztési projektek környezetvédelmi vizsgálatai.

Júniusban tovább folytatódnak a **természet- és tájvédelemmel** kapcsolatos vegetációs vizsgálatok a korábbiakban ismertetettek szerint.

Június hónapban a DET-ben kidolgozásra kerülő fejlesztési projektek környezetvédelmi vizsgálatára kerül sor.

**Összeállította:**

.....  
**Petrovác Rózsa Rita**  
**Városkutatás Kft.**

**Budapest, 2014.06.03.**