

VÁC KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI KONZORCIUM

1031 Budapest, Nimród utca 7.

HAVI JELENTÉS 9.

Tárgy: Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése Vác Város helyi közforgalmú közlekedési rendszerének fejlesztésére

Időszak: 2014. június, 2014. július

2014. júniusban elvégzett feladatok:

A Konzorcium június hónapban az alábbi tevékenységeket végezte el, folyamatosan informálva a Polgármesteri Hivatal illetékes munkatársait:

- I. A 2014-2020 közötti uniós költségvetési időszakban, Vác városban, valamint a hozzá közlekedési szempontból szervesen kapcsolódó településeken megvalósítandó projekt(ek) kiválasztását célzó vizsgálati dokumentáció elkészítése**

A 2014.06.10-i Megbízói egyeztetésen – melyen részt vettek a KIKSZ Zrt. által megbízott felügyelő mérnök Köz-Tech munkatársai is – sor került a készülő döntéselőkészítő tanulmány (DET) kidolgozásának ismertetésére, az előzetes eredmények bemutatására az alábbi témakörökben, az egyeztetésről készült jegyzőkönyv szerinti tartalommal:

- A helyi és helyközi autóbusz-hálózattal kapcsolatos fejlesztési elképzelések felvázolása 3 változatban*
- A vasútállomásnál létesítendő intermodális csomóponttal kapcsolatos fejlesztési, kialakítási változatok ismertetése, beleértve a másik két potenciális átszállópont (Vác-Alsóváros és Kísvác vasúti megállóhelyek) fejlesztési lehetőségeit*
- A hajózás (személyi kikötő, szállodahajó kikötő és jachtkötő) feltételeinek fejlesztésével kapcsolatos több változatot is tartalmazó vizsgálatok eredményeinek bemutatása (figyelembe véve az elővárosi személyhajózás korábbi elvetését)*
- A kerékpárhálózat fejleszthetőségével kapcsolatos lehetőségek bemutatása*

Júniusban 3 alkalommal (06.03., 06.17., 06.25.) tartott belső tervezői egyeztetést a Konzorcium a DET műszaki tartalmának meghatározását, véglegesítését illetően az alábbi témakörökben:

- DET-ben kidolgozásra kerülő közlekedésfejlesztési intézkedések műszaki tartalmának meghatározása
- Intézkedések szűrése:

VÁC KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI KONZORCIUM

1031 Budapest, Nimród utca 7.

- A közlekedésfejlesztési intézkedések Operatív Programok általi támogathatóságának vizsgálata (tervezett fejlesztések és a támogatható tevékenységek összeegyeztetése)
- Projektek megvalósíthatóságának időbeliségi vizsgálata – időtávok (rövid-, közép- és hosszú táv)
- Intézkedések tartalmának véglegesítése:
 - A helyközi buszhálózattal kapcsolatos változatok modellezési feladatainak elvégzése, eredmények megvitatása
 - Intermodális kapcsolatok fejlesztésére vonatkozó elképzelések kidolgozása, a felmérésekből nyert utasforgalmi igényekhez való igazítása (új megállóhelyek létesítésére javaslatok megfogalmazása, helyközi vonalak meghosszabbítása egyes városrészek (Deákvár), városon belüli célpontok (Kórház, Szerűskert) jobb autóbuszos kiszolgálása érdekében
- A DET-et összefoglaló prezentációs anyag tartalmi felépítésének megvitatása

A Megbízóval egyeztetettek szerint 2014.06.30-án a Konzorcium megküldte a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság (VKB) 07.08-ai ülésén bemutatásra kerülő, a DET összefoglalását, fontosabb megállapításait és eredményeit tartalmazó prezentációs anyagot.

II. A DET elkészítéséhez szükséges egyeztetések lefolytatása

2014.06.11-én került sor a Volánbusz Zrt-vel való egyeztetésre a projekt Tervező általi bemutatását követően. A Volánbusz Zrt. egyetért azzal, hogy az autóbuszok vasútállomáshoz történő áthelyezése megvalósuljon, mely során az állomási funkciók részbeni megosztása is lehetséges változat, de a teljes autóbusz-állomási funkció vasúthoz történő áttelepítését preferálja (autóbusz-tárolást is beleértve).

III. A személyhajó kikötő fejlesztésének vonatkozásában, júniusban lezárultak a kikötő fejlesztési lehetőségeivel kapcsolatos vizsgálatok, a műszaki változatok meghatározásra kerültek.

IV. A személyhajó (ill. jacht-, szálloda-) kikötő-fejlesztés környezeti hatásainak vizsgálata

Júniusban tovább folytatódott a kikötő fejlesztésére vonatkozó műszaki tartalom alapján a vonatkozó környezetvédelmi munkarészek elkészítése.

VÁC KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI KONZORCIUM

1031 Budapest, Nimród utca 7.

2014. júliusban elvégzésre kerülő feladatok:

- I. A 2014-2020 közötti uniós költségvetési időszakban, Vác városban, valamint a hozzá közlekedési szempontból szervesen kapcsolódó településeken megvalósítandó projekt(ek) kiválasztását célzó vizsgálati dokumentáció elkészítése**

Július 8-án a Konzorcium bemutatja a VKB ülésén a DET-et, megtörténik annak egyeztetése a meghívott bizottsági tagokkal, képviselőkkel.

Júliusban leszállításra kerül a DET a szerződés szerinti formában. Ezt követően kerülhet sor a DET Megbízó általi véleményezésére, elfogadására, a III. mérföldkő teljesítését igazoló teljesítésigazolás kiadására.

- II. Megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés (CBA), valamint tanulmányterv készítése a kiválasztott projektre**

Júliusban megkezdődik a DET alapján kiválasztott fejlesztési projektcsomag részletes megvalósíthatósági tanulmány szintű kidolgozása, a részletesebb változatelemzés.

- III. Július első hetében véglegesítésre kerülnek a hajózással kapcsolatos környezetvédelmi vizsgálatok, elkészül a jogszabálynak megfelelően annak környezetvédelmi előzetes vizsgálati dokumentációja.**

- IV. Stratégiai Környezeti Vizsgálat**

Júliusban sor kerül a nem fűtési időszakban elvégzendő, 3 hetes immissziós mérések elvégzésére.

Megkezdődik a kidolgozásra kerülő közlekedésfejlesztési projekt változatainak környezeti vizsgálata, a szükséges környezetvédelmi beavatkozások meghatározása.

Összeállította:

.....

Petrovác Rózsa Rita
Városkutatás Kft.

Budapest, 2014.07.01.