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feladatok

A projekt megvaldsitas soran a 3 pontban ismertetett szolgiltatasok igénybevételekhez, a projekt
megvalositasahoz szikkséges menedzsment feladatok ellatisiban az EUPRO Projektmenedzsment
Kft. konzorciuma segiti Viac Viros Onkormanyzatat.

A Projektmenedzsment szervezet a megvaldsitas 2014. 11.01. — 11.31. kozott idSszakiban a
kovetkez&kben részletesen ismertetésre keriil6 médon timogatta a Kedvezményezetett.

'1 Segltsegnyu]tas és kozremukodes a pto,ekttel kapcsolatos kozbeszerzési eljaras
- lefolytatasanak. koord:nalasaban

A Miniszterelnokség és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium illetékes munkatirsaival tartott
egyeztetést kovetéen a Projektmenedzsment Szervezet Tamogatasi Szerz6désmodositis iranti
kérelmet készitett, amelyet I(edvezményezett 2014. oktéber 2. napjan nyujtott be az NFM-hez. A
kérelemben a projekt miszaki tartalminak modositasat, és a mddositott miszaki tartalomnak
megfeleloen a fedezeti Osszeg novelését, valamint a projekt befejezésének hatiridejének
modositasat kérelmezte.

A tamogatasi szerz8désmddositasi kérelmet 2014. november 4-én elutasitotta az NFM, az
clutasito déntés vizolja a projekt folytatisinak, megvaldsitasinak lehetSségeit. A 4/2011. (1.28)
Korm. rendelet 35/A. § (4) bekezdése szerinti szakaszolas lehetSsége kertiilhet megvizsgalasta.
Ennek feltételeit az NFM altal Kedvezményezett részére megkuldott utmutatd részletezi.

A Kedvezményezett miszaki csoportja, a tervezési feladatokat ellit6 UVATERV Ztt.-vel, és a
projektmenedzsment szervezettel kézésen 2014. november 26-in egyeztetést folytatott le a
projekt szakaszolas lehetséges muszaki megoldisardl. A megoldas tervezetet az UVATERYV Ztt. a
legrovidebb idén beliil elkésziti, amelyet Kedvezményezett és a projektmenedzsment szetvezet az
Orszagos Vizigyi Féigazgatéséggal és a Beliigyminisztériummal kozosen egyeztetni fog muszaki

/////

Ezzel parhuzamosan a Fidic sirga konyv szerinti kivitelezési kdzbeszerzési eljaras az NFM éltali
mindségbiztositisa az folyamatban van, varhatéan a szakaszolis miatt a dokumenticid
modositasa valhat sziikségessé.

12. . Segitségnynijtis és kozremiikidés a projekt pénziigyi menedzselésében
A beszamoldé id8szaka alatt kifizetési kérelem, elélegigénylési kérelem, valamint az 4ltalinos

forgalmi adé6 elSzetes megtéritésére iranyuld kérelem nem kertilt benyujtasra.

1.3 Helyszini ellendrzések segitése, részvétel az ellen6rzésben

nem relevans
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Tamogatasi szerz6dés hatalyba lépésének datuma 2013.04.16.

Tamogatas elszamolhaté Osszkoltsége 1498 717 482 Ft
Tamogatas intenzitasa 100%

Tamogatas mértéke 1498 717 482 Ft
Tamogatasi Szerzédés modositasi kérelem benyujtisanak 2014.10.02.

Onerd mértéke

nem relevans

Projekt megvaldsitas tervezett kezdete 2015.02.01.
Projekt tervezett megvaldsitisa 2015.10.31.
Benyujtott valtozas bejelentSk szima 1

Benyujtott kifizetési kérelmek és idSszakos beszamolok
szama
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nem relevans.

427 Kézbeszerzés

A Kozbeszerzési Szakértd (a tovabbiakban: HKT) kivalasztisa, még a projektet elGkészitd
szakaszban megtortént és a TRE-MIX Kft. kerilt ki nyertes ajanlattevként, amellyel 2010.02.05.
napjan megbizdsi szerz8dést kotott Kedvezményezett a projekt megvaldsitasi szakaszara is
(nyertesség esetén).

Miutin Kedvezményezett timogatist nyert a fenti azonositdszamu projekt megvaldsitasi
szakaszara is, HKT kozremikodésével Kedvezményezett kézbeszerzési eljarast folytatott le 2013.
janius 27. napjan a projektmenedzsment szervezet kivalasztisa targyaban. Az Osszegezés
megkildésére 2013. jalius 31-én keriilt sor, a nyertes ajanlattevd az EUPRO Projektmenedzsment
Kft. volt. A szerz6déskotés napja: 2013.09. 16.

2013.10.10-én a projekt targydban a mfszaki ellendri és FIDIC mérnéki feladatok ellatasa
targyaban ugyancsak kézbeszerzési eljaras lefolytatasara keriilt sor, amely sordn az OVIBER Kft.
tette a legkedvez&bb ajanlatot. Az Gsszegezés megkiildésének napja: 2013.11.14., a szerzédéskétés
napja pedig: 2013.11.18.

A tijékoztatds és nyilvinossig kozbeszerzési eljarisinak ajanlati felhivasinak elSkészitése
folyamatban van.

A TRE-MIX Kft.-vel szerz6désmédositasra kerilt sor 2013.07.29-én, tovabba az BSZ-KER Kft.-
vel 2013.09.03-an kotott megbizasi szerzddés értelmében utébbi folytatja le az épitési targyiban a
kozbeszerzési eljarast.

Az épitési kozbeszerzési eljards elSkészitése lezarult, az eljardst megindité 2014. augusztus 13-dn
feladasra kerlt.
43 Eplestminkale s D

»» Vallalkozasi szerz6dés ,,Hatékony arvizvédelem Vicon” Arvizvédelmi mi épitése FIDIC piros
konyv szerint a Duna 1677,94 és az 1679,70 fkm szelvényei kozott a KEOP-2.1.2/2F/09-11-
2012-0006 azonosit6é szamu projekt keretében” targyban 2014.08.13-4n megjelent a 2014/S 155-
277791 szamu hirdetmény. Az ajanlattételi hataridé 2014.09.29. 10.00 éra

4.3.01 Kiviteli terv elkészitése
nem relevans

4.3.02 Teriilet-el6készités, teriiletrendezés
nem relevans

4.3.03 Epitési munkak

Az épitési munkik ellitisira inditandé kézbeszerzési eljarasok jelenlegi utemezése alapjan a
munkalatok 2014. november hénapban kezdédhetnének meg.

44 - Mémdk feladatok

A kOzbeszerzés eljirds meginditisinak dituma 2013.10.09., amely eljarés nyertes ajanlatteve az
OVIBER Kft. volt, akivel a vallalkozasi szerz6dés 2013 novemberében megkotésre kertilt.

Az ¢épitési munkak ellatasara elinditott kozbeszerzési eljarasok jelenlegi itemezése alapjin a
munkalatok 2014 novemberében kezdédhetnének meg.
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nem relevans

nem relevans

48 | Eltérés kezelése érdekében tervezett, megtett lépések

Az eltérések kezelése érdekében Tamogatasi Szerzédési kérelem benytjtas megtortént. Jelenleg a
kérelem elbiralisa folyamatban van a Kozremtkodd Szervezet részérdl. A médositds érinti a

beszerzési tervet, a projekt megvaldsitis pénziigyi iitemezést.
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51 Akdvetkest idGszakban felmeriil§ pénziigyi menedzsment feladatok

2014. november hénapban nem virhat6 kifizetési kérelem benytjtasa

tvona v sx"‘ermtl elorehaladasa kapcsan felmerulo feladatok

eszerzesek szolgaltatasok szerzodesszeru tel]esulese

Az kivitelezési és PR feladatok ellitisa tirgydban meginditandé kézbeszerzési eljaris
meginditdsiban  torténé kozremilkodés, valamint az eljaras gordilékeny lefolytatasiban
koordinalasa.

5.2.2 Miiszaki tartalom valtozasa

A 40/2014 (VIIL.5)) BM rendelet hatélybalépése miatt muiszaki tartalom mddositisa érdekében
projektmenedzsment szervezet a timogatdsi szerzédés médositisat elkészitette. A kérelem
elbiralasa jelenleg folyamatban vagy.

5.2.3 Projektértekezletek szetrvezése, koordinalas

Koézbeszerzési Munkacsoport dsszehivisa varhaté a PR feladatok ellitisa targyaban meginditasra
kertilé kozbeszerzési eljarassal kapcsolatosan.

5.2.4 Kommunikacioés tervben foglaltak megvalésulisa
nem relevans
5.2.5 Hotizontalis vallalas és indikatorok teljesiilése

Az indikitorok a timogatasi szerz6désmodositisi kérelemben médositasra keriiltek, amelynek
elbiralasa folyamatban van.

Budapest, 2014. november 28.

dr. Rubin Rita

projektmenedzser
EUPRO Projektmenedzsment Kft.

A beszamol6 tartalmat megismertem, azt elfogadom:

Vic, 2014. november 28.
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